

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改定スケジュール

月	基本計画	審議会
8月		(委員改選に係る依頼) ○第1回審議会
9月	○改定案①の作成 ↓	○第2回審議会 (9/30 開催予定)
10月	○改定案②の作成 ↓ ○パブリックコメントの実施	(10/31 現委員の任期満了)
11月	○パブリックコメント意見対応 ○改定案③の作成 ↓	
12月		
1月		○委嘱状交付式・第3回審議会
2月	改定計画の決定	
3月	改定計画の広報・PR	

※改定案については、審議会及びパブリックコメントの意見等を踏まえて作成