

2023. 6

(報告第1号～報告第9号)

令和4年度

いわき市予算繰越計算書

いわき市

目 次

令和4年度いわき市予算繰越計算書

報告第1号	令和4年度いわき市一般会計継続費繰越計算書	2 頁
報告第2号	令和4年度いわき市水道事業会計継続費繰越計算書	4 頁
報告第3号	令和4年度いわき市一般会計繰越明許費繰越計算書	8 頁
報告第4号	令和4年度いわき市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書	12 頁
報告第5号	令和4年度いわき市一般会計事故繰越し繰越計算書	16 頁
報告第6号	令和4年度いわき市土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書	18 頁
報告第7号	令和4年度いわき市水道事業会計予算繰越計算書	22 頁
報告第8号	令和4年度いわき市病院事業会計予算繰越計算書	26 頁
報告第9号	令和4年度いわき市下水道事業会計予算繰越計算書	28 頁

いわき市継続費繰越計算書

令和4年度いわき市一般

款	項	事業名	継続費の総額	令和4年度継続費予算現額		
				予算計上額	前年度通次 繰越額	計
2 総務費	1 総務管理費	川前支所庁舎等整備事業	13,525,000	4,734,000		4,734,000
3 民生費	1 社会福祉費	徳風園管理棟空調設備改修事業	99,979,000	49,989,000		49,989,000
		千寿荘温水暖房設備改修事業	105,457,000	52,729,000		52,729,000
	2 児童福祉費	高久保育園・夏井保育所園舎改築事業	508,114,000	219,903,000	83,246,600	303,149,600
		高坂・御厩保育所園舎新築事業	791,142,000	356,014,000		356,014,000
4 衛生費	2 清掃費	山田粗大ごみ処理施設解体事業	99,418,000	79,534,000		79,534,000
8 土木費	3 河川費	緊急水災害対策排水施設整備事業（金子沢・渋井川）	1,993,675,000	713,255,000	967,765,000	1,681,020,000
9 消防費	1 消防費	内郷消防署建設事業	1,228,920,000	553,014,000		553,014,000
10 教育費	6 保健体育費	上荒川公園下水道敷設事業	129,990,000	64,995,000		64,995,000
11 災害復旧費	3 公共土木施設災害復旧費	中道1号線松坂吊橋災害復旧事業	281,930,000	112,739,000	24,601,000	137,340,000

会計継続費繰越計算書

(単位 円)

支出済額及び 支出見込額	残 額	翌年度通次 繰 越 額 (翌年度繰越額)	左 の 財 源 内 訳			
			繰 越 金	特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4,734,000	4,734,000	4,734,000			
38,850,000	11,139,000	11,139,000	11,139,000			
39,400,000	13,329,000	13,329,000	2,729,000		10,600,000	
276,379,100	26,770,500	26,770,500	7,770,500		19,000,000	
300,650,000	55,364,000	55,364,000	2,864,000		52,500,000	
36,920,000	42,614,000	42,614,000	42,614,000			
784,270,000	896,750,000	896,750,000	150,000		896,600,000	
494,090,000	58,924,000	58,924,000	24,000		58,900,000	
35,140,000	29,855,000	29,855,000				29,855,000
43,900,000	93,440,000	93,440,000	40,000		93,400,000	

令和4年度いわき市水道事業

款	項	事業名	継続費の総額	令和4年度継続費予算現額		
				予算計上額	前年度通次 繰越額	計
1 水道事業資本的支出	1 建設改良費	鹿島・常磐水系幹線 新設工事（第4工区）	454,058,000	166,144,000		166,144,000
		大滝江筋取水口斜面 落石対策工事	718,960,000	23,980,000		23,980,000

会計継続費繰越計算書

(単位 円)

支払義務発生 (見込)額	残 額	翌年度通次 繰越額	翌年度通次繰越額に係る財源内訳			翌年度通次 繰越額に係る 繰越を要する たな卸資産の 購入限度額
			企 業 債	他 会 計 出 資 金	損 益 勘 定 留 保 資 金	
0	166,144,000	166,144,000	41,500,000	83,072,000	41,572,000	
0	23,980,000	23,980,000			23,980,000	

いわき市繰越明許費繰越計算書

令和4年度いわき市一般会計

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額
2 総務費	1 総務管理費	芸術文化交流館総務管理費	4,884,000	4,884,000
3 民生費	1 社会福祉費	民間社会福祉施設（障がい者施設）建設補助金	232,306,000	232,306,000
		防災・減災等対策事業費（高齢者施設）補助金	7,730,000	7,730,000
		介護施設等整備費補助金	67,200,000	67,200,000
	2 児童福祉費	こどもの安心・安全対策支援事業費補助金（私立保育所等分）	50,600,000	50,600,000
		こどもの安心・安全対策支援事業費補助金（放課後児童クラブ分）	5,940,000	5,940,000
		公立保育所整備事業	12,646,000	7,173,389
4 衛生費	2 清掃費	南部清掃センター管理費	102,300,000	102,300,000
	3 上水道費	上水道安全対策事業出資金	749,063,000	503,065,000
6 農林水産業費	1 農業費	緊急ため池防災対策事業	5,853,000	5,852,900
	2 林業費	いわき森林再生事業	53,785,000	53,776,100
		林業専用道路整備事業	17,360,000	17,360,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	幹線道路整備事業	149,422,000	123,039,719
		道路改良事業	41,638,000	41,637,500
		歩道整備事業	6,204,000	4,556,413
		安心みちまち冠水対策事業	49,644,000	28,070,720
		安全みちまちプロテクト事業	128,100,000	128,100,000
		明るいみちまちリニューアル事業	5,740,000	5,575,800
		通学路交通安全緊急対策事業	18,192,000	1,434,400
		道路構造物長寿命化事業	349,311,000	324,349,968
	3 河川費	流域治水プロジェクト・緊急重点河川改良事業	346,768,000	265,309,300
		排水路整備事業	14,807,000	13,344,200
	5 都市計画費	市街地再生整備推進事業	18,815,000	13,010,000
		市街地再生整備推進事業（基盤整備事業分）	89,473,000	89,084,700

繰越明許費繰越計算書

(単位 円)

左 の 財 源 内 訳					
既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一 般 財 源
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
					4,884,000
	122,266,000		88,000,000		22,040,000
	7,730,000				
		67,200,000			
	40,020,000				10,580,000
	5,940,000				
					7,173,389
			76,700,000	20,628,000	4,972,000
			502,900,000		165,000
			5,800,000		52,900
		46,791,465			6,984,635
		12,152,000			5,208,000
	62,338,000		54,600,000		6,101,719
			37,400,000		4,237,500
	2,506,000		1,800,000		250,413
			28,000,000		70,720
			128,100,000		
			5,500,000		75,800
	789,000		500,000		145,400
	165,963,000		122,200,000		36,186,968
			265,300,000		9,300
					13,344,200
	4,900,000				8,110,000
	31,151,000				57,933,700

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額
		駅前広場等長寿命化事業	5,388,000	2,695,000
		公共交通需要回復緊急支援事業費補助金	72,600,000	15,779,280
		公共交通強靱化事業	81,980,000	71,980,000
		街路事業	169,812,000	126,000,157
		都市公園整備事業	232,482,000	158,503,903
		いわき駅並木通り地区市街地再開発事業	1,020,988,000	1,020,988,000
	6 住宅費	公営住宅ストック総合改善事業	16,917,000	16,917,000
9 消防費	1 消防費	総務管理経費	2,127,000	2,126,300
		流域治水プロジェクト・河川洪水ハザードマップ整備事業	16,377,000	16,377,000
		地域防災計画改訂事業	10,780,000	10,780,000
		除去土壌等管理・搬出推進事業	452,950,000	439,296,100
10 教育費	1 教育総務費	学校施設感染症対策支援事業	32,435,000	32,435,000
		廃校管理経費（解体撤去分）	15,265,000	15,265,000
		教職員住宅管理費（解体撤去分）	97,214,000	95,523,000
	2 小学校費	小学校管理費（長寿命化事業分）	210,529,000	210,529,000
		小学校管理費（トイレ洋式化分）	28,402,000	28,402,000
	3 中学校費	中学校管理費（長寿命化事業分）	40,150,000	40,150,000
		中学校管理費（トイレ洋式化分）	37,576,000	37,576,000
	4 幼稚園費	幼稚園管理費（特定施設分）	270,000	270,000
	5 社会教育費	文化財災害対策事業	11,617,000	11,616,003

(単位 円)

左 の 財 源 内 訳					
既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一 般 財 源
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
					2,695,000
	4,787,000				10,992,280
	47,278,000				24,702,000
	55,726,000		56,600,000		13,674,157
	77,010,910		69,300,000		12,192,993
	510,494,000		459,400,000		51,094,000
					16,917,000
					2,126,300
	8,188,000				8,189,000
					10,780,000
		439,296,100			
	16,174,000				16,261,000
					15,265,000
					95,523,000
	70,875,000		139,600,000		54,000
	9,562,000		18,800,000		40,000
	13,516,000		26,600,000		34,000
	12,649,000		24,900,000		27,000
					270,000
					11,616,003

令和4年度いわき市土地区画整理事業

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額
1 土地区画整理費	2 事業費	勿来錦第一土地区画整理事業	362,371,000	133,205,187

特別会計繰越明許費繰越計算書

(単位 円)

左 の 財 源 内 訳					
既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一 般 財 源
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
7,673,242	56,312,757		57,400,000		11,819,188

いわき市事故繰越し繰越計算書

令和4年度いわき市一般会計

款	項	事業名	支出負担 行為額	左 の 内 訳		支出負担 行為 予定額
				支 出 済 額	支 出 未 済 額	
8 土木費	5 都市計画費	いわき駅並木通り地区市 街地再開発事業	975,094,000	798,562,000	176,532,000	

事故繰越し繰越計算書

(単位 円)

翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳					説 明	
	既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源					一 般 財 源
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他		
176,532,000		88,266,000		79,400,000		8,866,000	事業区域内における埋蔵文化財の発掘調査の期間が延伸となり、施設建築物の工事においても遅れが生じたことによる工期延長

令和4年度いわき市土地区画整理事業

款	項	事業名	支出負担 行為額	左 の 内 訳		支出負担 行為 予定額
				支 出 済 額	支 出 未 済 額	
1 土地区画整理費	2 事業費	勿来錦第一土地区画整理事業	40,389,572	24,086,840	16,302,732	

特別会計事故繰越し繰越計算書

(単位 円)

翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳					説 明	
	既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源					一 般 財 源
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他		
16,302,732		8,151,366		7,300,000		851,366 建物移転作業中に柱等の腐食 が判明し、追加で補強工事等 が必要となったことによる工 期延長	

いわき市予算繰越計算書

令和4年度いわき市水道事業

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の	
						企業債	工負担金
1 水道事業資本的支出	1 建設改良費	基幹浄水場連絡管整備事業	202,202,000	0	202,202,000	41,200,000	
		施設整備事業	76,178,000	0	76,178,000		
		老朽管更新事業	1,515,198,600	0	1,515,198,600	815,000,000	1,020,800
		施設更新事業	359,117,000	0	354,057,000		
		災害対策事業	66,920,002	19,667,002	47,253,000		
		災害復旧事業	39,545,000	0	39,545,000		
		固定資産購入費	88,000,000	0	88,000,000		
簡易水道事業資本的支出	1 建設改良費	施設更新事業	21,230,000	0	19,426,000		

会計予算繰越計算書

(単位 円)

財 源 内 訳				不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸資 産の購入限度額	説 明
国 庫 補助金	他 会 計 負担金	他 会 計 出 資 金	損 益 勘 定 留 保 資 金			
		101,101,000	59,901,000	0		床掘工において一部岩盤の出現により作業効率が低下し、不測の日数を要したため。
	1,201,200		74,976,800	0		当初想定と異なる既設配水管状況であり、資材手配に期間を要したため。
7,587,000	24,864,400	252,927,000	413,799,400	0		支障物件の出現により日進量が低下し、不測の日数を要したため。
			354,057,000	5,060,000		新型コロナウイルス感染拡大を起因とする半導体不足等が影響し、機器の納期に遅延が生じたため。
		21,965,000	25,288,000	0		発電機設置予定箇所の変更により、設計内容等の再検討が必要になったため。
6,306,000			33,239,000	0		関連工事において、資材手配に不測の期間を要したことに伴い、本工事に遅れが生じたため。
		44,000,000	44,000,000	0		新型コロナウイルス感染拡大を起因とする半導体不足等が影響し、機器の納期に遅延が生じたため。
			19,426,000	1,804,000		新型コロナウイルス感染拡大を起因とする半導体不足等が影響し、機器の納期に遅延が生じたため。

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の	
						企業債	工負担金
2 簡易水道事業費用	1 営業費用	上遠野浄水場 外1箇所制御 装置修繕工事	57,508,000	0	57,508,000		

(単位 円)

財 源 内 訳				不 用 額	翌年度繰越額を に係る繰越たな卸資 要するたな卸資 産の購入限度額	説 明
国 庫 補 助 金	他 会 計 負 担 金	他 会 計 出 資 金	損 益 勘 定 留 保 資 金			
			57,508,000	0		新型コロナウイルス感染拡大 を起因とする半導体不足等が 影響し、機器の納期に遅延が 生じたため。

令和4年度いわき市病院事業

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左
						企業債
1 資本的支出	1 建設改良費	医療器械整備事業	2,644,878,000	844,647,122	1,735,074,163	1,708,600,000

会計予算繰越計算書

(単位 円)

の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸資 産の購入限度額	説 明
他 会 計 負 担 金	県 支 出 金	損 益 勘 定 金 留 保 資 金			
13,237,081		13,237,082	65,156,715		機器の入荷に期間を要し、年度内事業完了が困難となったため。

令和4年度いわき市下水道事業

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額 発生額	翌年度繰越額	左
						企業債
1 資本的支出	1 建設改良費	管渠建設事業	1,750,006,000	1,016,851,087	646,740,068	453,100,000
		ポンプ場建設事業	810,972,600	529,942,319	237,494,758	171,000,000
		処理場建設事業	4,651,013,400	358,312,477	4,260,003,776	1,743,700,000

会計予算繰越計算書

(単位 円)

の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸資 産の購入限度額	説 明
工事負担金	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
	132,235,800	61,404,268	86,414,845		新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、関係者との協議や設計積算を延期したことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	54,618,650	11,876,108	43,535,523		関連工事に遅れが生じたことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	2,322,494,500	193,809,276	32,697,147		新型コロナウイルス感染症の影響による資材納品の遅延により、前工事に遅れが生じ、年度内事業完了が困難となったため。

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額 発生額	翌年度繰越額	左
						企業債
1 資本的支出	1 建設改良費	東部合流幹線築造工事	394,199,200	160,570,000	233,629,200	151,900,000
		岡小名1号汚水幹線築造工事	45,700,000	19,400,000	26,300,000	11,900,000
		自由ヶ丘1号雨水幹線築造工事	78,100,000	39,050,000	39,050,000	
		関田ポンプ場建設工事（雨水ポンプ機械設備）	273,240,000	90,000,000	183,240,000	
		関田ポンプ場建設工事（雨水ポンプ電気設備）	135,909,400	45,000,000	90,909,400	
		東部浄化センター建設工事（合流ポンプ機械設備）	390,500,000	120,000,000	270,500,000	121,700,000
		東部浄化センター建設工事（合流ポンプ電気設備）	101,200,000	30,000,000	71,200,000	32,000,000
		東部浄化センター建設工事（滞水池機械設備）	217,476,600	67,000,000	150,476,600	69,100,000
		東部浄化センター建設工事（滞水池電気設備）	74,800,000	23,000,000	51,800,000	23,300,000
		下水汚泥等利活用事業中部浄化センター建設工事（し尿等受入施設）	784,946,200	425,590,000	359,356,200	161,700,000
		下水汚泥等利活用事業中部浄化センター建設工事（汚泥処理施設）	1,541,692,400	1,200,560,000	341,132,400	138,100,000

(単位 円)

の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸資 産の購入限度額	説 明
工事負担金	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
	70,002,000	11,727,200	0		推進不能のため、工程調整に不測の期間を要したことにより、本工事の年度内事業完了が困難となったため。
	12,975,000	1,425,000	0		関連工事に遅れが生じたことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	11,800,000	27,250,000	0		想定外の位置に地下工作物が出現したことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	91,620,000	91,620,000	0		関連工事に遅れが生じたことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	45,454,700	45,454,700	0		新型コロナウイルス感染症の影響により、資材納品の遅延が生じ、年度内事業完了が困難となったため。
	135,250,000	13,550,000	0		関連工事に遅れが生じたことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	35,600,000	3,600,000	0		関連工事に遅れが生じたことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	73,750,000	7,626,600	0		関連工事に遅れが生じたことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	25,900,000	2,600,000	0		関連工事に遅れが生じたことにより、年度内事業完了が困難となったため。
	179,678,000	17,978,200	0		新型コロナウイルス感染症の影響により、資材納品の遅延が生じ、年度内事業完了が困難となったため。
	187,623,000	15,409,400	0		新型コロナウイルス感染症の影響により、資材納品の遅延が生じ、年度内事業完了が困難となったため。