令和８年度　建設工事に係る発注見通し
（11 月分）

（令和８年 11 月２日現在）

※　発注見通しは、あくまで予定であり、実際の発注時期や発注金額、発注内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
※　令和６年４月１日以降公告、指名連絡分より原則として電子入札により実施します。なお、総合評価方式及び一部の指名競争入札案件、随意契約案件については、発注担当部署の判断により郵送による入札(見積合わせ)を行う場合があります。
※　公表の対象は、予定価格が 400 万円を超えると見込まれる工事です。
※　水道局及び医療センター分を除きます。
※　公表している内容等については、各発注部署へお問い合わせ願います。

◎ 令和８年 10 月末現在の発注(件数)率：78.7%

（当初発注見通しに対する、400 万円以上の工事の発注率）

【参考】一般会計における公共事業全体の進捗状況（計画額ベース）

区分	上半期		下半期	
	６月末	９月末	12月末	３月末
計画	80.9%		－	
実績	35.7%	61.0%		

令和8年度　建設工事に係る発注見通し

(注)前回公表時から変更があった部分は、赤字で記載しております。
(注)前回公表時から発注を中止したものは翌公表時には削除します。
(注)入札終了したものは末尾に掲載しております。

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	島ポンプ場№1雨水ポンプ設備更新工事	小名浜島字高田町 地内	11 月	約16か月	機械器具設置工事	104 ～ 184 百万円	雨水ポンプ設備更新 1式	生活環境部下水道事業課		令和8年2月定例会議決		その他	
指名競争	南部清掃センター 塩酸タンク更新工事	泉町下川字境ノ町 地内	11 月	約4か月	機械器具設置工事	10 ～ 18 百万円	塩酸用タンク更新 1式	生活環境部清掃管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	クリンピーの森 給水設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	11 月	約3か月	機械器具設置工事	6 ～ 11 百万円	受水槽設備 1式	生活環境部清掃管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内汚水桝設置工事（その3）	小名浜 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内汚水桝設置工事（その4）	小名浜 地内	12 月	約4か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区（合流）小名浜地内汚水桝設置工事（その3）	小名浜 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水桝設置 N=8箇所	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区（合流）小名浜地内汚水桝設置工事（その4）	小名浜 地内	12 月	約4か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水桝設置工事（その3）	植田町・錦町 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区常磐地内汚水桝設置工事（その2）	常磐 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水桝設置 N=9箇所	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	追加
指名競争	公共下水道 湯本町地内管渠築造工事	常磐湯本町 地内	12 月	約4か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	管布設工(開削工)φ200㎜ L=55m	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	
一般競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト谷地川1号雨水幹線補修工事	泉町滝尻 地内	11 月	約5か月	土木一式工事	15 ～ 30 百万円	水路補修工 L=20m	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	
一般競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト芳川2号雨水幹線改築工事	泉町滝尻 地内	11 月	約5か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	大型水路工 L=90m	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	
指名競争	南台地域汚水処理施設調整槽送風機更新工事	南台二丁目 地内	11 月	約5か月	機械器具設置工事	8 ～ 16 百万円	送風機更新 2台	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	
指名競争	南台地域汚水処理施設流量計更新工事	南台二丁目 地内	11 月	約5か月	電気工事	5 ～ 10 百万円	流量計更新 1台	生活環境部南部下水道管理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	

令和8年度　建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	南部浄化センター No.1返送汚泥ポンプ更新工事	錦町浜田 地内	11 月	約5か月	機械器具設置工事	7 ～ 13 百万円	返送汚泥ポンプ更新　N=1台	生活環境部 南部下水道 管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	南部浄化センター No.1雨水沈砂池ポンプ更新工事	錦町浜田 地内	11 月	約5か月	機械器具設置工事	4 ～ 7 百万円	雨水沈砂池ポンプ更新　N=1台	生活環境部 南部下水道 管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	
随意契約	永井地区農業集落排水処理施設 真空弁更新工事	三和町下永井 地内	11 月	約4か月	機械器具設置工事	3 ～ 6 百万円	真空弁更新　N=5台	生活環境部 北部下水道 管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	小川・川前地区交通安全施設整備工事(その2)	小川・川前地区 地内	11 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工　一式	土木部 維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(その3)	平北地区 地内	12 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工　一式	土木部 維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(その3)	平南地区 地内	12 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工　一式	土木部 維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事(その3)	内郷・好間・三和地区 地内	12 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工　一式	土木部 維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業　長尾・仲山町線道路再生工事	下荒川字諏訪下 地内	11 月	約3か月	ほ装工事	4 ～ 7 百万円	舗装工　A=400㎡	土木部 維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	頭巾平・長沢線（頭巾平橋）橋梁維持補修工事	添野町頭巾平 地内	12 月	約3か月	土木一式工事	11 ～ 18 百万円	橋梁補修工　L=7m、W=3m	土木部 維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	追加
一般競争	田町・谷川瀬線道路改良工事	いわき市平字梅本 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	15 ～ 30 百万円	歩道整備工　L=20m W=6m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	いわき市自転車道路網整備工事（第1工区）	いわき市久之浜町 地内	11 月	約4か月	舗装工事	32 ～ 52 百万円	自転車通行帯整備工　L=500mW＝5m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	いわき市自転車道路網整備工事（第2工区）	いわき市岩間町 地内	11 月	約4か月	舗装工事	8 ～ 13 百万円	自転車通行帯整備工　L=300mW＝5m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
総合評価（特別簡易）	都市計画道路 掻槌小路幕ノ内線(柳町工区)法面工事	いわき市平字柳町 地内	12 月	約3か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	切土補強工　A=440m2	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	下知内・釜ノ台線道路改修工事（局改）	いわき市平下神谷字屋敷 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 10 百万円	道路改良工　L=90m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	下市萱・差塩線道路再生工事	いわき市三和町下市萱字松ケ枝 地内	12 月	約3か月	舗装工事	4 ～ 7 百万円	舗装工　A=300㎡	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	沖流・五味沢線道路整備工事	市川前町川前字沖流 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	L型側溝工　L=30m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更

令和8年度　建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 籠田3号線道路排水施設改良工事	いわき市平中神谷字籠田 地内	11 月	約4か月	機械器具設置工事	10 ～ 18 百万円	ポンプ更新　N=2基	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	細田・北野線外1線道路整備工事(道改)	平下大越字山ノ神 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	8 ～ 14 百万円	U型側溝工　L＝40m 舗装工　A＝230㎡	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 八反田・四方木田線道路排水施設改良工事	内郷高坂町四方木田 地内	11 月	約4か月	機械器具設置工事	7 ～ 15 百万円	ポンプ更新　N=1基	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	いわき市自転車道路網整備工事（第4工区）	四倉町栗木作 地内	12 月	約3か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	路面標示工　N=1式 看板設置工　N=1式	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	港ヶ丘地区法面保護工事	小名浜港ヶ丘 地内	12 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	34 ～ 59 百万円	法面保護工事　N=1式	建設事業課 （受託分）	財政部施設マネジメント課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	中央台東小学校放課後児童クラブ駐車場舗装工事	中央台高久二丁目 地内	11 月	約3か月	舗装工事	4 ～ 8 百万円	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=630.0㎡	建設事業課 （受託分）	こどもみらい部 こども政策課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	防火水槽（平下高久） 長寿命化工事	平下高久 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	11 ～ 22 百万円	防火水槽長寿命化　1基	建設事業課 （受託分）	消防本部 警防課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	市営住宅古川団地解体工事	四倉町狐塚字古川 地内	11 月	約3か月	解体工事	11 ～ 19 百万円	木造解体　　5棟10戸	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	市営住宅太夫阪団地解体工事	四倉町太夫阪 地内	11 月	約3か月	解体工事	8 ～ 15 百万円	建屋解体 木造　平屋建　6棟6戸	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	市営住宅弁天原B・東原団地解体工事	四倉町狐塚字弁天原 外 地内	11 月	約3か月	解体工事	8 ～ 15 百万円	建屋解体 木造　平屋建　4棟4戸	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	市営住宅中井・荒神平団地解体工事	遠野町滝字中井 外 地内	11 月	約3か月	解体工事	7 ～ 11 百万円	建屋解体 木造　平屋建　3棟3戸	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	市営住宅諏訪町団地解体工事	小名浜諏訪町 地内	11 月	約3か月	解体工事	12 ～ 20 百万円	建屋解体 CB造　平屋建　2棟12戸	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	
一般競争	本庁舎南側排水管改修工事	平字梅本 地内	11 月	約6か月	管工事	40 ～ 60 百万円	南側排水管改修　一式	住宅営繕課 （受託分）	総務部 総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	田人支所照明器具LED化等改修工事	田人町旅人字下平石 地内	11 月	約4か月	電気工事	47 ～ 81 百万円	LED照明器具　490個 受変電設備増設　1面	住宅営繕課 （受託分）	総務部 総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	田人支所冷暖房設備改修工事	田人町旅人字下平石 地内	11 月	約4か月	管工事	45 ～ 78 百万円	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　16組	住宅営繕課 （受託分）	総務部 総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更

令和8年度　建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	普通財産建物（四倉町玉山）解体工事	四倉町玉山 地内	11 月	約3か月	解体工事	5 ～ 9 百万円	建屋解体 木造平屋建て 延床面積 85.1 ㎡	住宅営繕課（受託分）	財政部施設マネジメント課	令和8年2月定例会議決		その他	変更
総合評価（特別簡易）	平テニスコート照明設備設置工事	平上荒川字島田 地内	12 月	約6か月	電気工事	70 ～ 100 百万円	夜間照明設備（LED）設置 1式	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部スポーツ振興課	令和8年2月定例会議決		その他	
指名競争	新舞子テニスコート電気設備改修工事	平下高久字南谷地 地内	11 月	約4か月	電気工事	9 ～ 12 百万円	受電方式変更（高圧受電から低圧受電）、受変電設備撤去	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部スポーツ振興課	令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	暮らしの伝承郷「旧猪狩家馬屋」他解体・撤去工事	鹿島町下矢田字散野 地内	12 月	約3か月	解体工事	4 ～ 6 百万円	木造 平屋建て 延べ床面積 30㎡ 木造 平屋建て 延べ床面積 40㎡	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部文化振興課	令和8年2月定例会議決		その他	変更
一般競争	美術館空気調和設備改修工事	平字堂根町 地内	11 月	約6か月	管工事	23 ～ 34 百万円	空気調和設備改修 一式	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部美術館	令和8年2月定例会議決		その他	変更
一般競争	美術館ファンコイルユニット更新工事	平字堂根町 地内	11 月	約4か月	管工事	30 ～ 45 百万円	ファンコイルユニット更新 一式	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部美術館	令和8年2月定例会議決		その他	変更
一般競争	美術館トイレ洋式化改修工事	平字堂根町 地内	11 月	約4か月	管工事	17 ～ 26 百万円	トイレ改修 7台	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部美術館	令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	遠野オートキャンプ場トイレ改修工事	遠野町入遠野字越台 地内	11 月	約4か月	管工事	6 ～ 8 百万円	トイレ改修 8台	住宅営繕課（受託分）	農林水産部農業政策課	令和8年2月定例会議決		その他	変更
一般競争	泉駅自由通路エレベーター改修工事	泉町滝尻字上谷地 地内	12 月	約3か月	機械器具設置工事	72 ～ 149 百万円	エレベーター更新工事 2基	住宅営繕課（受託分）	都市建設部都市整備課	令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	遠野分遣所車庫改築工事	遠野町根岸字白幡 地内	12 月	約7か月	建築一式工事	54 ～ 100 百万円	軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積105㎡	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	変更
一般競争	（仮称）いわき市立本町保育所園舎新築機械設備工事	小名浜愛宕上 地内	11 月	約14か月	管工事	108 ～ 216 百万円	木造2階建て 延床面積 1,982㎡ 給排水衛生設備 1式、冷暖房設備 1式、換気設備 1式	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年6月定例会議決	12月	その他	変更
一般競争	三和ふれあい館エレベーター改修工事	三和町下市萱字竹ノ内 地内	11 月	約4か月	機械器具設置工事	28 ～ 47 百万円	既存エレベーター改修 1基 ロープ式機械室レス・エレベーター改修 戸開走行保護装置 一式 地震時完成運転装置 一式	住宅営繕課（受託分）	保健福祉部高齢福祉課	令和8年2月定例会議決		その他	
指名競争	内郷駅跨線人道橋整備事業内郷駅前広場公衆トイレ新築工事	内郷綴町 地内	11 月	約4か月	建築一式工事	35 ～ 61 百万円	公衆トイレ新築 RC造ユニットトイレ平屋建 35㎡	住宅営繕課（受託分）	都市建設部都市整備課	令和8年2月定例会議決		その他	
指名競争	勿来錦第一 都市計画道路須賀三枚笹線道路築造工事	錦町 地内	11 月	約5か月	土木一式工事	10 ～ 18 百万円	排水工 L=70m 路盤工 A=300㎡	都市建設部勿来区画整理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	変更
指名競争	勿来錦第一 区画道路10-5号線道路築造工事	錦町 地内	11 月	約5か月	土木一式工事	10 ～ 18 百万円	排水工 L=90m 路盤工 A=200㎡	都市建設部勿来区画整理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	変更

令和8年度　建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	勿来錦第一　区画道路6-54号線道路築造工事	錦町 地内	12 月	約4か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	排水工　L=100m 舗装工　A=180㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	勿来錦第一　宅地整地工事	錦町 地内	12 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	7 ～ 12 百万円	整地工　A=5,000㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 区画道路9－1号線外1線道路築造工事	常磐湯本町天王崎 地内 地内	11 月	約3か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	道路改良工事　L＝30m　W＝9m	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 基盤整備工事	常磐湯本町天王崎 地内 地内	1 月	約3か月	土木一式工事	67 ～ 100 百万円	埋設物撤去　一式 仮設道路　一式	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 駐車場ゲート移設工事	常磐湯本町天王崎 地内 地内	1 月	約3か月	電気工事	22 ～ 38 百万円	ゲート移設　N＝1基	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	湯本駅周辺基盤整備事業 法面対策工事	常磐湯本町天王崎 地内 地内	12 月	約4か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	法面対策　N＝2箇所	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 駐車場ゲート移設関連工事	常磐湯本町天王崎 地内 地内	11 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	5 ～ 9 百万円	道路付属物設置工　一式 区画線工　一式	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	長倉小学校校舎屋外階段改修工事	常磐上湯長谷町上ノ台 地内	11 月	約4か月	鋼構造物工事	3 ～ 6 百万円	屋外鉄骨階段改修　一式	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
一般競争	文化センター照明器具LED化更新工事	平字堂根町 地内	11 月	約4か月	電気工事	30 ～ 58 百万円	照明器具LED化　1式	教育委員会 生涯学習課 （中央公民館）		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
随意契約	文化センター冷温水機2号機分解整備工事	平字堂根町 地内	11 月	約4か月	管工事	7 ～ 12 百万円	分解点検及び部品交換　1式	教育委員会 生涯学習課 （中央公民館）		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	旧川前公民館外構整備工事	川前町川前字椚立 地内	11 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	7 ～ 12 百万円	樹木伐採及びフェンス取替　一式	教育委員会 施設整備課	教育委員会 生涯学習課	令和8年2月 定例会議決		その他	追加
随意契約	本谷川河川改良工事	泉町本谷 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	5 ～ 8 百万円	河川改良工L＝30.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	変更
指名競争	酒井堀ノ内排水路整備工事	勿来町酒井堀ノ内 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=60m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	錦町江栗大町排水路整備工事	錦町江栗大町 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=50m、W=0.8m	勿来支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	
指名競争	平・四倉線道路改修工事（側溝）（その2）	四倉町細谷 地内	11 月	約3か月	土木一式工事	4 7 百万円	L＝50m、W=0.3m	四倉支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	追加

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

(注)前回公表時から変更があった部分は、赤字で記載しております。
(注)前回公表時から発注を中止したものは翌公表時には削除します。
(注)入札終了したものは末尾に掲載しております。

【5月1日時点】

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	平南部地区　下水道施設補修工事(その1)	平南部地区 地内	4 月	約6か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修　N=8箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	内郷地区　下水道施設補修工事(その1)	内郷地区 地内	4 月	約6か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修　N=8箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　北部処理区平地内汚水桝設置工事(その1)	平 地内	4 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水桝設置　N=8箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　北部処理区平地内汚水桝設置工事(その2)	平 地内	4 月	約6か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水桝設置　N=8箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	小名浜西小学校（教室棟）校舎外壁等改修工事	小名浜大原字小滝山 地内	4 月	約10か月	建築一式工事	71 ～ 128 百万円	外壁改修 1,020㎡ 防水改修　570㎡	施設整備課	学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	泉北小学校北校舎外壁等改修工事	泉町玉露字定田 地内	4 月	約10か月	建築一式工事	80 ～ 145 百万円	外壁改修 1,310㎡ 防水改修　870㎡	施設整備課	学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	小名浜第一中学校校舎外壁等改修工事	小名浜岡小名字山田作 地内	4 月	約10か月	建築一式工事	78 ～ 141 百万円	外壁改修 3,600㎡ 防水改修　360㎡	施設整備課	学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
随意契約	湯本第一中学校屋内運動場外壁等改修工事	常磐湯本町吹谷 地内	4 月	約5か月	建築一式工事	12 ～ 24 百万円	外壁等改修 180㎡ サッシ設置　10箇所	施設整備課	学校支援課	令和8年2月 定例会議決予定		その他	入札終了

【6月1日追加】

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	クリンピーの森　電灯設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	5 月	約8か月	電気工事	4 ～ 8 百万円	照明器具改修　1式	生活環境部 清掃管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
随意契約	クリンピーの家プラスチック圧縮梱包機改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	5 月	約10か月	機械器具設置工事	17 ～ 35 百万円	プラスチック圧縮梱包機　1基	生活環境部 清掃管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
随意契約	公共下水道 神谷瀬戸マンホールポンプ改築工事(機械設備)	平中神谷字瀬戸 地内	5 月	約6か月	機械器具設置工事	3 ～ 5 百万円	汚水ポンプ更新　N＝1台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
随意契約	公共下水道 明治団地第二マンホールポンプ改築工事(機械設備)	平上荒川砂屋戸 地内	6 月	約6か月	機械器具設置工事	3 ～ 5 百万円	汚水ポンプ更新　N＝1台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	石森地域汚水処理施設 汚泥掻寄機更新工事	石森一丁目 地内	5 月	約10か月	機械器具設置工事	7 ～ 12 百万円	減速機更新　N=1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	平北部地区　下水道施設補修工事(その2)	平北部地区 地内	5 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　北部処理区四倉町地内汚水桝設置工事(その1)	四倉町 地内	5 月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　北部処理区内郷地内汚水桝設置工事(その1)	内郷 地内	5 月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	21世紀の森公園駐車場等改修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	4 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	11 ～ 21 百万円	区画線工　L=7,500m	都市建設部 公園緑地課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	勿来錦第一　都市計画道路錦東幹線外1線道路舗装工事	錦町 地内	5 月	約4か月	舗装工事	19 ～ 32 百万円	舗装工　A=600㎡	都市建設部勿来区画整理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 埋設物撤去工事（その1）	常磐湯本町天王崎　地内 地内	6 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	15 ～ 25 百万円	埋設物撤去　一式	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	平第二中学校 屋内運動場照明器具改修工事	平鎌田字味噌能 地内	5 月	約5か月	電気工事	6 ～ 9 百万円	照明器具改修　1式 移動式エアコン用電源設置　1式	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	内郷第一中学校屋内運動場 照明器具改修工事	内郷高坂町立野 地内	5 月	約5か月	電気工事	4 ～ 6 百万円	照明器具改修　1式 移動式エアコン用電源設置　1式	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	諏訪町地区外1地区臨時道路改修工事（側溝）	小名浜諏訪町 地内	5 月	約6か月	土木一式工事	14 ～ 24 百万円	側溝工L＝200.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	港ケ丘地区臨時道路改修工事（側溝）	小名浜港ケ丘 地内	5 月	約6か月	土木一式工事	10 ～ 18 百万円	側溝工L＝150.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安竜地区臨時道路改修工事（側溝）	江名字安竜 地内	5 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	側溝工L＝100.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	栄町地区外1地区臨時道路改修工事（側溝）	小名浜字栄町 地内	5 月	約6か月	土木一式工事	14 ～ 24 百万円	側溝工L＝200.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	泉町1丁目地区外1地区臨時道路改修工事（側溝）	泉町一丁目 地内	5 月	約6か月	土木一式工事	14 ～ 24 百万円	側溝工L＝200.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

【7月1日追加】

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	公共下水道　小名浜中央第2分区管渠改築工事	小名浜西町 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	13 ～ 23 百万円	開削工　φ200　L=28.0m	生活環境部 下水道事業課		令和7年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	南部清掃センター　炉室用送風機更新工事	泉町下川字境ノ町 地内	6 月	約9か月	機械器具設置工事	42 ～ 84 百万円	送風機更新　5台	生活環境部 清掃管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	クリンピーの家　電灯設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	6 月	約9か月	電気工事	17 ～ 35 百万円	照明器具改修　1式	生活環境部 清掃管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　中部処理区小名浜地内汚水桝設置工事（その1）	小名浜 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　中部処理区（合流）小名浜地内汚水桝設置工事（その1）	小名浜 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　南部処理区内汚水桝設置工事（その1）	植田町・錦町 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	渡辺地区農業集落排水処理施設 マンホールポンプ設備更新工事	渡辺町松小屋　外4箇所 地内	6 月	約10か月	機械器具設置工事	12 ～ 24 百万円	マンホールポンプ更新　8台 水位計更新　5台	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　南白土ポンプ場改築工事（計装設備）	平南白土二丁目 地内	6 月	約7か月	電気通信工事	4 ～ 7 百万円	投込式水位計更新　N=1台 記録計更新　N=1台	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	永井地区農業集落排水処理施設 マンホールポンプ水位計更新工事	三和町下永井 地内	6 月	約5か月	電気通信工事	3 ～ 5 百万円	水位計更新　N=3台	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	平南部地区　下水道施設補修工事(その2)	平南部地区 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	内郷地区　下水道施設補修工事(その2)	内郷地区 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　北部処理区平地内汚水桝設置工事(その3)	平 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	鶴巻跨線橋線（鶴巻人道橋）橋梁長寿命化工事	内郷御台境町鶴巻 地内	6 月	約9か月	土木一式工事	54 ～ 91 百万円	橋梁補修工　L=55m、W=2m	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	馬場・八幡線（高久橋）橋梁長寿命化工事	平下高久字八幡 地内	6 月	約9か月	土木一式工事	51 ～ 86 百万円	橋梁補修工　L=43m、W=6m	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	高坂・白水線道路改修工事（局改）	いわき市内郷高坂町立野 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	10 ～ 15 百万円	擁壁工　L=20m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	上荒川公園給水設備改修工事	平下荒川字南作 地内	6 月	約3か月	管工事	5 ～ 10 百万円	加圧給水ポンプ取替（3.7kW×2）　1台 市民プールろ過機プログラマブルコントローラ交換　1基	住宅営繕課 （受託分）	観光文化スポーツ部 スポーツ振興課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	古湊保育所二階保育室床塗装改修工事	小名浜字田ノ入 地内	6 月	約3か月	塗装工事	4 ～ 6 百万円	保育室塗装改修2室 水性ポリウレタン塗装　90㎡	住宅営繕課 （受託分）	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	三阪保育所冷暖房設備改修工事	三和町中三坂字四座 地内	6 月	約4か月	管工事	6 ～ 11 百万円	冷暖房設備設置　2台	住宅営繕課 （受託分）	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	三和保育所遊戯室床改修工事	三和町渡戸字宿頭 地内	6 月	約3か月	内装仕上工事	4 ～ 8 百万円	床シート張り　60㎡	住宅営繕課 （受託分）	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	藤原幼稚園冷暖房設備改修工事	常磐藤原町大畑 地内	6 月	約4か月	管工事	6 ～ 9 百万円	冷暖房設備設置　4台	住宅営繕課 （受託分）	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	内郷駅跨線人道橋整備事業 公衆トイレ整備工事	内郷綴町町之内 地内	6 月	約6か月	建築一式工事	36 ～ 72 百万円	公衆トイレ設置工　1基	住宅営繕課 （受託分）	都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	勿来錦第一　区画道路10-4号線道路築造工事	錦町 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	擁壁工　L=40m 舗装工　A=120㎡	都市建設部勿来区画整理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
随意契約	いわき駅南口駅前広場エレベーター更新工事	平字田町 地内	6 月	約7か月	機械器具設置工事	4 ～ 9 百万円	エレベーター床改修　1基	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	湯本第二中学校校舎外壁等改修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	6 月	約6か月	建築一式工事	20 ～ 41 百万円	外壁改修 1,080㎡	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	平第二小学校外2校トイレ洋式化改修工事	平字梅香町 地内	6 月	約8か月	建築一式工事	92 ～ 166 百万円	洋式トイレ　66組	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	平第五小学校外1校トイレ洋式化改修工事	平下荒川字川前 地内	6 月	約8か月	建築一式工事	86 ～ 155 百万円	洋式トイレ　65組	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	草野小学校外2校トイレ洋式化改修工事	平下神谷字宿 地内	6 月	約8か月	建築一式工事	104 ～ 187 百万円	洋式トイレ　62組	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	好間第二小学校外1校トイレ洋式化改修工事	好間町今新田字手倉 地内	6 月	約8か月	建築一式工事	86 ～ 155 百万円	洋式トイレ　64組	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	泉小学校外1校トイレ洋式化改修工事	泉町字小山 地内	6 月	約8か月	建築一式工事	102 ～ 183 百万円	洋式トイレ　71組	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	小名浜第一小学校外1校トイレ洋式化改修工事	小名浜岡小名字台ノ上 地内	6 月	約8か月	建築一式工事	88 ～ 159 百万円	洋式トイレ　70組	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
一般競争	小名浜第三小学校外2校トイレ洋式化改修工事	小名浜住吉字浜宿 地内	6 月	約8か月	建築一式工事	99 ～ 179 百万円	洋式トイレ　63組	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	中央台南中学校テニスコート整備工事	中央台鹿島二丁目 地内	6 月	約7か月	土木一式工事	22 ～ 45 百万円	テニスコート　2面 舗装工　1,330㎡	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	藤ケ丘地区臨時道路改修工事（側溝）	江名字藤ケ丘 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	側溝工L＝100.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	玉川町地区臨時道路改修工事（側溝）	小名浜玉川町 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	14 ～ 24 百万円	側溝工L＝200.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	永崎地区臨時道路改修工事（側溝）	永崎字川畑 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	側溝工L＝100.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	狩亦地区臨時道路改修工事（側溝）	小名浜下神白字狩亦 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	側溝工L＝100.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）	泉町滝尻 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	側溝工L＝100.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	泉町2丁目地区外1地区臨時道路改修工事（側溝）	泉町二丁目 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	14 ～ 24 百万円	側溝工L＝200.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安心みちまち冠水対策事業　玉川町38号線道路排水施設改良工事	小名浜玉川町 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	排水施設改良工L＝30.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業　渚・滝尻線舗装再生工事	泉町滝尻 地内	6 月	約3か月	舗装工事	4 ～ 7 百万円	舗装再生工L＝60.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大剣1号線舗装補修工事	泉町下川字大剣 地内	6 月	約5か月	舗装工事	14 ～ 24 百万円	舗装補修工 L＝100.0m　W＝15.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大剣1号線舗装補修工事（その2）	泉町下川字大剣 地内	6 月	約5か月	舗装工事	14 ～ 24 百万円	舗装補修工 L＝100.0m　W＝15.0m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大剣1号線舗装補修工事（その3）	泉町下川字大剣 地内	6 月	約5か月	舗装工事	14 ～ 24 百万円	歩道舗装打換工 L＝300.0m　W＝4.0～4.5m	小名浜支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事	錦町中迎二丁目 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 14 百万円	L=100m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業　滑沢・余木田線舗装再生工事	南台 地内	6 月	約2か月	舗装工事	5 ～ 7 百万円	L=100m、W=3.0m	勿来支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

【8月1日追加】

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	公共下水道　弁別1号幹線改築工事	小名浜吹松 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	120 ～ 195 百万円	管更生工（複合管-製管工法） φ1650㎜　L=163.0m	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	公共下水道　新町前ポンプ場改築工事（№3雨水ポンプ電気設備）	内郷御台境町自在町 地内	7 月	約16か月	電気工事	73 ～ 130 百万円	雨水ポンプ電気設備更新　1式	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	公共下水道　芳川ポンプ場改築工事（非常用自家発電設備）	泉町滝尻字松原 地内	7 月	約8か月	電気工事	22 ～ 39 百万円	非常用自家発電装置更新　N=1台	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	南部衛生センター解体工事	錦町須賀　地内 地内	7 月	約18か月	建築一式工事	730 ～ 1300 百万円	し尿処理施設解体　一式 解体工事範囲：12,322 ㎡	生活環境部 資源循環推進課		令和8年2月 定例会にて議決	9月定例会	その他	入札終了
一般競争	公共下水道　錦町地内管渠築造工事	錦町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 26 百万円	管布設工（開削工）φ200㎜　L=170m	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
随意契約	中部浄化センター №3雨水ポンプ用エンジン過給機更新工事	小名浜大原字芳際 地内	7 月	約9か月	機械器具設置工事	42 ～ 84 百万円	エンジン過給機更新　1台	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	公共下水道 久世原マンホールポンプ更新工事	平中山字宮下 地内	7 月	約9か月	機械器具設置工事	5 ～ 10 百万円	マンホールポンプ更新　1台	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト　大町ポンプ場改築工事（空気圧縮機）	内郷高坂町大町 地内	7 月	約5か月	機械器具設置工事	7 12 百万円	空気圧縮機更新　N＝2台	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
随意契約	北部清掃センター火格子等炉内補修工事	平上片寄字大平 地内	7 月	約8か月	機械器具設置工事	104 ～ 179 百万円	火格子、フィーダ、炉内耐火物等補修一式	生活環境部 北部清掃センター		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	林道改良事業　藤の木沢線改良工事	田人町旅人字弥太郎 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 15 百万円	施工延長 L=64.8m、W=4.0m、排水工 L=69.5m	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	彦惣白坂・天王崎線（湯本駅歩道橋）橋梁長寿命化工事	常磐湯本町彦惣白坂 地内	7 月	約7か月	土木一式工事	32 ～ 48 百万円	橋梁補修工　L=117m、W=3m	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	窪田・関田線（小塙橋）橋梁長寿命化工事	勿来町窪田町通一丁目 地内	8 月	約8か月	土木一式工事	39 ～ 58 百万円	橋梁補修工　L=33m、W=8m	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
総合評価（簡易）	下川須賀蛭線（大畑跨道橋）橋梁長寿命化工事	泉町下川字須賀蛭 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	68 ～ 90 百万円	橋梁補修工　L=51m、W=5m	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	前原・四沢渋町線（田中橋）橋梁長寿命化工事	錦町馬場 地内	8 月	約8か月	土木一式工事	38 ～ 63 百万円	橋梁補修工　L=50m、W=4m	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	富士下・能登内線（雁橋）橋梁長寿命化工事	小名浜南富岡字富士前 地内	7 月	約9か月	土木一式工事	54 ～ 90 百万円	橋梁補修工　L=80m、W=4m	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	細石赤坂・水貫線道路整備工事	いわき市小川町上小川細石赤坂 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	9 ～ 17 百万円	道路改良工　L=50m、W=5.0m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	原町5号線道路整備工事	いわき市平豊間字榎町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	8 ～ 11 百万円	道路改良工　L=30m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事	いわき市平下片寄 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	59 ～ 104 百万円	護岸工　L=150m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	下原3号線外1線道路改修工事（舗装）	平下高久字下原 地内	7 月	約2か月	ほ装工事	4 ～ 8 百万円	舗装工　A=400㎡	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅和具団地1号棟屋上防水改修工事	四倉町字和具 地内	7 月	約4か月	防水工事	17 ～ 28 百万円	屋根防水改修　830㎡	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅石名坂団地5号棟給水設備改修工事	平鎌田字石名坂 地内	7 月	約6か月	管工事	30 ～ 50 百万円	給水管改修 受水槽更新　1基 高置水槽更新　1基 給水ポンプ更新　2基	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅内町立町団地3号棟外2棟給水設備改修工事	内郷内町立町 地内	7 月	約6か月	管工事	33 ～ 50 百万円	3号棟、5号棟、6号棟給水設備改修（直結給水化）　一式	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅中央台第一団地5号棟外2棟電気設備改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約8か月	電気工事	64 ～ 97 百万円	電気設備改修（5～7号棟　全72戸）	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅中央台第一団地1号棟外2棟電気設備改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約8か月	電気工事	40 ～ 81 百万円	電気設備改修（1、10、15号棟　全64戸）	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅中央台第一団地11号棟外1棟電気設備改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約8か月	電気工事	31 ～ 63 百万円	電気設備改修（11、12号棟　全48戸）	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅石名坂団地2号棟外壁等改修工事	平鎌田字石名坂 地内	7 月	約8か月	建築一式工事	109 ～ 163 百万円	外壁塗装:1,680㎡ 屋上防水:593㎡	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅日渡団地3号棟外壁等改修工事	常磐湯本町日渡 地内	7 月	約8か月	建築一式工事	92 ～ 142 百万円	外壁塗装:1,482㎡ 屋上防水:601㎡	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	市営住宅久之浜西部団地2号棟外壁等改修工事	久之浜町西一丁目 地内	7 月	約8か月	建築一式工事	107 ～ 162 百万円	外壁塗装:1,917㎡ 屋上防水:601㎡	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	内郷支所LED化改修工事	内郷綴町榎下 地内	7 月	約6か月	電気工事	19 ～ 28 百万円	照明器具更新　約310台	住宅営繕課 （受託分）	総務部総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	四倉支所LED化改修工事	四倉町字西四丁目 地内	8 月	約5か月	電気工事	10 ～ 18 百万円	照明器具更新　約180台	住宅営繕課 （受託分）	総務部総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	暮らしの伝承郷消防設備改修工事	鹿島町下矢田字散野 地内	7 月	約6か月	管工事	13 ～ 20 百万円	消化ポンプ改修　2台	住宅営繕課 （受託分）	観光文化スポーツ部 文化振興課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	クリンピーの森浸出水処理施設管理棟外壁等改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	7 月	約6か月	建築一式工事	28 ～ 49 百万円	鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積 250㎡	住宅営繕課 （受託分）	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	常磐第二保育園乳児室等床改修工事	常磐湯本町山ノ神 地内	7 月	約7か月	内装仕上工事	8 ～ 15 百万円	床シート張り　210㎡	住宅営繕課 （受託分）	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	三和保育所給水設備改修工事	三和町渡戸字宿頭 地内	7 月	約5か月	管工事	14 ～ 26 百万円	給水設備改修一式	住宅営繕課 （受託分）	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	西小名浜幼稚園冷暖房設備改修工事	小名浜愛宕町 地内	7 月	約4か月	管工事	8 ～ 15 百万円	冷暖房設備設置　6台	住宅営繕課 （受託分）	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	いわきの里鬼ヶ城風力発電設備解体工事	川前町上桶売字小久田 地内	7 月	約4か月	建築一式工事	39 ～ 66百 百万円	風力発電機解体 34.9m　ほか	住宅営繕課 （受託分）	農林水産部農業政策課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	いわき駅前広場受電設備改修工事	平字田町 地内	7 月	約9か月	電気工事	4 ～ 9 百万円	区分開閉器改修　1基 負荷開閉器改修　1基	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	内郷駅跨線人道橋整備事業 上部工製作工事	内郷綴町榎下　地内外 地内	7 月	約18か月	鋼構造物工事	168 ～ 294 百万円	上部工製作　一式 L=30m、W＝3m	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業　雨水管補修工事	常磐湯本町天王崎　地内 地内	7～8 月	約4か月	土木一式工事	11 ～ 17 百万円	維持補修　一式	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	いわき駅前広場照明器具更新工事	平字田町 地内	7 月	約9か月	電気工事	10 ～ 19 百万円	LED化工事　一式	都市建設部 都市整備課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	泉北小学校トイレ洋式化改修工事	泉町玉露字定田 地内	8 月	約5か月	建築一式工事	25 ～ 40	洋式トイレ　21組	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
指名競争	旧貝泊小中学校解体工事	田人町貝泊久子ノ内 地内	7 月	約7か月	建築一式工事	56 ～ 90 百万円	校舎解体　鉄骨造2階建　延床面積1,810㎡ 屋内運動場解体　鉄骨造平屋建　延床面積530㎡	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	菊田小学校屋内運動場屋根改修工事	山田町林崎前 地内	7 月	約5か月	防水工事	22 ～ 45 百万円	防水改修 1,370㎡	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	小名浜第一小学校法面整備工事	小名浜岡小名字台ノ上 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	38 ～ 76 百万円	法面工　2,280㎡	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	泉小学校屋内運動場 照明器具改修工事	泉町字小山 地内	7 月	約6か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	照明器具改修　1式	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	泉北小学校屋内運動場 照明器具改修工事	泉町玉露字定田 地内	7 月	約6か月	電気工事	9 ～ 14 百万円	照明器具改修　1式	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	草野小学校屋内運動場 照明器具改修工事	平下神谷字宿 地内	7 月	約6か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	照明器具改修　1式	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	錦小学校屋内運動場 照明器具改修工事	錦町鳥居東 地内	7 月	約6か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	照明器具改修　1式	教育委員会 施設整備課	教育委員会 学校支援課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	泉中学校屋内運動場照明器具改修工事	泉町玉露字吉野作 地内	7 月	約6か月	電気工事	8 ～ 13 百万円	照明器具改修　1式	教育委員会施設整備課	教育委員会学校支援課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	長倉小学校屋内運動場ギャラリー改修工事	常磐上湯長谷町上ノ台 地内	7 月	約3か月	内装仕上工事	11 ～ 17 百万円	内装改修（壁、天井）　一式	教育委員会施設整備課	教育委員会学校支援課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	石神・諏訪前線道路整備工事（道改）	渡辺町中釜戸字松畑 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	道路改良工L＝20.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	島・住吉線道路整備工事（歩道）	小名浜住吉字西沖 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	歩道整備工L＝20.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	鹿島台団地9号線道路改修工事（局改）	鹿島町米田字殿作 地内	7 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	6 ～ 11 百万円	局部改良工L＝25.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安心みちまちプロテクト事業　永崎・栄町線道路施設改良工事	永崎字橋出 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	6 ～ 11 百万円	平張ブロック補修工 L＝110.0m　W＝12.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	駄古田排水路整備工事	小名浜島字駄古田 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	5 ～ 10 百万円	排水路整備工L＝25.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	田中排水路整備工事	小名浜野田字田中 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	排水路整備工L＝35.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	沖見排水路整備工事	小名浜字沖見 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	排水路整備工L＝30.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	前堀子排水路整備工事	住吉字前堀子 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	5 ～ 8 百万円	排水路整備工L＝40.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	金山地区臨時道路改修工事（側溝）	金山町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	L=200m、W=0.3m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）	植田町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=120m、W=0.5m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	花ノ井地区臨時道路改修工事（側溝）	錦町花ノ井 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=100m、W=0.6m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	酒井地区臨時道路改修工事（側溝）	勿来町酒井 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=150m、W=0.3m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	寺前・源道平線道路改修工事（局改）	後田町源道平 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=10m、W=4.0m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安心みちまち冠水対策事業佐糠地区道路排水施設改良工事	佐糠町 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	L=80m、W=0.3m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	鬼越排水路整備工事	四倉町字鬼越 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	5 10 百万円	排水工　L=4m 集水桝　N=4基	四倉支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安心みちまち冠水対策事業　前原・東ノ内線道路排水施設改良工事	四倉町上仁井田字北浜 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	5 10 百万円	排水工　L=33m	四倉支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了

【9月1日追加】

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	公共下水道　蜆川第一ポンプ場改築工事（バイパスゲート設備）	四倉町字四丁目 地内	9 月	約6か月	機械器具設置工事	28 ～ 54 百万円	バイパスゲート更新　N=1基	生活環境部下水道事業課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
随意契約	南部清掃センター　焼却炉改修工事	泉町下川字境ノ町 地内	8 月	約7か月	機械器具設置工事	56 ～ 112 百万円	耐火物補修　1式 燃焼装置整備　1式	生活環境部 清掃管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　中部処理区小名浜地内汚水桝設置工事（その2）	小名浜 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　中部処理区（合流）小名浜地内汚水桝設置工事（その2）	小名浜 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　南部処理区内汚水桝設置工事（その2）	植田町・錦町 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	汚水桝設置　N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　中部処理区常磐内汚水桝設置工事（その1）	常磐 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水桝設置　N=8箇所	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 平南台中継ポンプ場No.2汚水ポンプ更新工事	郷ケ丘四丁目 地内	8 月	約8か月	機械器具設置工事	6 ～ 11 百万円	汚水ポンプ更新　1台	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト　公共下水道　八仙ポンプ場　冷却水ポンプ更新工事	常磐湯本町八仙 地内	8 月	約8か月	機械器具設置工事	4 ～ 7 百万円	冷却水ポンプ更新　2基	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工事(給排気設備)	平下神谷字天神 地内	8 月	約7か月	機械器具設置工事	6 ～ 9 百万円	給気ファン更新　N=2台	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト　手掴ポンプ場改築工事（温水ポンプ）	平字城東 地内	8 月	約7か月	機械器具設置工事	3 ～ 6 百万円	温水ポンプ更新　N＝2台	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト　北部地区雨水ポンプ場改築工事（非常通報装置）	平字北目 地内	8 月	約7か月	電気通信工事	5 ～ 9 百万円	非常通報装置更新　N＝6台	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	平北部地区　下水道施設補修工事(その4)	平北部地区 地内	8 月	約7か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	かんがい排水事業用排水路改修工事（下高久外2地区）	平下高久 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	5 ～ 8 百万円	水路工（400×400～900×900） L=140m	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	かんがい排水事業用排水路改修工事（馬目外2地区）	平馬目 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	水路工（400×400～700×700）　L=110m	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事（鯨岡地区）	平鯨岡 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	水路工（1000×1000）L=40m	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事（下山口地区）	平下山口 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	5 ～ 8 百万円	水路工（1000×1000）L=78m	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事（西小川地区）	小川町西小川 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	水路工（900×900～1000×1000） L=86m	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事（上桶売	川前町上桶売 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	水路工（1000×1000）L=103m	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事（下川地区）	泉町下川 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 11 百万円	水路工（1200×600）L=64m	農林水産部 農林土木課		令和8年3月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	林道改良事業　鮫川線改良工事	遠野町滝字洞坂 地内	8 月	約6か月	とび・土工・コンクリート工事	30 ～ 45 百万円	施工延長 L=29.0m、W=4.0m、簡易法枠工A=735㎡	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
総合評価 （簡易）	（都）掻槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事	いわき市平字柳町　地内	8 月	約7か月	土木一式工事	84 ～ 144 百万円	道路改良工　L=140m W=17m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅中央台第二団地集会所屋根等改修工事	中央台鹿島三丁目 地内	8 月	約4か月	屋根工事	20 ～ 32 百万円	外壁改修　250㎡ 屋根改修　250㎡	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	市営住宅泉玉露団地階段室非常用照明器具LED化改修工事	泉玉露四丁目 地内	8 月	約4か月	電気工事	9 ～ 14 百万円	非常用照明設備改修　104台	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	災害公営住宅内郷砂子田団地自動火災報知設備更新工事	内郷高坂町砂子田 地内	8 月	約3か月	消防施設工事	7 ～ 10 百万円	自動火災報知設備　1台	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	東分庁舎照明器具LED化等改修工事	平字堂根町 地内	8 月	約7か月	電気工事	18 ～ 31 百万円	LED照明器具　460個 高圧気中開閉器更新　1台	住宅営繕課 （受託分）	総務部総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	小名浜支所照明器具LED化改修工事	小名浜花畑町 地内	8 月	約6か月	電気工事	20 ～ 30 百万円	LED照明器具　200個	住宅営繕課 （受託分）	総務部総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	草野心平記念文学館中水給水用加圧ポンプ更新等工事	いわき市小川町高萩字下夕道 地内	8 月	約4か月	管工事	6 ～ 10 百万円	加圧給水ユニット更新　1台 ロータリーブロワー更新　2台 浄化槽流入配管曽我異物除去　一式 汚水配管改修　24m	住宅営繕課 （受託分）	観光文化スポーツ部 文化振興課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	考古資料館照明器具LED化等改修工事	常磐藤原町手這地内 地内	8 月	約6か月	電気工事	7 ～ 13 百万円	照明器具230個 高圧気中開閉器更新　1台	住宅営繕課 （受託分）	観光文化スポーツ部 文化振興課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	三和ふれあい館エレベーター改修工事	三和町下市萱字竹ノ内 地内	9 月	約6か月	機械器具設置工事	28 ～ 47 百万円	既存エレベーター改修　1基 ロープ式機械室レス・エレベーター改修 戸開走行保護装置　一式 地震時完成運転装置　一式	住宅営繕課 （受託分）	保健福祉部 高齢福祉課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	三和ふれあい館照明設備LED化改修工事	三和町下市萱字竹ノ内 地内	9 月	約6か月	電気工事	21 ～ 36 百万円	LED照明器具　380個	住宅営繕課 （受託分）	保健福祉部 高齢福祉課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	錦保育所廊下等床改修工事	錦町作鞍 地内	8 月	約3か月	内装仕上工事	12 ～ 18 百万円	廊下床改修 115㎡ 遊戯室床改修 97㎡	住宅営繕課 （受託分）	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	消防本部・平消防署統合庁舎照明器具LED化改修工事	平字正内町 地内	9 月	約6か月	電気工事	28 ～ 48 百万円	LED照明器具　550個	住宅営繕課 （受託分）	消防本部 総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	中央台分遣所照明器具LED化改修工事	中央台飯野四丁目 地内	9 月	約4か月	電気工事	4 ～ 8 百万円	LED照明器具　60個	住宅営繕課 （受託分）	消防本部 総務課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	小川分遣所外1箇所照明器具LED化改修工事	小川町上小川字片石田 地内	8 月	約4か月	電気工事	5 ～ 10 百万円	LED照明器具 小川分遣所 70個 四倉分署　50個	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	小名浜消防署照明器具LED化改修工事	小名浜字山神北 地内	8 月	約6か月	電気工事	8 ～ 15 百万円	LED照明器具　150個	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	江名分遣所照明器具LED化改修工事	江名字藪倉 地内	8 月	約4か月	電気工事	3 ～ 6 百万円	LED照明器具　80個	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	常磐消防署照明器具LED化等改修工事	常磐関船町一丁目 地内	9 月	約6か月	電気工事	17 ～ 30 百万円	LED照明器具　350個 ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ更新　3台	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	内郷消防署三和分遣所外壁等改修工事	三和町下市萱堀之内 地内	8 月	約5か月	塗装工事	30 ～ 40 百万円	屋根外壁改修工事 ・外壁塗装　427㎡ ・屋根防水改修　524㎡	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	平消防署中央台分遣所外壁改修工事	中央台飯野四丁目 地内	9 月	約4か月	塗装工事	16 ～ 27 百万円	外壁改修工事 ・外壁塗装　598㎡ ・軒天塗装　175㎡	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	内郷駅跨線人道橋整備事業内郷駅前広場公衆トイレ新築工事	内郷綴町 地内	8 月	約6か月	建築一式工事	35 ～ 61 百万円	公衆トイレ新築 RC造ユニットトイレ平屋建　35㎡	住宅営繕課（受託分）	都市整備課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	勿来錦第一　区画道路6-53号線道路築造工事	錦町 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	10 ～ 18 百万円	排水工　L=90m 路盤工　A=100㎡	都市建設部勿来区画整理事務所		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	泉小学校トイレ洋式化改修工事	泉町字小山 地内	8 月	約6か月	建築一式工事	62 ～ 100	洋式トイレ　50組	教育委員会施設整備課	教育委員会学校支援課	令和8年1月臨時会議決		その他	入札終了
指名競争	田人小学校貯水槽改修工事	田人町黒田字中野 地内	8 月	約6か月	管工事	13 ～ 19 百万円	受水槽更新　1基、高置水槽更新　1基	教育委員会施設整備課	教育委員会学校支援課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	旧大野公民館解体工事	四倉町山田小湊字方礼 地内	8 月	約6か月	建築一式工事	45 ～ 87 百万円	鉄骨造2階建て 延床面積397㎡	教育委員会施設整備課	教育委員会生涯学習課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事	錦町中迎二丁目 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	10 ～ 16 百万円	L=100m、W=0.5m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業　馬玉・下湯長谷線道路再生工事	常磐西郷町 地内	6 月	約3か月	舗装工事	3 ～ 7 百万円	舗装工 A=500㎡	常磐支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安全みちまちプロテクト事業　白幡・表線道路法面崩落防止工事	遠野町上根本 地内	6 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	7 ～ 13 百万円	落石防止網工 A=300㎡	常磐支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	三函・吹谷線道路改修工事（側溝）	常磐湯本町 地内	9 月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 7 百万円	排水工 L=60m	常磐支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了

【10月1日追加】

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
総合評価（簡易）	公共下水道　自由ケ丘1号雨水幹線築造工事	平上荒川字長尾 地内	10 月	約8か月	土木一式工事	252 ～ 432 百万円	推進工φ1160㎜ L=203.9m 開削工φ600㎜ L=42.4m	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	公共下水道　東部浄化センター解体撤去工事	小名浜字吹松 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	79 ～ 146 百万円	下水処理施設解体撤去　1式	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	南部清掃センター　焼却残渣排出装置整備工事	泉町下川字境ノ町 地内	9 月	約6か月	機械器具設置工事	26 ～ 45 百万円	焼却残渣排出装置（振動スクリーン等）整備　1式	生活環境部 清掃管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	クリンピーの家　事務室系統空調設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	9 月	約3か月	管工事	7 ～ 12 百万円	空調機改修　5台	生活環境部 清掃管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	公共下水道　泉町滝尻地内管渠築造工事	泉町滝尻 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	23 ～ 45 百万円	管布設工(開削工)φ200㎜ L=180m	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　東部ポンプ場 雨水ポンプエンジン冷却設備更新工事	小名浜字吹松 地内	9 月	約7か月	機械器具設置工事	17 ～ 33 百万円	温水ポンプ更新　2基	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	草木台地域汚水処理施設 水処理機械設備更新工事	草木台二丁目 地内	9 月	約7か月	機械器具設置工事	7 ～ 13 百万円	微細目スクリーン更新　1台 送風機更新　1台	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
随意契約	公共下水道　植田中継ポンプ場　遠方監視装置更新工事	植田町本町一丁目 地内	9 月	約7か月	電気通信工事	15 ～ 29 百万円	遠方監視装置更新　1台	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	平南部地区　下水道施設補修工事(その3)	平南部地区 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	内郷地区　下水道施設補修工事(その3)	内郷地区 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修　N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	片岸地区（団体営）治山施設工事	三和町下市萱字片岸 地内	9 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	10 ～ 20 百万円	山腹工　A=0.02ha 土留工　V=32㎥ 植生基材吹付工A=229㎡	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(その2)	平北地区 地内	9 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工　一式	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(その2)	平南地区 地内	9 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工　一式	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事(その2)	内郷・好間・三和地区 地内	9 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工　一式	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	傾城・川平線（力石橋第1）ほか2線橋梁長寿命化工事	常磐上湯長谷町森ほか 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	46 ～ 71 百万円	橋梁補修工　L=11m、W=8mほか	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	月見台・中ノ作線（渚2号橋）ほか1線橋梁長寿命化工事	小浜町中ノ作ほか 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 20 百万円	橋梁補修工　L=14m、W=8mほか	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	酒井・白米線（神明橋）ほか1線橋梁長寿命化工事	勿来町白米向川原ほか 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	30 ～ 42 百万円	橋梁補修工　L=30m、W=6mほか	土木部　維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	山神前・中町線（大橋）ほか1線橋梁長寿命化工事	三和町上三坂字中町ほか 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	26 ～ 43 百万円	橋梁補修工　L=12m、W=6mほか	土木部　維持保全課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	御台境町・北好間線（町田橋）橋梁長寿命化工事	好間町北好間字向町田 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	38 ～ 66 百万円	橋梁補修工　L=52m、W=2.4m	土木部　維持保全課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	石畑・綱木線（清道川橋）橋梁維持補修工事	遠野町大平字清道 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	15 ～ 26 百万円	橋梁補修工　L=14m、W=5m	土木部　維持保全課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	十五町目・若葉台線(上荒川工区)舗装工事	いわき市平上荒川 地内	9 月	約6か月	舗装工事	35 ～ 60 百万円	車道舗装工　L=200m　W=9m	土木部　建設事業課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	十五町目・若葉台線（菱川町工区）歩道整備工事	いわき市平字菱川町 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	30 ～ 55 百万円	歩道整備工　L=100m W=20m	土木部　建設事業課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事	いわき市好間町川中子字落合 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	18 ～ 30 百万円	護岸工　L=30m	土木部　建設事業課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	白土保育所スロープ設置工事	平字愛谷町一丁目 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 11 百万円	移設工　N=1式 撤去工　N=1式	建設事業課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅中央台第一団地2号棟ほか浴室等改修工事	中央台飯野二丁目 地内	9 月	約6か月	建築一式工事	95 ～ 150 百万円	浴室・台所・便所改修 外部排水管改修　2棟	土木部　住宅営繕課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅高坂一丁目A団地解体工事	内郷高坂町一丁目 地内	9 月	約5か月	解体工事	28 ～ 46 百万円	CB造解体　3棟12戸	土木部　住宅営繕課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	勿来市民会館非常用電源系統改修工事	いわき市錦町上川田21 地内	9 月	約3か月	電気工事	5 ～ 8 百万円	非常用照明更新　14個 非常用電源装置蓄電池更新　18個	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部　文化振興課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	アンモナイトセンター照明器具LED化改修工事	いわき市大久町大久字鶴房 地内	9 月	約6か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	照明器具75個	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部　文化振興課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	上山田集会所屋根等塗装改修工事	いわき市山田町堀之内 地内	9 月	約4か月	塗装工事	10 ～ 18 百万円	屋根塗替え　146㎡ 外壁塗替え　127㎡	住宅営繕課（受託分）	市民協働部　地域振興課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	滝尻・下川大気汚染常時監視測定局解体工事	泉町滝尻字高見坪及び泉町下川字宿ノ川 地内	9 月	約3か月	解体工事	7 ～ 12 百万円	コンクリートブロック造（延床面積約10㎡）及び鉄骨造（プレハブ）（延床面積約10㎡）	住宅営繕課（受託分）	生活環境部環境監視センター	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	小名浜第一小学校放課後児童クラブ解体工事	小名浜岡小名　地内	9 月	約4か月	解体工事	6 ～ 10 百万円	児童クラブ室　軽量鉄骨造 平屋建　延床面積85.3㎡	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部こども政策課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	旧内郷児童館解体工事	内郷綴町川原田 地内	9 月	約6か月	解体工事	20 ～ 40 百万円	児童館 木造2階建　196㎡ トイレ　CB平屋建　86.4㎡ プール　ｺﾝｸﾘｰﾄ製　260㎡	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部こども政策課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	永崎保育所給水設備改修工事	永崎字川畑 地内	9 月	約4か月	管工事	10 ～ 17 百万円	給水設備改修一式	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	綴保育所屋上防水改修工事	内郷綴町町之内 地内	9 月	約4か月	防水工事	10 ～ 27 百万円	屋上防水　1005㎡	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	（仮称）いわき市立本町保育所園舎新築地盤改良工事	小名浜愛宕上 地内	9 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	54 ～ 97 百万円	柱状改良（深層混合処理工法）　改良径800㎜　改良長さ2.0m　370箇所	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年6月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	大沢公園長寿命化対策工事	中央台高久 地内	9 月	約6か月	造園工事	20 ～ 33 百万円	遊具更新　N=1基	都市建設部公園緑地課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	ハワイアンズスタジアムいわき給湯設備更新工事	常磐水野谷町竜ケ沢 地内	9 月	約6か月	管工事	6 ～ 11 百万円	給湯設備改修工 N=1式	都市建設部公園緑地課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	ヨークいわきスタジアムトイレ改修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	9 月	約6か月	管工事	30 ～ 59 百万円	トイレ改修工　N=40基	都市建設部公園緑地課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	古沼公園長寿命化対策工事	中央台高久 地内	8 月	約4か月	造園工事	4 ～ 8 百万円	遊具更新　N=3基	都市建設部公園緑地課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	泉北小学校トイレ洋式化改修工事	泉町玉露字定田 地内	9 月	約5か月	建築一式工事	25 ～ 40 百万円	洋式トイレ　21組	教育委員会施設整備課	教育委員会学校支援課	令和8年1月臨時会議決		その他	入札終了
指名競争	金成川河川改良工事	小名浜金成 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 16 百万円	河川改良工L＝30.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	紅葉川河川改良工事（その2）	渡辺町中釜戸 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	河川改良工L＝40.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	泉町1丁目地区外1地区臨時道路改修工事（側溝）（その2）	泉町 地内	9 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	側溝工L＝70.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	前堀子排水路整備工事	住吉字前堀子 地内	9 月	約4か月	土木一式工事	5 ～ 8 百万円	排水路整備工L＝40.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	佐糠町5号線道路整備工事（歩道）	佐糠町一丁目 地内	9 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=30m、W=2.0m（2.0～5.0m）	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業　本町・碇田線舗装再生工事	佐糠町碇田 地内	9 月	約2か月	舗装工事	4 ～ 6 百万円	L=80m、W=6.0m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	山玉地区臨時道路改修工事（側溝）	山玉町 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 13 百万円	L=100m、W=0.3m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	窪田地区臨時道路改修工事（側溝）	勿来町窪田 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=150m、W=0.3m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大高地区臨時道路改修工事（側溝）	勿来町大高 地内	9 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=50m、W=0.3m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	金山地区臨時道路改修工事（側溝）（その2）	金山町 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=150m、W=0.3m	勿来支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）（その2）	植田町 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=120m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	花ノ井地区臨時道路改修工事（側溝）（その2）	錦町花ノ井 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=100m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	緊急自然災害防止対策事業天神川河川改良工事	高倉町磐下 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	24 ～ 36 百万円	L=50m、W=3.0m	勿来支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	女ノ沢川河川改良工事	遠野町滝 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 13 百万円	水路工 L=30m	常磐支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	宮下排水路整備工事	常磐関船町 地内	5 月	約10か月	機械器具設置工事	7 ～ 13 百万円	放流施設工 N=1箇所	常磐支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	準用河川境川河川改良工事	四倉町字田戸前 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 20 百万円	L=38m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	普通河川小山田川河川改良工事	大久町小山田 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	15 ～ 26 百万円	L=77m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	西部排水路整備工事	久之浜町久之浜 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	10 ～ 16 百万円	L=80m、W=1.0m	四倉支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

【11月１日追加】

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
指名競争	公共下水道　小名浜地区人孔蓋改築工事	小名浜花畑町　外 地内	10 月	約4か月	土木一式工事	21 ～ 26 百万円	人孔蓋改築工　N=58箇所	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	公共下水道　小名川ポンプ場耐震補強工事(ポンプ棟施設土木)	小名浜字元分 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	21 ～ 42 百万円	耐震補強工(Co増打ち)　N=1式	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	公共下水道　平蔵塚ポンプ場耐震補強工事(沈砂池施設土木)	小名浜字平蔵塚 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 14 百万円	耐震補強工(あと施工せん断補強筋工法)　N=1式	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	公共下水道　小島ポンプ場耐震補強工事（放流渠）	小島町三丁目 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	19 ～ 38 百万円	耐震補強工（耐震継手工）1式	生活環境部 下水道事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	南部衛生センター解体工事	錦町須賀　地内 地内	10 月	約18か月	建築一式工事	540 ～ 1162 百万円	し尿処理施設解体　一式 解体工事範囲：12,322 ㎡	生活環境部 資源循環推進課		令和8年2月 定例会にて議決		その他	入札終了
随意契約	南部清掃センター　発電機監視盤改修工事	泉町下川字境ノ町 地内	10 月	約17か月	電気工事	19 ～ 33 百万円	発電機監視盤改修　1式	生活環境部 清掃管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	公共下水道　小名浜林城地内管渠築造工事	小名浜林城 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	14 ～ 28 百万円	管布設工(開削工)φ200㎜ L=120m	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト　公共下水道　植田第二ポンプ場真空ポンプ更新工事	植田町中央三丁目 地内	10 月	約6か月	機械器具設置工事	6 ～ 12 百万円	真空ポンプ更新　N=2台	生活環境部 南部下水道管理事務所		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	農山村林道整備事業　広平線舗装工事	三和町中寺字山下 地内	10 月	約3か月	舗装工事	3 ～ 6 百万円	施工延長 L=150.0m、W=3.0m、表層工 A=450㎡	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	農業用ため池防災対策事業　芦ノ作池改修工事	小名浜相小島字芦ノ作 地内	10 月	約3か月	土木一式工事	3 5 百万円	堤体開削工　L=15.9m 掘削工　V=215m3 水路工　L=15m	農林水産部 農林土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	卸売市場　高圧引込ケーブル改修工事（中央棟）	鹿島町鹿島 地内	10 月	約4か月	電気工事	12 ～ 23 百万円	高圧ケーブル 約560m 撤去・新設	農林水産部 卸売市場		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	卸売市場　青果棟屋上防水改修工事	鹿島町鹿島 地内	10 月	約3か月	防水工事	10 ～ 19 百万円	塩ビ製シート防水約650㎡	農林水産部 卸売市場		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	卸売市場　電動重量シャッター改修工事	鹿島町鹿島 地内	11 月	約4か月	建具工事	23 ～ 44 百万円	重量シャッター更新　N＝3基	農林水産部 卸売市場		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	馬場・八幡線（高久橋）橋梁長寿命化工事	平下高久字八幡 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	52 ～ 76 百万円	橋梁補修工　L=43m、W=6m	土木部 維持保全課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	掻槌小路・上柳生線道路改良工事	いわき市四倉町上柳生 地内	10 月	約4か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	道路改良工　L=420m W=4m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	御台境町・北好間線歩道整備工事（第1工区）	いわき市好間町中好間 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	歩道整備工　L=250m W=14.0m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	御台境町・北好間線歩道整備工事（第2工区）	いわき市好間町中好間 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	歩道整備工　L=240m W=14.0m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	清水・空木線道路改良工事	いわき市小川町上平 地内	10 月	約4か月	ほ装工事	16 ～ 27 百万円	道路改良工　L=30m W=9m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	十五町目・若葉台線（菱川町工区）道路改良工事	いわき市平谷川瀬 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	16 ～ 30 百万円	電線共同溝工　L=70m W＝20m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	志賀分・屋敷線道路整備工事	いわき市平下神谷字大田代 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 12 百万円	道路改良工　L=80m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	北出口・籠田線道路整備工事(歩道)	いわき市平中神谷字立鉾 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	9 ～ 15 百万円	道路改良工　L=60m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	小川・高部線道路再生工事	いわき市川前町下桶売字高部 地内	10 月	約3か月	舗装工事	4 ～ 7 百万円	舗装工　A=300㎡	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安心みちまちプロテクト事業 明神平・家ノ前線法面崩落防止工事	いわき市三和町下永井字銅屋場 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	道路法面工　L=100m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事	いわき市平下高久 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	24 ～ 42 百万円	護岸工　L=70m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 自在町・川向線道路排水施設改良工事	内郷御台境町新町前 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 13 百万円	U型側溝工　L=90m	土木部 建設事業課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
一般競争	市営住宅林城団地解体工事	小名浜林城字大門 地内	10 月	約4か月	解体工事	24 ～ 38 百万円	CB造解体　2棟10戸	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	市営住宅竹島団地解体工事	川前町川前字竹島 地内	10 月	約2か月	解体工事	4 ～ 8 百万円	建屋解体 木造　平屋建　2棟2戸	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
指名競争	市営住宅中神谷C団地解体工事	平中神谷字後原 地内	10 月	約4か月	解体工事	9 ～ 15 百万円	建屋解体 CB造　平屋建　2棟7戸	土木部 住宅営繕課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	勿来支所照明器具LED化改修工事	錦町大島 地内	10 月	約5か月	電気工事	21 ～ 36 百万円	照明器具更新　約490台	住宅営繕課（受託分）	総務部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	美術館展示室等照明器具LED化改修工事	平字堂根町 地内	10 月	約5か月	電気工事	90 ～ 145 百万円	屋外用ダウンライト　9台 シーリングライト　32台 スポットライト　350台	住宅営繕課（受託分）	観光文化スポーツ部美術館	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	宮保育所外壁改修工事	内郷宮町金坂 地内	10 月	約4か月	塗装工事	18 ～ 30 百万円	外壁塗装　600㎡	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	湯本第三幼稚園解体工事	常磐湯本町上浅貝 地内	10 月	約7か月	解体工事	40 ～ 80 百万円	RC造2階建て 延床面積400㎡ アスベスト除去工　866㎡	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	常磐消防署 空調設備改修工事	常磐関船町一丁目 地内	10 月	約4か月	管工事	11 ～ 18 百万円	空調設備改修工事 （2階会議室・訓練室）一式	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	機械置場兼団員詰所 (1-9-3・4)解体工事	平荒田目字字高原（他1件） 地内	10 月	約3か月	解体工事	7 ～ 11 百万円	・機械置場兼団員詰所 木造平屋建2棟　延床面積（44㎡、29.8㎡） ・屋外便所 木造平屋建　1棟　延床面積1.95㎡ ・ホース乾燥塔　2基 ・その他外構撤去	住宅営繕課（受託分）	消防本部総務課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
総合評価（標準）	（仮称）いわき市立本町保育所園舎新築工事	小名浜愛宕上 地内	10 月	約14か月	建築一式工事	950 ～ 1700 百万円	園舎新築 園舎木造2階建て　延床面積1,982㎡	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年6月定例会議決	12月	その他	入札終了
総合評価（簡易）	（仮称）いわき市立本町保育所園舎新築電気設備工事	小名浜愛宕上 地内	10 月	約14か月	電気工事	114 ～ 228 百万円	木造2階建て　延床面積　1,982㎡　受変電設備　1式、電灯設備　1式、動力設備　1式	住宅営繕課（受託分）	こどもみらい部保育・幼稚園課	令和8年6月定例会議決	12月	その他	入札終了
一般競争	いわきグリーンスタジアム第2変電設備改修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	10 月	約5か月	電気工事	27 ～ 54 百万円	第2変電設備容量　1,300kVA 受変電設備機器更新　1式	住宅営繕課（受託分）	都市建設部公園緑地課	令和8年6月定例会議決		その他	入札終了
一般競争	いわきマリンタワースプリンクラー設備改修工事	小名浜下神白字大作 地内	11 月	約4か月	消防施設工事	14 ～ 27 百万円	消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ更新　1台 流水検知装置　2個	住宅営繕課（受託分）	都市建設部公園緑地課	令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	紅葉川河川改良工事	渡辺町中釜戸 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 16 百万円	河川改良工L＝50.0m	小名浜支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	酒井地区臨時道路改修工事（側溝）（その2）	勿来町酒井 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 13 百万円	L=80m、W=0.6m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	緊急自然災害防止対策事業天ノ川河川改良工事	田人町黒田字天ノ川 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	L=30m、W=3.0m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	緊急自然災害防止対策事業中山川河川改良工事	山田町遠木 地内	11 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	L=20m、W=5.0m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	緊急自然災害防止対策事業国分川河川改良工事	石塚町国分 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	L=50m、W=3.0m	勿来支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業　上・下湯長谷線道路再生工事	常磐上湯長谷町 地内	10 月	約3か月	舗装工事	3 ～ 7 百万円	舗装工 A=500㎡	常磐支所経済土木課		令和8年2月定例会議決		その他	入札終了

令和8年度　建設工事に係る発注見通し（入札終了分）

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期（月単位）	工事の期間	工事の種別	概算工事金額（単位：百万円）	工事の概要	担当課等名	委託課	予算措置	議会の予定時期（参考）	工事区分	変更内容
一般競争	牛沼1号線道路整備工事（道改）	久之浜町末続 地内	10 月	約14か月	土木一式工事	35　～　60 百万円	橋梁下部工　1式	四倉支所 経済土木課		令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了