
東日本大震災に伴う災害廃棄物等の処理完了について 

 

東日本大震災に伴い市内で発生した災害廃棄物等の処理は、平成 27年 3月末に完了する見

込み。 

 

１．災害廃棄物等仮置場  

災害廃棄物等は市内 19ヶ所に設置した仮置場にて処理を進めてきたところであるが、平

成 27年 3月末までに整地等の原形復旧が完了し所有者に全て返却される見込み。 

※Ｈ27.3.18時点では八日十日埋立処分場跡地、北緑地グラウンドの整地を実施中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．災害廃棄物等の処理の状況  

災害廃棄物等の発生量及び処理結果は次のとおり。 

 

災害廃棄物等の発生量

93.8万ｔ

処理結果内訳

災害廃棄物

68.4万ｔ

津波堆積物

25.4万ｔ

再生利用

69.3万ｔ

埋立処分

22.5万ｔ

焼却処分

2.0万ｔ

※処理完了後の数値の精査により増減する場合があります。 

資 料 ４ 

(H27.3.18) 

Ｈ24.2.19 勿来市民運動場 Ｈ26.11.21 勿来市民運動場 

Ｈ24.7.3 小名浜港藤原ふ頭 Ｈ26.6.30 小名浜港藤原ふ頭 


