
 

（様式１－３） 

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 29 年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 43 事業名 豊間地区津波防災公園整備事業（施設整備） 事業番号 D-22-1 

交付団体 いわき市 事業実施主体（直接/間接） いわき市（直接） 

総交付対象事業費 1,582,097（千円） 全体事業費  1,802,445（千円） 

事業概要 

本市の沿岸域に位置し、広域にわたり甚大な津波被害を受けた豊間地区において、災害に

強い地域づくりを推進するため、津波被害を軽減する機能を有する防災公園の整備を行う。 

本公園は、津波被災地復興土地区画整理事業により近接して整備する住宅団地と一体とな

って、津波災害発生時には、地区住民や近接する観光地（塩屋崎灯台、豊間海水浴場）への

来場者の生命確保のための一次避難地として機能するほか、平常時においては、地区住民の

集いや憩いの場、各種レクリエーションの場、また防災教育の場としての機能を有する公園

として整備し、健全な都市環境の創出を図る。 

【整備施設】 

・広場、園路、休憩施設、植栽 等 

【復興事業計画（第四次）】 

○取組の柱３ 社会基盤の再生・強化 (3)防災施設の整備・強化 
 主な取組  №24 防災機能を有する都市公園の整備 
【事業間流用による経費の変更】（平成 29 年１月 19 日） 
労務費・資材費や諸経費率の変動による工事費の増。D-14-2 造成宅地滑動崩落緊急対策事業（泉もえぎ

台）より 220,348 千円（国費：H25予算 165,261 千円）を流用。これにより、流用後交付対象事業費は 1,582,097

千円（国費：1,186,572 千円）から 1,802,445 千円（国費：1,351,833 千円）に増額。 

 

当面の事業概要 

＜平成 28年度＞ 

 工事 

 

東日本大震災の被害との関係 

○豊間地区における津波、地震等による人的被害 

・死者：74 名 

○豊間地区における津波、地震等による建物被害 
 ・全壊・大規模半壊：617 棟、半壊・一部損壊：93 棟 
 

関連する災害復旧事業の概要 

海岸堤防、県道、市道、河川、公園、教育関連施設等の復旧 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



いわき市復興交付金事業計画　復興交付金事業等（いわき市交付分）

事業名 基幹事業  1/2

（千円）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度以降 合計

35,875 66,625 292,125 904,191 322,832 1,621,648

35,000 65,000 285,000 882,138 314,959 1,582,097

35,000 65,000 285,000 882,138 314,959 1,582,097

26,250 48,750 213,750 661,603 236,219 1,186,572

875 1,625 7,125 22,053 7,873 39,551

○現地測量
○用地測量
○基本計画・
基本設計

○実施設計
○地質調査

○工事
○工事
○処分費

○工事

事務費 事務費 事務費 事務費 事務費対象外事業

№

事
業
工
程

事
業
費

対象外事業費(f)

交付対象事業費(b)

総事業費(b+f)

うち交付金交付額(d)
○基幹事業の場合
(d)＝a×b＋(c－a×b)/2
○効果促進事業等の場合
(d)＝0.8c

うち、市町村以外の者が負
担する額を減じた額(C)

43

交付対象事業

基本国費率(a)豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備）

D-14-2造成宅地滑動崩落
緊急対策事業（泉もえぎ
台）より220,348千円（国
費：H25予算165,261千
円）を流用。これにより、
流用後交付対象事業費は
1,582,097千円（国費：
1,186,572千円）から
1,802,445千円（国費：
1,351,833千円）に増額。



(単位：千円)

1,582,097

0

1,582,097

1/2

1,186,572

[平成23年度]

　測量設計費 35,000

[平成24年度]

　測量設計費 65,000

（実績に基づく減） △ 17,888

[平成25年度]

　本工事費 285,000

1,482,097 [平成26年度]

　本工事費 882,138

[平成27年度]

100,000 　本工事費 314,959

（実績に基づく増） 17,888

0

0

1,582,097

平成24年度

船舶及機械器具費

用 地 費 及 補 償 費

本 工 事 費

設 計 委 託 費

経 費 の 配 分

工 事 延 長 及 び
施 行 面 積

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

復興交付金事業等の名称／目的及び内容

事 業 名
豊間地区津波防災公園
整備事業（施設整備）

工 事 費 (A)

箇 所 名

交付金の算出方法

工 事 費 計 (A) 本工事費・計 1,582,097

事 業 認 可
告 示 年 月 日

平成24年12月28日

＜参考＞事業間流用による経費の変更（平成29年１月19日）
D-14-2造成宅地滑動崩落緊急対策事業（泉もえぎ台）より
220,348千円（国費：H25予算165,261千円）を流用。これによ
り、流用後交付対象事業費は1,582,097千円（国費：1,186,572
千円）から1,802,445千円（国費：1,351,833千円）に増額。

事業完了予定期日 平成29年度

Ａ＝8.2ｈａ 摘 要

交 付 額 (D)平成24年度～平成29年度

平 地 区 豊 間 控 除 額 (B)

事 業 着 手 年 度 基 本 国 費 率

交 付 対 象 事 業 費
(C)=(A)-(B)

事 業 施 行 期 間



平成29年１月現在

交付団体 いわき市 Ｎｏ． いわき市

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

用地買収：Ｈ26年12月完了

Ｈ29年度末完成予定

（参考様式）

いわき市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24年度～平成29年度）

事業番号 事業名43 D-22-1
※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

豊間地区津波防災公園整備事業（施設整備） 事業実施主体

項　　　　目 備　考
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度以降

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

その他（議会等）

工事

都市計画決定

事業認可

測量・調査

設計

用地買収

伐採処分・地盤改良・盛土造成・施設整備 等

説明会等

契約締結 準備工 等



豊間地区津波防災公園整備事業

A＝8.2ha

豊間地区津波防災公園整備事業


