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長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

常磐

常磐
旧湯本第二幼稚園

【1986年】
新 解体

旧湯本第一幼稚園
【1991年】

新 解体 利活用
可否を
検討
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ー
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ッ
プ
（
主
な
更
新
内
容
）

長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

⑥⑦建築設計
(1施設に統合)
⑩遊具撤去
⑫遊具設置
⑬耐震設計
⑬床・外壁
　改修
⑬法面改修

⑤建築設計
⑥⑦建築工事
(1施設に統合)
⑬耐震工事
⑬給水設備改
　修設計委託

⑤建築工事
⑥⑦建築工事
(1施設に統合)
⑥⑦解体設計

⑤建築工事
⑤解体設計
⑥⑦解体工事

⑤解体工事
⑭廃止

対策費用概算 47,405千円 484,289千円1,252,111千円 831,521千円 57,095千円

検討内容

対策内容
⑰耐震設計
⑱側溝改修

⑰耐震工事 ⑯廃止 ⑮⑱大規模改修

対策費用概算 6,677千円 49,995千円 100,000千円

検討内容

対策内容 ㉙廃止

対策費用概算

勿来
田人

⑮菊田保育所
　【1991年】
⑯窪田保育所
　【1979年】
⑰錦保育所
　【1977年】
⑱山田保育所
　【1984年】
⑲田人保育所
　【1973年】

⑮新
⑯旧
⑰旧
⑱新
⑲旧

⑮⑱
長寿命化
　目標
使用年数
　60年

⑯廃止

⑰耐震化

⑲現状維持

四倉
久之浜

㉘四倉保育所
　【1992年】
㉙久之浜保育所
　【1971年】

㉘新
㉙旧

㉘現状維持
㉙廃止

小名浜

⑤本町保育所
　【1974年】
⑥下川保育所
　【1978年】
⑦泉保育所
　【1966年】
⑧滝尻保育所
　【1974年】
⑨玉露保育所
　【1971年】
⑩渡辺保育所
　【1981年】
⑪渚保育所
　【2018年】
⑫古湊保育所
　【1988年】
⑬永崎保育所
　【1980年】
⑭鹿島保育所
　【1969年】

⑤旧
⑥旧
⑦旧
⑧旧
⑨旧
⑩新
⑪新
⑫新
⑬旧
⑭旧

⑤建替

⑥～⑨
集約化

⑩⑫
現状維持

⑪
長寿命化
　目標
使用年数
　60年

⑬耐震化

⑭
廃止

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

⑤本町建替

⑧⑨滝尻・玉露の
サウンディング型市場調査

⑧⑨サウンディング型市場調査結果
に応じた対応

⑭あり方
検討

⑯あり方
検討

㉙あり方
検討
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長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容 施設改修工事 供用開始

対策費用概算 88,803千円

検討内容

対策内容
施設改修
（ｲﾝﾄﾗ移設、空
調整備等）

供用開始

対策費用概算 2,043千円

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

解体旧
旧川部保育所
【1975年】

勿来

内郷
旧高坂保育所
【1973年】

旧 解体

四倉
大野公民館
【1992年】

（旧 大野第一小学校）

新 現状維持
(R6移転済)

川前

川前公民館
【2000年】

（旧 川前活性化
センター）

新 現状維持
(R6移転済)

利活用
可否を
検討

利活用
可否を
検討

対策内容
を検討

対策内容
を検討
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（
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な
更
新
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長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

風力発電設備
解体工事

対策費用概算 54,175千円

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

整備場所の決定
施設形態の決定
施設規模の精査

整備方針策定
整備地測量
道路概略設計

対策費用概算 23,174千円

検討内容

対策内容

対策費用概算

内郷

平

(仮称)動物愛護
管理センター

犬管理所
【1967年】

－

旧
新規整備

内郷
内郷消防署
【2024年】

新

長寿命化

目標
使用年数

80年

民間譲渡
等新

いわきの里
鬼ヶ城

【1994年】
川前

遠野
遠野オート
キャンプ場
【1997年】

新
民間譲渡

等

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

・適正規模等の精査

・整備方針案の作成

・犬管理所あり方整理

あり方
見直し

指定管理期間 民間譲渡等

あり方
見直し

指定管理期間 民間譲渡等
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