
「いわき市公共施設等総合管理計画」に基づく

個別施設計画
【幼稚園・保育所】

計画期間：令和６年度から令和12年度まで

こどもみらい部 保育・幼稚園課

令和６年５月 策定

令和７年５月 更新

90



1

各
施
設
の
担
当
部
署

91

機能類型 小区分 地区 施設名 施設所管部 施設所管課

幼稚園・保育所 幼稚園 平 すずかけ幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 小名浜 玉川幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 小名浜 西小名浜幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 小名浜 江名幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 勿来 汐見が丘幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 常磐 磐崎幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 常磐 藤原幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 内郷 高坂幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 四倉 《四倉小学校校舎内》四倉第一幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 四倉 四倉第二幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 常磐 旧湯本第一幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 常磐 旧湯本第二幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 幼稚園 常磐 旧湯本第三幼稚園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 平 白土保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 平 豊間保育園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 平 高久保育園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 平 あさひ保育園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 本町保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 下川保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 泉保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 滝尻保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 玉露保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 渡辺保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 渚保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課
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機能類型 小区分 地区 施設名 施設所管部 施設所管課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 古湊保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 永崎保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小名浜 鹿島保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 勿来 菊田保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 勿来 窪田保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 勿来 錦保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 勿来 山田保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 田人 田人保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 常磐 常磐第一保育園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 常磐 常磐第二保育園 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 遠野 遠野保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 内郷 宮保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 内郷 綴保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 内郷 内郷保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 三和 三阪保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 三和 三和保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 三和 《民間施設借用》永井保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 四倉 四倉保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 久之浜・大久 久之浜保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 小川 小川保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 川前 桶売保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 勿来 旧川部保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 内郷 旧高坂保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課

幼稚園・保育所 保育所 内郷 旧御厩保育所 こどもみらい部 保育・幼稚園課
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□ 義務教育及びその後の教育の基礎を培う
 ため、幼児の心身の発達を助長

果たしている役割・機能

① 再編基準
 ア ２年連続50％未満 再編対象園の明示
 イ ２年連続19人以下 ３年までに再編
 ウ ２年連続10人以下 早期に再編

② 再編時期を短期、中期、長期に区分し、
 再編を進める

③ 改築する場合は、他の幼稚園や保育所と
 の機能集約を前提とする

対策の優先順位の考え方

□ 「いわき市教育・保育施設(公立)の整備
 のあり方」に伴う実施方針(平成30年９
 月策定)の考え方を踏襲し、将来的に
 幼児教育は民間に委ねていくことを基本
 的な方向性とする

□ 引き続き、再編基準に基づき再編を進め
 る

□ 民間も含め統合保育の受皿を確保し、
 基幹的な幼稚園においても再編を進める

□ 地区の状況に応じて、認定こども園への
 移行を検討

□ 今後も市として維持するサービス・機能
 に係る施設については、日常的な点検に
 基づく計画的な予防保全に取り組む
（旧耐震基準の施設は耐震化工事等を実施済）

対策の方向性
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01
長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容
床塗装
遊具設置

対策費用概算 4,921千円

検討内容

対策内容 廃止

対策費用概算

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

廃止新
すずかけ幼稚園

【1995年】
平

小名浜
玉川幼稚園
【1973年】

旧
あり方
見直し

小名浜
西小名浜幼稚園

【1993年】
新

あり方
見直し

小名浜
江名幼稚園
【1981年】

新 廃止

再編基準に基づくあり方検討

再編基準に
基づくあり

方検討

あり方
検討

あり方
検討
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01
長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

廃止旧
汐見が丘幼稚園

【1979年】
勿来

常磐
磐崎幼稚園
【1965年】

旧 廃止

常磐
藤原幼稚園
【1997年】

新
あり方
見直し

内郷
高坂幼稚園
【2013年】

新 廃止

再編基準に基づくあり方検討

再編基準に基づくあり方検討

再編基準に基づくあり方検討

あり方
検討
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01
長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

常磐
旧湯本第一幼稚園

【1991年】
新 解体

常磐
旧湯本第二幼稚園

【1986年】
新 解体

複合化

地区交流・
防災拠点
施設

旧
《四倉小学校校舎内》

四倉第一幼稚園
【1964年】

四倉

四倉
四倉第二幼稚園

【1999年】
新

複合化

地区交流・
防災拠点
施設

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

利活用
可否を
検討

事業手法
検討

検討結果を踏まえた対応

事業手法
検討

検討結果を踏まえた対応
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01
長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容 解体設計 解体工事 解体工事

対策費用概算 2,464千円 35,470千円 53,212千円

解体新
旧湯本第三幼稚園

【1985年】
常磐

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容
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02

□ 保育を必要とする乳児・幼児の保育

果たしている役割・機能

○ 主たる建物が旧耐震基準である施設の
 あり方を見直し、段階的に縮減を実現

対策の優先順位の考え方

□ 基幹的保育所及び中山間地域等に立地
 する施設は、公立で継続することを基本
 的な方向性とする

〔基幹的保育所〕
白土、本町、泉、錦、常磐第二、
内郷、四倉、小川

□ 旧耐震基準の建物は、集約化を図りなが
 ら建替又は一部耐震化を実施
 （遠野、田人保育所は、 耐震化工事を実施済）

□ 基幹的保育所を除く施設の集約化・建替
 に当たっては、サウンディング型市場
 調査を実施し、民設民営について検討

□ 公立幼稚園の再編に併せ、必要に応じて
 認定こども園への移行を検討

□ 今後も市として維持するサービス・機能
 に係る施設については、日常的な点検に
 基づく計画的な予防保全に取り組む

対策の方向性
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02
長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

⑥⑦建築設計
(1施設に統合)
⑩遊具撤去
⑫遊具設置
⑬耐震設計
⑬床・外壁
　改修
⑬法面改修

⑤建築設計
⑥⑦建築工事
(1施設に統合)
⑬耐震工事
⑬給水設備改
　修設計委託

⑤建築工事
⑥⑦建築工事
(1施設に統合)
⑥⑦解体設計

⑤建築工事
⑤解体設計
⑥⑦解体工事

⑤解体工事
⑭廃止

対策費用概算 47,405千円 484,289千円1,252,111千円 831,521千円 57,095千円

検討内容

対策内容
⑰耐震設計
⑱側溝改修

⑰耐震工事 ⑯廃止 ⑮⑱大規模改修

対策費用概算 6,677千円 49,995千円 100,000千円

勿来
田人

⑮菊田保育所
　【1991年】
⑯窪田保育所
　【1979年】
⑰錦保育所

　【1977年】
⑱山田保育所
　【1984年】
⑲田人保育所
　【1973年】

⑮新
⑯旧
⑰旧
⑱新
⑲旧

⑮⑱
長寿命化
　目標
使用年数
　60年

⑯廃止

⑰耐震化

⑲現状維持

①～④
長寿命化

目標
使用年数
60年

①～④
新

①白土保育所
　【2019年】
②豊間保育園
　【2017年】
③高久保育園
　【2023年】

④あさひ保育園
　【2020年】

平

小名浜

⑤本町保育所
　【1974年】
⑥下川保育所
　【1978年】
⑦泉保育所

　【1966年】
⑧滝尻保育所
　【1974年】
⑨玉露保育所
　【1971年】
⑩渡辺保育所
　【1981年】
⑪渚保育所

　【2018年】
⑫古湊保育所
　【1988年】
⑬永崎保育所
　【1980年】
⑭鹿島保育所
　【1969年】

⑤旧
⑥旧
⑦旧
⑧旧
⑨旧
⑩新
⑪新
⑫新
⑬旧
⑭旧

⑤建替

⑥～⑨
集約化

⑩⑫
現状維持

⑪
長寿命化
　目標
使用年数
　60年

⑬耐震化

⑭
廃止

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

⑤本町建替

⑧⑨滝尻・玉露の
サウンディング型市場調査

⑧⑨サウンディング型市場調査結果
に応じた対応

⑭あり方
検討

⑯あり方
検討
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02
長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

㉒ｱｽﾍﾞｽﾄ分析
　白アリ被害
　改修工事

㉑大規模改修

対策費用概算 9,157千円 50,000千円

検討内容

対策内容 ㉔耐震設計
㉔耐震工事
㉗給水設備改
修設計委託

㉗大規模改修

対策費用概算 1,628千円 10,044千円 50,000千円

検討内容

対策内容 ㉙廃止

対策費用概算

検討内容

対策内容 ㉚大規模改修

対策費用概算 50,000千円

四倉
久之浜

㉘四倉保育所
　【1992年】
㉙久之浜保育所
　【1971年】

㉘新
㉙旧

㉘現状維持

㉙廃止

小川
川前

㉚小川保育所
　【1994年】
⑵桶売保育所
　（へき地）
　【1977年】

㉚新
⑵旧

㉚長寿命化
　目標
使用年数
　60年

⑵あり方見
直し

⑳㉒
現状維持
㉑
長寿命化
　目標
使用年数
　60年

⑳新
㉑新
㉒旧

⑳常磐第一保育園

　【1987年】
㉑常磐第二保育園

　【1999年】
㉒遠野保育所
　【1970年】

常磐
遠野

内郷
好間
三和

㉓宮保育所【1985年】
㉔綴保育所【1979年】
㉕内郷保育所
　【2024年】
㉖三阪保育所
　【1994年】
㉗三和保育所
　【1981年】
⑴《民間施設借用》
　永井保育所(へき地）

　【1967年】

㉓新
㉔旧
㉕新
㉖新
㉗新
⑴旧

㉓㉖
現状維持
㉔耐震化
㉕
長寿命化
目標使用
年数40年
㉗
長寿命化
目標使用
年数60年
⑴あり方見直し

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

㉙あり方
検討

⑴あり方検討

⑵あり方検討
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02
長期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容

対策費用概算

検討内容

対策内容 解体工事

対策費用概算 18,612千円

内郷
旧御厩保育所
【1965年】

旧 解体

解体旧
旧川部保育所
【1975年】

勿来

内郷
旧高坂保育所
【1973年】

旧 解体

中期短期
地区

施設名
【建築年】

主たる建物の

耐震基準
方向性 内容

利活用
可否を
検討

利活用
可否を
検討
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