

資料 2

次期計画策定に係るスケジュール（予定）

7月3日時点

時 期	作 業 事 項
5月17日(水)	<第1回介護保険運営協議会>
6月初旬~8月	第10次高齢者保健福祉計画の策定に係る業務委託 ⇒ 作業開始(将来推計、施設整備目標の検討、サービス見込量・保険料仮設定、素案作成など)
<u>7月26日(水)</u>	<u><第2回介護保険運営協議会></u> <u>(現状の分析と課題の整理)</u>
8月	国より「基本指針」の公表
//	計画素案作成(地域別計画除く)
9月下旬	<第3回介護保険運営協議会> (将来推計と次期計画の方向性の検討)
10月中旬	計画素案作成(地域別計画含む)
11月下旬	<第4回介護保険運営協議会> (パブリックコメントに向けた計画素案の検討)
12月	計画素案修正
1月	パブリックコメント実施
2月初旬	<第5回介護保険運営協議会> (計画案検討、パブコメ結果・保険料報告)
//	介護保険運営協議会会長からの市長提言
2月中旬~3月上旬	2月定例会 ⇒ 介護保険条例改正(保険料)
3月上旬	計画書完成