

平成29年度「第3次市食育推進計画」策定に向けての事業スケジュール(案)

	項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
1	食育推進委員会 (庁外検討組織) 任期:H25.8.31			◆ 委嘱状交付 第1回会議 6月26日開催 ・事務事業評価 ・今年度事業について		◆ 第2回会議(案) 8月下旬開催 ・食育推進計画の見直し ・国・県の動向 ・第2次計画の中間評価		◆ 第3回会議(案) 10月下旬開催 ・食育推進計画の見直し ・市民アンケート(案)内容検討				◆ 第4回会議(案) 2月下旬開催 ・食育推進計画の見直し ・市民アンケート(案) ・29年度食育事業結果報告		
2	庁内推進会議 (庁内検討組織)		◆ 第1回会議 5月24日開催 ・事務事業評価 ・今年度事業について ・今後の日程			◆ 第2回会議 8月中旬開催 ・食育推進計画の見直し ・国・県の動向		◆ 第3回会議(案) 10月中旬開催 ・食育推進計画の見直し ・市民アンケート(案)内容検討				◆ 第4回会議(案) 2月中旬開催 ・食育推進計画の見直し ・市民アンケート(案) ・29年度食育事業結果報告		
3	ワーキング グループ会議													
4	市民アンケート													
5	推進状況調査 (事業等評価)													
参考	庁内行事等 (議会等)													