

(様式 1-3)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 26 年 11 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

N0.	15	事業名	高台移転に伴う道路整備 (久之浜)	事業番号	D-2-1
交付団体	いわき市		事業実施主体 (直接/間接)	いわき市 (直接)	
総交付対象事業費	2,581,222 (千円)		全体事業費	2,581,222 (千円)	
事業概要					
<p>東日本大震災により広域かつ甚大な津波被災を受けた沿岸市街地の復興に向け、地域の復興ニーズに的確に対応しながら、土地区画整理の手法により、できるだけ早期に震災前より安全・安心で、活力に満ち溢れた市街地の形成を行うため、都市再生区画整理事業 (被災市街地復興土地区画整理事業) により基盤整備を行う区域において一体的な街路整備を行う。</p> <p>【事業区域】 A=約 28.3ha 【整備予定路線】 (都) 久之浜港線、(都) 賤川田線 (小久川橋、代ノ下橋含む) 【復興ビジョン】</p> <p>○取り組みの柱 1 被災者の生活再建 主な取り組み: 津波等により被害を受ける危険性の低い場所への集団移転なども視野に入れ、一刻も早く本格的な生活再建ができるようさまざまな取り組みを進めます。</p> <p>○取り組みの柱 3 社会基盤の再生強化 主な取り組み: 被害の大きかった沿岸域等について、地域の意見を聞きながら、地域特性を活かした土地利用計画を策定します。</p> <p>【復興事業計画 (第三次)】</p> <p>○取り組みの柱 3 社会基盤の再生・強化 (1) 生活基盤の再生 取組名: 被災市街地復興土地区画整理事業 取組内容: 広範囲かつ甚大な被害を受けた市街地の復旧に対応するため、それぞれの地域の復興ニーズに的確に対応し、被災市街地復興土地区画整理事業により緊急かつ健全な市街地の復興を推進する。</p> <p>○重点施策 1 津波被災地域の復興に向けた土地利用プロジェクト</p>					
当面の事業概要					
平成 25 年度 用地買収、調査測量設計 平成 26 年度 調査測量設計、工事 平成 27 年度 工事					
東日本大震災の被害との関係					
<p>当該地区は、東日本大震災の大津波により、区域の大部分が浸水したほか、火災も発生し壊滅的な被害を受け、多くの犠牲者を出した。</p> <p>【国土交通省の直轄事業による調査結果: 久之浜地区】</p> <p>死者: 33名 全壊・大規模半壊: 465棟 半壊・一部損壊: 202棟</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
二級河川 (大久川、小久川) の護岸災害復旧事業 水道施設災害復旧事業 下水道排水施設災害復旧事業					
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。					
関連する基幹事業					
事業番号					
事業名					
交付団体					
基幹事業との関連性					

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（いわき市交付分）

No.	15	事業名	高台移転等に伴う道路整備（久之浜）	基幹事業	基本国費率(a)	5/9
-----	----	-----	-------------------	------	----------	-----

(千円)

		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度以降	合計
事業費	総事業費(b+f)		100,000	252,662	1,498,448	785,825		2,636,935
	交付対象事業費(b)		100,000	252,662	1,461,901	766,659		2,581,222
	うち、市町村以外の者が負担する額を減じた額(c)		100,000	252,662	1,461,901	766,659		2,581,222
	うち交付金交付額(d) ○基幹事業の場合 (d) = a × b + (c - a × b) / 2 ○効果促進事業等の場合 (d) = 0.8c	0	77,500	195,813	1,132,973	594,160	0	2,000,446
	対象外事業費(f)	0	0	0	36,547	19,166	0	55,713
事業工程	交付対象事業		用地買収	移転 測量 設計 用地買収	道路築造 移転・移設 測量 設計 仮設倉庫建設工事	道路築造 仮設倉庫設置期間		
	対象外事業				事務費	事務費		

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H24
事業名	高台移転等に伴う道路整備 (久之浜)	工事費 (A)	100,000		
箇所名	久之浜地区	控除額 (B)			
事業認可 告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	100,000		
事業着手年度	平成24年度	基本国費率	5/9		
事業施行期間	平成24年度～平成27年度	交付額(D)	77,500		
工事延長及び 施行面積	L=1,926m A=28.3ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		用地費 (減価補償費)	1	式	100,000
本工事費					
設計委託費					
用地費及補償費	100,000				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	100,000	本工事費・計			100,000

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H25
事業名	高台移転等に伴う道路整備 (久之浜)	工事費 (A)	252,662		
箇所名	久之浜地区	控除額 (B)			
事業認可 告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	252,662		
事業着手年度	平成24年度	基本国費率	5/9		
事業施行期間	平成24年度～平成27年度	交付額(D)	195,813		
工事延長及び 施行面積	L=1,926m A=28.3ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費 (造成等)	1	式	52,662
		委託費 (測量換地設計)	1	式	37,110
本工事費	52,662	補償費	1	式	143,751
設計委託費	37,110	用地費 (減価補償)	1	式	19,139
用地費及補償費	162,890				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	252,662	本工事費・計			252,662

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H26
事業名	高台移転等に伴う道路整備 (久之浜)	工事費 (A)	1,461,901		
箇所名	久之浜地区	控除額 (B)			
事業認可 告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	1,461,901		
事業着手年度	平成24年度	基本国費率	5/9		
事業施行期間	平成24年度～平成27年度	交付額(D)	1,132,973		
工事延長及び 施行面積	L=1,926m A=28.3ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経 費 の 配 分		工事費 (道路築造)	1	式	585,489
		工事費 (移転・移設)	1	式	204,453
		調査費 (測量 換地 設計)	1	式	70,272
		補償費	1	式	601,687
		本工事費	789,942		
設計委託費	70,272				
用地費及補償費	601,687				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	1,461,901	本工事費・計			1,461,901

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H27
事業名	高台移転等に伴う道路整備 (久之浜)	工事費 (A)	766,659		
箇所名	久之浜地区	控除額 (B)			
事業認可 告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	766,659		
事業着手年度	平成24年度	基本国費率	5/9		
事業施行期間	平成24年度～平成27年度	交付額(D)	594,160		
工事延長及び 施行面積	L=1,926m A=28.3ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		補償費	1	式	144,198
		工事費 (道路築造)	1	式	622,461
本工事費	622,461				
設計委託費					
用地費及補償費	144,198				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	766,659	本工事費・計			766,659

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表

平成26年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	いわき市	No.	15	事業番号	D-2-1	事業名	高台移転等に伴う道路整備(久之浜)	事業実施主体	いわき市												
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度以降				備 考
	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	
法定手続き・許認可等	都決 ● 都市計画決定 事業計画決定				指定 ● 仮換地指定								処分 ● 換地処分								
地域等の合意形成	事業合意形成 買収意向確認				換地合意形成 換地意向確認				移転合意形成												
調査・測量・設計									測量、換地、設計				測量、換地、設計								
用地買収	用地買収				移転・移設				移転・移設												
工事									道路築造・水路等				道路築造・水路等								
仮設倉庫建設									仮設倉庫建設				仮設倉庫設置期間・仮設倉庫撤去								
その他(議会等)																					


(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

計画区域: 久之浜地区

No.15 D-2-1 高台移転等に伴う道路整備(久之浜)



凡 例	
○	仮設倉庫必要棟数: 18棟

凡	例
	施行地区界
	都市計画道路
	区画道路
	特殊道路
	河 川
	水路・ホップ場
	公 園
	防災緑地
	防潮堤
	住宅地
	商業街区

都市計画道路 賤川田線

