

(様式 1 - 3)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 26 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	120	事業名	小浜被災市街地復興土地区画整理事業		事業番号	D-17-15
交付団体		いわき市	事業実施主体 (直接/間接)		いわき市 (直接)	
総交付対象事業費		852,077 (千円)	全体事業費		852,077 (千円)	
事業概要						
<p>東日本大震災により広域かつ甚大な津波被災を受けた沿岸市街地の復興に向け、地域の復興ニーズに的確に対応しながら、土地区画整理の手法により、できるだけ早期に震災前より安全・安心で、活力に満ち溢れた、市街地の形成を行う。</p> <p>【事業区域】 A = 約 3.8ha</p> <p>【復興ビジョン】</p> <p>○取組の柱 1 被災者の生活再建 主な取組み：津波等により被害を受ける危険性の低い場所への集団移転なども視野に入れ、一刻も早く本格的な生活再建ができるよう、様々な取組みを進めます。</p> <p>○取組の柱 3 社会基盤の再生強化 主な取組み：被害の大きかった沿岸域等について、地域の意見を聴きながら、地域特性を活かした土地利用計画を策定します。</p> <p>【復興事業計画 (第一次)】</p> <p>○取組の柱 3 社会基盤の再生・強化 (1) 生活基盤の再生 取組名：被災市街地復興土地区画整理事業 取組内容：広域かつ甚大な被災を受けた市街地の復興に対応するため、それぞれの地域の復興ニーズに的確に対応し、被災市街地復興土地区画整理事業等により緊急かつ健全な市街地の復興を推進する。</p> <p>○重点施策 1 津波被災地域の復興に向けた土地利用プロジェクト</p>						
当面の事業概要						
H24 測量・設計 H25 測量・設計、用地買収、工事 H26 測量・設計、用地買収、仮換地指定、移転補償、工事 H27 移転補償、工事						
東日本大震災の被害との関係						
<p>当該地区は、東日本大震災の大津波により、区域の大部分が浸水し、壊滅的な被害を受け、多くの犠牲者を出した。</p> <p>【国土交通省の直轄事業による調査結果：勿来(小浜)地区】</p> <p>死者：1名 全壊・大規模半壊：43棟 半壊・一部損壊：13棟</p>						
関連する災害復旧事業の概要						
海岸堤防の復旧 (TP. 7. 2)、河川の復旧 (渚川)、港湾施設の復旧 (小浜漁港) 等						
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。						
関連する基幹事業						
事業番号						
事業名						
交付団体						
基幹事業との関連性						

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（いわき市交付分）

No.	120	事業名	小浜被災市街地復興土地地区画整理事業	基幹事業	基本国費率(a)	1/2
-----	-----	-----	--------------------	------	----------	-----

(千円)

		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度以降	合計
事業費	総事業費(b+f)			647,353	572,891	98,214		1,318,458
	交付対象事業費(b)			268,042	509,352	74,683		852,077
	うち、市町村以外の者が負担する額を減じた額(c)			268,042	509,352	74,683		852,077
	うち交付金交付額(d) ○基幹事業の場合 $(d) = a \times b + (c - a \times b) / 2$ ○効果促進事業等の場合 $(d) = 0.8c$			201,031	382,014	56,012		639,057
	対象外事業費(f)			379,311	63,539	23,531		466,381
事業工程	交付対象事業			建物移転補償、道路築造工事、宅地造成	建物移転補償、用地買収、道路築造工事、仮設倉庫建設工事	道路築造工事、公園整備工事、仮設倉庫設置期間		
	対象外事業			宅地造成工事、事務費	建物移転補償費、宅地造成工事、事務費	建物移転補償費、宅地造成工事、道路築造工事、事務費		

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H25
事業名	小浜被災市街地復興 土地区画整理事業	工事費 (A)	268,042		
箇所名	小浜地区	控除額 (B)	0		
事業認可 告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	268,042		
事業着手年度	平成24年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成24年度～平成27年度	交付額 (D)	201,031		
工事延長及び 施行面積	施行面積 A=3.8ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成28年3月31日	工種	数量	単位	金額
経費の配分		補償費 (建物移転補償)	1	式	104,602
		工事費 (道路・宅地)	1	式	163,440
本工事費	163,440				
設計委託費					
用地費及補償費	104,602				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	268,042	本工事費・計			268,042

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H26
事業名	小浜被災市街地復興 土地区画整理事業	工事費 (A)	509,352		
箇所名	小浜地区	控除額 (B)	0		
事業認可 告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	509,352		
事業着手年度	平成24年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成24年度～平成27年度	交付額 (D)	382,014		
工事延長及び 施行面積	施行面積 A=3.8ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成28年3月31日	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費 (道路・仮設倉庫)	1	式	145,175
		用地費 補償費 (建物移転補償費)	1	式	69,959
本工事費	145,175				294,218
設計委託費					
用地費及補償費	364,177				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	509,352	本工事費・計			509,352

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H27
事業名	小浜被災市街地復興 土地区画整理事業	工事費 (A)	74,683		
箇所名	小浜地区	控除額 (B)	0		
事業認可 告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	74,683		
事業着手年度	平成24年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成24年度～平成27年度	交付額 (D)	56,012		
工事延長及び 施行面積	施行面積 A=3.8ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成28年3月31日	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費 (道路・公園・仮設倉庫)	1	式	74,683
本工事費	74,683				
設計委託費					
用地費及補償費					
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	74,683	本工事費・計			74,683

(参考様式)

## いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～平成27年度)

平成26年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	いわき市																				備考						
	No.	120				事業番号				D-17-15				事業名				小浜被災市街地復興土地区画整理事業				事業実施主体				いわき市	
		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度以降									
項目	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	備考						
法定手続き・許認可等	●都決 → 都市計画決定				●都決(変更) ●認可 → 事業計画決定				●都決(変更) → 仮換地指定				●認可(変更) ●指定				●処分 → 換地処分										
調査・測量・設計	→ 事業計画作成・測量・設計・換地設計・建物調査等																										
用地買収	→ 用地買収																										
移転補償	→ 建物移転補償																										
工事	→ 造成工事・区画道路・上水道・公共施設整備工事																										
仮設倉庫整備	→ 仮設倉庫建設 仮設倉庫設置期間・仮設倉庫解体																										
その他(議会等)																											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)


(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

いわき都市計画事業  
小浜震災復興土地地区画整理事業

計画区域:小浜地区

No.120 D-17-15 被災市街地復興土地地区画整理事業(小浜)



凡 例	
土地地区画整理事業施行予定地区界	—
都市計画道路(両側歩道、W=14.0m)	—
区画街路	—
歩行者専用街路	—
公園	—
緑地	—
河川	—
防潮堤	—
住宅	—

小浜被災市街地復興土地地区画整理事業  
事業区域 A=3.8ha

仮設倉庫必要棟数 : ● 10棟

