

参考様式第29及び参考様式第32の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号	★ D 4 - 2 - 1		
要綱上の事業名称	(43) 復興地域づくり加速化事業		
細要素事業名	災害公営住宅周辺道路整備事業 (四倉)		
全体事業費	625,317千円		
<p>【事業概要】 本事業は、災害公営住宅（四倉南団地）の整備に伴い必要となる隣接地域や、国道6号との接続道路の歩道整備と舗装改善を図るとともに、ボトルネックとなる狭隘踏切の解消を図ることにより、300人を超える入居者と周辺住民の安全な通行を確保するものである。 また、当該路線は、震災以降、常磐自動車道いわき四倉ICから国道6号へのアクセス道路として、復興事業や除染・原発作業に関わる大型車など、朝夕の時間帯に集中し、著しい渋滞が発生している状況にあることから、交通の渋滞緩和を図ることにより、入居者及び周辺住民の安全で安心な住環境を整えるため、本事業を実施するものである。</p>			
<p>【整備概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> 道路改良工事 L=840m W=9.5m 			
<p>【事業期間】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成28年6月～令和3年3月 			
<p>【事業費】</p> <ul style="list-style-type: none"> 今回使途決定額：令和2年度事業費321,250千円－配分残額8,250千円＝313,000千円 			
<p><事業費(年度別内訳)></p>			
・平成28年度	測量設計費	4,960千円	H28. 3. 3申請 実績
	用地費	3,989千円	
・平成29年度	測量設計費	13,821千円	H29. 1. 11申請 実績
	用地費	1,046千円	
	本工事費	31,762千円	
・平成30年度	測量設計費	12,266千円	H30. 3. 26申請 実績
	用地費	5,427千円	
	補償費	28,551千円	
	本工事費	83,348千円	
・平成31年度	用地費	24,011千円	H31. 4. 26申請 見込
(令和元年度)	補償費	29,774千円	
	本工事費	65,112千円	
・令和2年度	本工事費	313,000千円	今回申請分
	[既配分額]	[8,250千円]	
・合計		625,317千円	

【増額等理由】

当初、同規模の踏切拡幅工事の実績をもとに踏切拡幅等に係る工事費を150,000千円と見込んでいたが、鉄道事業者との協議及び現地調査等において、新設する踏切設備に既設暗渠が干渉することが判明したため、新たに暗渠移設に係る費用が生じたことに加え、遮断機や検知装置などの設備の移設・新設費用に増額が生じたことから、工事費313,000千円（163,000千円増額）への見直しが必要となったものである。

このことから、全体事業費は462,317千円から625,317千円となるものである。

【基幹事業との関連性】

D-4 災害公営住宅整備事業（四倉地区）は、災害により住宅を失い個人で住宅を再建することが困難な被災者に対し、安定した生活を確保してもらうために整備するものであり、当該団地と一体的な整備を実施することで、入居者及び周辺住民の住環境向上につながり、四倉町南部地域の安全・安心な復興地域づくりを実現することで、地域の新たな課題解決に大きく寄与するものである。

※この様式は、原則として、参考様式第29及び参考様式第32の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。