

都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）の事業計画説明会

日時 平成 29 年 1 月 30 日（月）午後 7 時～午後 8 時（予定）
場所 いわき市文化センター 4 階 大会議室

次 第

- 1 開 会
- 2 あいさつ
- 3 事業計画の概要
 - ① 事業区域について
 - ② 事業認可及び事業の進め方（用地測量等）について
- 4 質疑応答
- 5 閉 会

都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)の事業計画説明会



○ 事業計画の概要

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線は、一般国道399号の交差点を起点とし、平北部市街地の平幕ノ内地区に至る都市計画道路であり、沿線には、磐城平城本丸跡地や丹後沢公園などの貴重な文化・歴史資源を有し、災害時の防災拠点となるいわき駅及び本市の中心市街地の交通結節点であるいわき駅北口交通広場へのアクセス道路として、また、災害時には避難所ともなる平第二小学校並びに平商業高校の通学路として、本市の都市計画道路ネットワークの形成に欠かせない、極めて重要な路線である。


このことから、本路線の拡幅整備に併せ、歩道や自転車専用通行帯を設置するとともに、電線共同溝による無電柱化を進め、都市における安全で円滑な交通の確保や、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、もって、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与するものである。

本事業は、本市がこれまで取り組んできた「いわき駅周辺再生拠点整備事業」の事業効果を最大限に発現させるものであり、また、新たに策定される「いわき市中心市街地活性化基本計画」に位置付けられる他の施策と一体となって、いわき駅周辺市街地の再生と本市の更なる持続的な発展を図るものである。


整備前 柳町工区



整備後 柳町工区



○ 用地測量の進め方



○ 事業計画スケジュール

工区	内容	27~28		29	30	31	32	33	34			
		4	8	12	4	8	12	4	8	12	年度以降	
柳町工区	手続き	12/21 5/12 住民説明会	6/27 都市計画公聴会	9/29 都市計画審議会	10/7 都市計画決定 (変更告示)	1/30 事業計画説明会	事業認可	用地説明会	工事説明会	工事着手	工事説明会	平成34年度 工事完了予定
	測量	現地測量		用地測量		境界確認		円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定				
	設計	予備設計		詳細設計		電線共同溝設計						
	用地			土地評価		用地取得						
	補償			物件調査		物件補償						
	工事							道路整備				
旧城跡区											事業認可	

※ 今後の進捗状況により、変更の可能性がございます

都市計画道路名	としけいかくどうろ さいづちこうじまくのうちせん 都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線
都市計画決定	昭和33年3月31日(最終変更 平成28年10月7日)
工区名	やなぎまちこうく 柳町工区
区間	いわき市平字旧城跡23番地の6 ~ 平字権現塚29番地の11地先間
延長	L=560.0m
幅員	W=17~20m
車線数	2車線

○ 事業計画図



お問い合わせ先 〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
いわき市 土木部 土木課 街路係 電話:0246-22-7603

都市計画道路 搦槌小路幕ノ内線(柳町工区)の事業計画説明会

○ 完成イメージ(参考)



事業計画平面図



都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線(柳町工区) L=560.0m, W=17~20m, 2車線

<旧城跡工区>
W=6.0m(14.0m)
[交差点部 17.0m]

<柳町工区>
W=6.0m(17.0m)
[交差点部 20.0m]

<平面線形検討中>

凡 例	
	現況地物
	現況水路
	道路中心線
	道路計画線
	道路計画線(暫定)
	駐車場計画線

・本図面は、確定図ではないので参考としてご利用ください。