

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月25日

計画の名称	1 いわき市の美しい水環境整備の推進												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和03年度 (3年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	いわき市												
計画の目標	下水道施設の計画的な改築更新を進め、持続可能な下水道事業の実現を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,575	A	1,575	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29末	H32末	H33末
1	ポンプ場や処理場の老朽化による下水道機能の停止を未然に防ぐため、3箇所(H33末)の改築更新を実施する。 計画期間におけるポンプ場や処理場の改築更新着手箇所数(箇所)	0箇所	2箇所	3箇所
2	ポンプ場や処理場の大地震による下水道機能の停止を未然に防ぐため、4箇所(H33末)の耐震化を実施する。 計画期間におけるポンプ場や処理場の耐震化着手箇所数(箇所)	0箇所	3箇所	4箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・個別施設計画を含む・国土強靱化を含む												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	管渠(汚水)	改築	1-A-1 下水道ストックマネジメント事業(管渠)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	いわき市						297		策定済
	A07-002	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	ポンプ場	改築	1-A-2 下水道ストックマネジメント事業(汚水・雨水併設ポンプ場)	計画に基づく改築・更新	いわき市						30		策定済
	A07-003	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	終末処理場	改築	1-A-3 下水道ストックマネジメント事業(処理場)	計画に基づく改築・更新	いわき市						120		策定済
	A07-004	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	ポンプ場	改築	1-A-4 下水道地震対策事業(汚水・雨水併設ポンプ場)	手摺ポンプ場の耐震化	いわき市						170		-
	A07-005	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	終末処理場	改築	1-A-5 下水道地震対策事業(処理場)	処理場の耐震化	いわき市						928		-
	A07-006	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	管渠(汚水)	改築	1-A-6 下水道地震対策事業(管渠)	重要な幹線等の耐震化	いわき市						30		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						1,575			
											合計						1,575			


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02			
配分額 (a)	147	55			
計画別流用増 減額 (b)	42	0			
交付額 (c=a+b)	189	55			
前年度からの繰越額 (d)	0	64			
支払済額 (e)	125	119			
翌年度繰越額 (f)	64	0			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面)

計画の名称	1	いわき市の美しい水環境整備の推進	
計画の期間	平成31年度 ~ 令和3年度 (3年間)	交付対象	いわき市



事前評価チェックシート

計画の名称： 1 いわき市の美しい水環境整備の推進

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○