

(様式 1-3)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年3月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	127	事業名	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	事業番号	E-1-1
交付団体	いわき市		事業実施主体 (直接/間接)	いわき市 (直接)	
総交付対象事業費	404,825 (千円)		全体事業費	404,825 (千円)	
事業概要					
<p>震災により家屋再建が必要といった大きな被災を受けた方に対し、合併処理浄化槽の設置・切替え費用の一部を補助し、本市の復興・被災者支援を促進するもの。</p> <p>なお、第26回申請においては、実績及び再建意向調査等に基づき、事業期間を令和2年度まで延長し、令和2年度不足分を申請するもの。</p> <p>【対象地区】</p> <p>○市沿岸域・中山間地域等の浄化槽区域 (公共下水道・農業集落排水施設・地域汚水処理施設共用開始区域、公共下水道事業計画区域を除いた区域)</p> <p>【対象者】</p> <p>○東日本大震災により、家屋の再建が必要といった大きな被災を受けた方で、次の方を対象とする。</p> <ul style="list-style-type: none">・居住する住宅の新築・建替えが必要となり、これに伴い合併処理浄化槽を設置する方・居住する住宅の大規模補修 (新築・建替えは伴わない) が必要となり、これに伴い既存の浄化槽や汲取り便槽を撤去し、新たな浄化槽に切替えする方 <p>【復興ビジョン】</p> <p>○取組の柱3 社会基盤の再生強化</p> <p>趣旨：災害に強い社会資本を整備するとともに、被害の大きかった沿岸域等について地域特性に応じた再生を図るなど、新たな浄化槽に切替えする方</p> <p>【復興事業計画】</p> <p>○取組の柱3 社会基盤の再生・強化 (1) 生活基盤の再生</p>					
当面の事業概要					
<p>【第26次申請額】</p> <p>設置60基 (新築・建替60基)、交付対象事業費23,255千円</p> <p>※令和2年度に見込まれる設置基数は192基であり、このうち既配分で132基を設置できることから、残りの60基を今回申請するもの。</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>本事業で対象とする浄化槽区域内 (下水道・農業集落排水・地域汚水処理施設共用開始区域、下水道事業計画区域を除いた区域) で被災された方は、公費で下水道の復旧が行われる市街地の方と異なり、自ら浄化槽の設置等を行わなくてはならないため、本事業のような支援制度が不可欠である。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
無					

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法	
事業名	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	工事費 (A)	404,825
箇所名	市沿岸域・中山間地域等の浄化槽区域	控除額 (B)	
事業認可告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	404,825
事業着手年度	平成24年度	基本国費率	1/2
事業施行期間	平成24年度～平成32年度	交付額 (D)	17,441
工事延長及び施行面積		摘 要	
事業完了予定期日	令和2年度	○平成24年度設置基数(実績) 設置基数:12基(新築・建替12基)	4,774
経費の配分		○平成25年度設置基数(実績) 設置基数:195基(新築・建替188基、切替7基)	77,416
		○平成26年度設置基数(実績) 設置基数:156基(新築・建替153基、切替3基)	60,006
本工事費	404,825	○平成27年度設置基数(実績) 設置基数:95基(新築・建替94基、切替1基)	38,098
設計委託費		○平成28年度設置基数(実績) 設置基数:81基(新築・建替81基)	31,684
用地費及補償費		○平成29年度設置基数(実績) 設置基数:116基(新築・建替116基)	44,974
		○平成30年度設置基数(実績) 設置基数:98基(新築・建替98基)	39,271
船舶及機械器具費		○平成31年度設置基数(見込) 設置基数:88基(新築・建替88基)	33,858
		○令和2年度設置基数(見込) 設置基数:192基(新築・建替192基)	74,744
工事費計 (A)	404,825	本工事費・計	404,825

(参考様式)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(令和元年度・2年度)

令和2年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	いわき市	No.	127	事業番号	E-1-1	事業名	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	事業実施主体	いわき市
項目	令和元年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
補助金交付申請受付、 額確定、支払い									
項目	令和2年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
補助金交付申請受付									受付期間が令和2年6月末までとなっていることについては、広報誌によるお知らせ、市外避難者への直接通知、浄化槽設置工事業者への業者説明会での周知を行った。
額確定									浄化槽設置工事の竣工及び実績報告書の提出がされ、職員による竣工検査の結果が適正と判断され、補助金等確定通知書の決裁をもって補助額が確定する。実績報告書提出期限：令和3年1月31日
支払い									補助金等確定通知書の決裁日(通知日)から30日以内の支払となる。よって、補助金等確定通知書の決裁日が令和3年1月31日となった場合は、最終支払いは、令和3年2月28日となる。



(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合は必ずして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。


E-1-1 浄化槽復興整備事業（低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業）区域図

市内における復興浄化槽整備割合：72.2%
(平成30年度末時点)




下水道事業計画区域	■
農業集落排水事業区域	■
地域污水处理施設及び民間設置コミュニティプラント区域	■


※上記の色で示された区域は、補助対象外です。




久之浜地区
(土地区画整理)




薄磯地区
(土地区画整理)



豊間地区
(土地区画整理)



小浜地区(土地区画整理)



岩間地区(土地区画整理)

■ : 震災復興土地区画整理事業地