

(様式 1-3)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 26 年 11 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

N0.	42	事業名	久之浜地区防災拠点施設（津波避難ビル）整備事業	事業番号	D-20-1
交付団体	いわき市		事業実施主体（直接/間接）	いわき市（直接）	
総交付対象事業費	908,742（千円）		全体事業費	908,742（千円）	
事業概要					
久之浜地区については、震災による津波の影響により、沿岸域を中心に甚大な被害が生じたことから、津波被災地の早期復興に向け、「いわき市復興事業計画」に基づき、津波防御策の一つとして、地区住民の安全・安心を最大限図るため、津波浸水エリア内に津波等災害発生時の防災拠点施設である「津波避難ビル」を整備するもの。					
○「いわき市復興事業計画」への位置づけ					
重点施策「いわき市津波被災市街地土地利用方針（久之浜地区）」					
5 地区別復興の方針					
久之浜の防災施設整備の方針					
「市街地の防災性向上のため、防災拠点施設（久之浜・大久支所、久之浜公民館）の整備を図ります。」					
当面の事業概要					
＜平成 24 年度＞					
地元説明、用地測量設計、不動産鑑定、用地買収、基本設計（基本構想分）、基本設計・実施設計（～H25 年度）					
＜平成 25 年度＞					
地質調査、水道管工事、電線・電話線移設、造成工事、基本設計・実施設計（～H26 年度）					
＜平成 26 年度＞					
実施設計（H25 年度～）、施設建設工事					
＜平成 27 年度＞					
外構工事					
東日本大震災の被害との関係					
久之浜地区は、東日本大震災の大津波により、区域の大部分が浸水したほか、火災が発生し、壊滅的な被害を受け、多くの犠牲者を出した。					
このため、平野部が多く高台が少ない当該地域について、今後の災害に備え減災の観点から防災拠点施設である「津波避難ビル」を整備し、地区の安全性を確保し、復興を推進する。					
【国土交通省の直轄事業による調査結果：久之浜地区】					
死者：33 名					
全壊・大規模半壊：465 棟					
半壊・一部損壊：202 棟					
関連する災害復旧事業の概要					

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（いわき市交付分）

No.	42	事業名	久之浜地区防災拠点施設（津波避難ビル）整備事業	基幹事業	基本国費率(a)	1/2
-----	----	-----	-------------------------	------	----------	-----

(千円)

		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度以降	合計
事業費	総事業費(b+f)		97,861	70,824	1,041,855	52,886		1,263,426
	交付対象事業費(b)		92,065	62,351	717,885	36,441		908,742
	うち、市町村以外の者が負担する額を減じた額(c)		92,065	62,351	717,885	36,441		908,742
	うち交付金交付額(d) ○基幹事業の場合 $(d) = a \times b + (c - a \times b) / 2$ ○効果促進事業等の場合 $(d) = 0.8c$		69,048	46,763	538,413	27,330		681,554
	対象外事業費(f)	0	5,796	8,473	323,970	16,445	0	354,684
事業工程	交付対象事業	・地元協議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元説明</li> <li>・用地測量設計</li> <li>・不動産鑑定</li> <li>・用地買収</li> <li>・基本設計(基本構想分)</li> <li>・基本設計、実施設計(～H25年度)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地質調査</li> <li>・水道管工事</li> <li>・電線・電話線移設</li> <li>・造成工事</li> <li>・基本設計、実施設計(～H25年度)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・工事監理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外構工事</li> </ul>		
	対象外事業		<ul style="list-style-type: none"> <li>・不動産鑑定</li> <li>・住民窓口機能スペース(面積按分)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道管移設補償費(減耗分)</li> <li>・住民窓口機能スペース(面積按分)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民窓口機能スペース(面積按分)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民窓口機能スペース(面積按分)</li> </ul>		

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			
事業名	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	工事費 (A)	1,263,426		
箇所名	久之浜町久之浜地内	控除額 (B)	354,684		
事業認可告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	908,742		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度～	交付額 (D)	681,554		
工事延長及び施行面積	3,369㎡	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費 (建設工事、外構工事、造成工事等)	1	式	1,107,245
本工事費	1,107,245	測量・調査費 (造成測量、基本設計、実施設計等)	1	式	84,800
設計委託費	84,800	用地費 (不動産鑑定、用地買収)	1	式	58,361
用地費及補償費	71,381	補償費 (水道管、電線、電話線移転補償)	1	式	13,020
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	1,263,426	本工事費・計			1,263,426

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			
事業名	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	工事費 (A)	97,861		
箇所名	久之浜町久之浜地内	控除額 (B)	5,796		
事業認可告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	92,065		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度～	交付額 (D)	69,048		
工事延長及び施行面積	3,369㎡	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		不動産鑑定	1	式	582
		用地取得	1	式	57,779
本工事費		計画策定委託	1	式	16,000
設計委託費	40,082	測量調査設計	1	式	23,500
用地費及補償費	57,779				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	97,861	本工事費・計			97,861

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			
事業名	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	工事費 (A)	70,824		
箇所名	久之浜町久之浜地内	控除額 (B)	8,473		
事業認可告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	62,351		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度～	交付額 (D)	46,763		
工事延長及び施行面積	3,369㎡	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		測量調査設計	1	式	24,804
		工事(造成)	1	式	33,000
本工事費	33,000	移転補償	1	式	13,020
設計委託費	24,804				
用地費及補償費	13,020				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	70,824	本工事費・計			70,824

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称／目的及び内容		交付金の算出方法			
事業名	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	工事費 (A)	1,041,855		
箇所名	久之浜町久之浜地内	控除額 (B)	323,970		
事業認可告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	717,885		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度～	交付額 (D)	538,413		
工事延長及び施行面積	3,369㎡	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費(本体)	1	式	1,021,359
		工事監理業務委託	1	式	20,496
本工事費	1,021,359				
設計委託費	20,496				
用地費及補償費					
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	1,041,855	本工事費・計			1,041,855

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			
事業名	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	工事費 (A)	52,886		
箇所名	久之浜町久之浜地内	控除額 (B)	16,445		
事業認可告示年月日		交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	36,441		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度～	交付額 (D)	27,330		
工事延長及び施行面積	3,369㎡	摘 要			
事業完了予定期日	平成27年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費(外構)	1	式	52,886
本工事費	52,886				
設計委託費					
用地費及補償費					
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	52,886	本工事費・計			52,886

(参考様式)

## いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成26年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	いわき市	No.	42 事業番号	D-20-1	事業名	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	事業実施主体	いわき市	
項目	平成26年度								
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		備考
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事					→ 施設建築工事(工事監理含む)				平成27年度へ繰越し
その他(議会等)	→ 工事起工・議会準備			→ 9月議会					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。



(参考様式)

## いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成27年度)

平成26年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。


交付団体	いわき市	No.	42 事業番号	D-20-1	事業名	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成27年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期		
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計								
用地買収								
工事	施設建築工事(工事監理含む)			→				施設建築工事は平成26年度から繰越し
				→ 外構工事				
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。


◆ 久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)外構計画図




◆ 久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)平面計画図

平成26年8月26日 総務課


延床面積：2,042㎡




1F  
694㎡



2F  
644㎡



3F  
644㎡



RF  
60㎡