

(様式 1-3)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 6 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	8	事業名	小名浜地域水産業施設復興整備事業		事業番号	C-7-1
交付団体	いわき市		事業実施主体(直接/間接)		いわき市(直接)	
総交付対象事業費	5,549,846(千円)		全体事業費		5,549,846(千円)	
事業概要						
<p>市内 6 魚市場全体の半数以上の水産物取扱量を誇る小名浜魚市場について、本市の水産業の拠点施設として、施設の集約化、及び衛生面の強化を図るとともに、超低温の冷蔵機能を備えた鮮度保持施設等を一体的に整備することにより、水揚げから出荷に至るまでのすべての過程において、衛生管理の強化、作業の効率化、さらには品質管理の高度化等を図るもの。</p> <p>また、これら施設の整備と併せて、隣接する観光物産センターやアクアマリンふくしまなどと連携し、魚市場での入札や水揚げ風景の見学など、魚市場と観光施設が一体となった取組みを行うことにより、小名浜地域はもとより本市全体の賑わいの創出を図るもの。</p> <p>【整備予定施設】※事業者は市が公募により選定する。</p> <p>○水産物荷さばき施設(①魚市場、②凍結品荷さばき施設)</p> <p>○水産物鮮度保持施設(③冷凍・冷蔵施設)</p> <p>※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください</p> <p>『市復興事業計画』P44 ほか</p> <p>取組名：小名浜魚市場の再編整備への支援</p> <p>取組内容：東日本大震災からの復興に向け、漁協等が行う、本市の水産業の拠点施設としての小名浜魚市場の再編整備について支援を行う。</p>						
当面の事業概要						
平成 24 年度	基本設計	詳細設計	建設工事(～平成 25 年度)			
平成 25 年度	建設工事	供用開始				
東日本大震災の被害との関係						
<p>小名浜魚市場は、漁港区内に立地する魚市場をはじめとする水産業関連施設は、地震及び津波により、ほぼすべての施設が全壊又は半壊となるなど、非常に甚大な被害を受けている。</p> <p>また、冷凍・冷蔵施設については、小名浜のほか、近隣の中之作、江名の施設についても、甚大な被害を受けており、水産物の鮮度保持機能の早急な回復が求められている。</p> <p>また、原発事故の影響により、沿岸海域での漁業の操業自粛や水揚げ可能な回遊性魚種等に対する風評被害の発生など、水産業を取り巻く環境は極めて深刻な状況にある。</p> <p>こうした状況を打開し、本市の水産業が復興し、震災前より賑わいを取り戻していくためには、起点となる魚市場等の早期の復旧・復興と併せて、周辺地域との連携による新たな取組みなどが不可欠である。</p>						
関連する災害復旧事業の概要						
水産業共同利用施設復旧支援事業						
[内容] 被災した漁協等が行う水産業共同利用施設の機能の早期復旧や施設の応急的な復旧・修繕に必要な不可欠な機器等の整備に要する経費の一部を支援するもの。						
[補助率] 2/3						
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。						
関連する基幹事業						
事業番号						
事業名						
交付団体						
基幹事業との関連性						

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（いわき市交付分）

No.	C-7-1	事業名	小名浜地域水産業施設復興整備事業	基幹事業	基本国費率(a)	1/2
-----	-------	-----	------------------	------	----------	-----

(千円)

		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度以降	合計
事業費	総事業費(b+f)		2,833,019	2,716,827				5,549,846
	交付対象事業費(b)		2,833,019	2,716,827				5,549,846
	うち、市町村以外の者が負担する額を減じた額(C)		2,478,891	2,377,223				4,856,114
	うち交付金交付額(d) ○基幹事業の場合 (d) = a × b + (c - a × b) / 2 ○効果促進事業等の場合 (d) = 0.8c	0	1,947,700	1,867,818	0	0	0	3,815,518
	対象外事業費(f)	0	0	0	0	0	0	0
事業工程	交付対象事業		基本設計 実施設計 建設工事	建設工事				
	対象外事業							

(参考様式)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	市	No.	8事業番号	C-7-1	事業名	小名浜地域水産業施設復興整備事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成24年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等	→ 事業主体公募選定					→ 建築確認申請		
地域等の合意形成								
調査・測量・設計		→ 基本設計		→ 実施設計				
用地買収								
工事						→ 建設工事着工		平成25年度まで
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	市	No.	8事業番号	C-7-1	事業名	小名浜地域水産業施設復興整備事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成24年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計								
用地買収								
工事	建設工事							
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称／目的及び内容		交付金の算出方法	
事業名	小名浜地域水産業施設復興整備事業	工事費 (A)	2,833,019
箇所名	小名浜地区	控除額 (B)	
事業認可告示年月日	—	交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	2,833,019
事業施行期間	平成24年度	基本国費率	1/2
工事施行延長又は積面		交付額(D)	1,947,700
用地面積及び物件戸数等	面積 — m ² 件数 — 件	摘 要	
事業完了予定期日	平成26年3月31日	【本工事費】	
経費の配分		○新・小名浜魚市場	1,358,100
		魚市場(高度衛生管理部分)	545,700
本工事費	2,629,600	魚市場(閉鎖型部分)	507,900
		製氷・貯氷設備	187,000
付帯工事費		排水処理設備	60,000
		搬送プラント	57,500
測量設計費	156,276	○凍結品荷さばき施設	190,000
		○冷凍・冷蔵施設	1,081,500
用地費及補償費		【測量設計費】	
		○基本設計	40,078
船舶及機械器具費	47,143	○実施設計	93,517
		○施工監理	22,681
工事費計 (A)	2,833,019	【機械器具費】	
		○電動フォークリフト	
		○搬送コンベア(自動選別機)	47,143
		本工事費・計	2,833,019

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称／目的及び内容		交付金の算出方法	
事業名	小名浜地域水産業施設復興整備事業	工事費 (A)	2,716,827
箇所名	小名浜地区	控除額 (B)	
事業認可告示年月日	—	交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	2,716,827
事業施行期間	平成25年度	基本国費率	1/2
工事施行延長又は積面		交付額(D)	1,867,818
用地面積及び物件戸数等	面積 — m ² 件数 — 件	摘 要	
事業完了予定期日	平成26年3月31日	【本工事費】	
経費の配分		○新・小名浜魚市場	1,358,100
		魚市場(高度衛生管理部分)	545,700
本工事費	2,629,600	魚市場(閉鎖型部分)	507,900
		製氷・貯氷設備	187,000
付帯工事費		排水処理設備	60,000
		搬送プラント	57,500
測量設計費	22,683	○凍結品荷さばき施設	190,000
		○冷凍・冷蔵施設	1,081,500
用地費及補償費		【測量設計費】	
		○基本設計	
船舶及機械器具費	64,544	○実施設計	
		○施工監理	22,683
工事費計 (A)	2,716,827	【機械器具費】	
		○電動フォークリフト	17,400
		○搬送コンベア(自動選別機)	47,144
		本工事費・計	2,716,827

小名浜魚市場施設の被災状況



新・小名浜魚市場施設レイアウト(案)

