

○新・いわき市総合計画後期基本計画見直しスケジュール

区分	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本計画	見直し方針策定 ○	市民アンケート・実績点検総括 たたき台作成準備 9月議会 (9/3~9/17) ◎ 第1回	改定計画たたき台作成 ◎ 第2回	地域振興協議会等ヒアリング 各種団体ヒアリング たたき台をベースに、柱ごとに行政経営市民会議において協議。併せて、地域や団体のヒアリングを行い、11月下旬に、素案としてとりまとめる。 ◎ 第3回 ◎ 第4回 ◎ 第5回	改定基本計画素案策定 ◎ 第6回	12月議会 パブコメ ◎ 第6回	市長報告	改定基本計画及び実施計画策定・公表	2月議会 ◎ : 市民会議 ○ : 庁内会議
総合戦略	リレーインタビュー（産学官金労言）	政策パッケージの検討 人口推計 ◎	総合戦略検討 人口ビジョン作成 ●	人口ビジョン・総合戦略素案策定 ◎	パブコメ	人口ビジョン・総合戦略案策定 ■	人口ビジョン・総合戦略公表 □ ■	◎ : 戦略会議 (庁外) ● : 作業部会 (庁外) ■ : 本部会議 (庁内) □ : 幹事会 (庁内)	