

(参考様式)

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
福島県	いわき市	旧大久村	小久地区下集落								①			②		③・④		
		旧大野村	大野第三地区							①~④			完了					
		旧大浦村	名木地区			①~④			完了									
		旧神谷村	神谷第二地区								①		②~④	完了				
		旧草野村	北神谷・水品地区					①~④						完了				
			赤沼地区							①~④				完了				
		旧三坂村	中三坂地区									①			②		③・④	
		旧平市	下平窪地区			①~④			完了									
		旧上小川村	小川福岡地区			①~④				完了								
		旧鹿島村	鹿島町米田集落														R3以降に実質化	
		旧磐崎村	上藤原(小幡堰)地区										①			②		③・④
		旧入遠野村	矢本集落															R3以降に実質化
		旧山田村	富津町集落															R3以降に実質化
		旧窪田村	白米地区									①~④			完了			
			その他の地区			今後、集落単位で話し合いを行い、人・農地プランの作成を検討												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。