

次期環境基本計画策定スケジュール

区分		令和2年度												
		上期						下期						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
会議等スケジュール	環境審議会	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>第1回(7月上旬) ・諮問及び素案作成検討</p> <p>第2回(9月下旬) ・素案作成検討</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>第3回(11月上旬) ・素案確認</p> <p>第4回(1月上旬) ・パブコメ報告、計画案検討、答申案確認</p> </div> </div>												
		環境調整会議	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>第1回(10月下旬) ・素案確認</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>第2回(2月下旬) ・計画最終案確認</p> </div> </div>											
			環境調整会議幹事会	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>第1回(6月下旬) ・素案作成検討</p> <p>第2回(10月中旬) ・素案確認</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>第3回(12月下旬) ・パブコメ報告及び計画案検討</p> </div> </div>										
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>第1回(7月上旬) ・諮問及び素案作成検討</p> <p>第2回(9月下旬) ・素案作成検討</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>第3回(11月上旬) ・素案確認</p> <p>第4回(1月上旬) ・パブコメ報告、計画案検討、答申案確認</p> </div> </div>												
具体業務スケジュール		<p>諮問準備</p> <p>素案の検討・整理(素案作成)</p> <p>計画最終案作成 ・パブコメ等意見反映</p> <p>印刷発注(3月上旬納品)</p>												
		<p>庁内照会 ・たたき台に対する意見等について ・環境関連施策等(位置づけ事業)</p> <p>庁内照会 ・新たな環境指標等について</p> <p>庁内照会 ・素案に対する意見等について</p> <p>庁内照会 ・計画案に対する意見等について</p> <p>パブコメ(準備含む) ・パブリックコメントの実施(11月中旬から2週間程度)</p> <p>答申(準備含む) ・答申1月中旬</p>												
		<p>計画市長決裁 ・2月下旬</p> <p>計画公表 ・3月中旬 ・市長記者会見</p>												
		<p>計画市長決裁 ・2月下旬</p> <p>計画公表 ・3月中旬 ・市長記者会見</p>												