

市環境基本計画（第三次）策定に係る主なスケジュール

年月	会議等	主な内容	
令和元年度	5月31日	環境調整会議 研究会①	○次期環境基本計画の進め方について ○市民・事業者アンケートの実施について
	7月1日	環境調整会議 幹事会①	○次期環境基本計画の進め方について ○市民・事業者アンケートの実施について
	7月9日	環境審議会①	○市民・事業者アンケートの実施について ○気候変動の影響への適応について
	10月11日	環境審議会②	○市民・事業者アンケートの調査結果について ○現行計画の実績点検総括について
	11月28日	環境審議会③	○現行計画の平成30年度年次報告について ○環境関連団体等ヒアリングの実施について
	12月16日	環境調整会議 研究会②	○次期環境基本計画の骨子案等（たたき台）について ○市民・事業者アンケートの調査結果について
	2月6日	環境調整会議 幹事会②	○市民・事業者アンケートの調査結果について ○次期環境基本計画の骨子案について
	3月25日	環境審議会④	○次期環境基本計画の骨子案について ○環境関連団体等ヒアリングの実施結果について
令和2年度	6月25日	環境調整会議 幹事会①	○素案作成に向けた庁内整理
	7月3日	環境審議会① への諮問	○諮問を踏まえた、素案作成に向けた検討
	9月30日	環境審議会②	○素案作成に向けた検討
	11月26日	環境調整会議 幹事会②	○パブリックコメント実施に向けた素案検討
	12月18日	環境調整会議①	○パブリックコメント実施に向けた素案検討
	今後の予定		
	12月21日	環境審議会③	○パブリックコメント実施に向けた素案検討
	1月上旬	パブリックコメ ント実施	○実施期間：2週間程度
	1月下旬		○市民意見への回答に関する庁内調整
	1月下旬	環境調整会議 幹事会③	○パブリックコメントの報告 ○パブリックコメントを踏まえた計画案の検討
	2月上旬	環境審議会④	○パブリックコメントの報告 ○答申案の策定
	2月中旬	市長への答申	○環境審議会から市長への答申
2月中旬	環境調整会議②	○パブリックコメントの報告 ○答申の確認 ○計画案の策定	
3月上旬		○計画決定	