

区分	R1年度目標	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
総合計画の取組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>○審議会への諮問                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶10/2諮問</li> </ul> </li> <li>○「まちづくりの理念」の検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶諮問後</li> </ul> </li> <li>○「まちづくりの経営指針」の検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶諮問後</li> </ul> </li> </ul>	<p>諮問に向けた考え方等の整理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取組状況の報告</li> <li>・計画の方向性 等</li> </ul>		諮問	<p>①自治体経営の基本となる「まちづくりの理念」の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民 1 人ひとりが“まちづくり”を自分ごと化することができるしくみの検討</li> <li>・公助の部分と、共助を支える部分をしっかりと行政が取り組む計画の検討</li> </ul>					<p>②環境変化に柔軟に対応していく「まちづくりの経営指針」の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)計画期間内に目指す目標、そのために解決すべき課題やテーマ等の検討</li> <li>(2)組織横断的に取り組む事業、新たな課題・テーマに即した事業、市民優先度の高い事業等を「攻め・挑戦」・「守り・対応」で検討（具体的な事業は令和2年度中に整理する）</li> </ul>		
庁外の動き	<ul style="list-style-type: none"> <li>○総合計画審議会                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶諮問を踏まえ上記内容を審議</li> </ul> </li> <li>○委員ヒアリング                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶会議前等に</li> </ul> </li> <li>○セグメント懇談会                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶機会を捉えて</li> </ul> </li> <li>○市議会との意見交換                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶機会を捉えて</li> </ul> </li> </ul>	<p>■7/29</p> <p>第1回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○計画策定の取組状況</li> </ul>	<p>必要に応じてヒアリング</p>	<p>■10/2</p> <p>第2回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○諮問</li> </ul>	<p>必要に応じてヒアリング</p>	<p>■11/下頃</p> <p>第3回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○上記①、②(1)のアイデア共有</li> <li>○計画全体の検討</li> <li>○創生戦略の検証等</li> </ul>	<p>必要に応じてヒアリング</p>	<p>■2/下頃</p> <p>第4回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○上記①、②(1)を踏まえた計画全体(たたき台)の整理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セグメント懇談会（若年層を中心に出席講座等の機会を捉えて実施）</li> <li>・市議会との意見交換（機会を捉えて実施）</li> </ul>			
庁内の動き	<ul style="list-style-type: none"> <li>○行政経営会議                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶検討状況を踏まえた協議</li> </ul> </li> <li>○総合計画策定委員会                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶検討状況を踏まえた協議(審議会前に)</li> </ul> </li> <li>○個別検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶既存の検討組織、若手WG等による具体的な検討</li> </ul> </li> </ul>	<p>■7/24</p> <p>第1回策定委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○計画策定の取組状況</li> </ul>	<p>課題やテーマに応じた既存の検討組織や、若手WGなどで、具体的な対応等について協議</p>			<p>■11/中頃</p> <p>第1回若手WG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○趣旨・状況等</li> </ul>	<p>■11/下頃</p> <p>第2回策定委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○第3回審議会に向けた庁内整理</li> </ul>	<p>■2/中頃</p> <p>第3回策定委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○第4回審議会に向けた庁内整理</li> </ul>	<p>上記①、②に関連するテーマ等に応じながら開催(WS等)・フィードバック</p>		<p>人口推計、国勢調査・経済センサス分析、新計画構成案提案等（委託）</p>	

令和2年度中の策定へ