

文化政策ビジョン策定スケジュール (見直し案)

年月	市	ビジョン策定検討委員会	
令和元年度	1	○アンケート調査	
	2		
	3	○アンケート調査集計・分析	
令和2年度	4		
	5		
	6		
	7	○たたき台（フレーム）の作成・協議 ○個別ヒアリング ・策定検討委員	❖第1回検討委員会（7/3） ○委員委嘱、委員長選任 ○策定に向けた取組概要説明 ○アンケート調査結果概要説明
	8		
	9		
	10	○たたき台（素案）の作成・協議 ○個別ヒアリング ・文化芸術の担い手 ・各文化施設の学芸員 など	❖第2回検討委員会（10/1） ○ビジョン基本フレーム協議 ○ビジョンの対象範囲協議 ○課題の共有・基本理念の視点協議
	11		
	12		
	1	○ワークショップ （第1回・大学生編） （第2回・大学生編） （第3回・高校生編）	
2		❖第3回検討委員会(2/5) ○議事録・会議資料の公開について ○策定スケジュールの見直し(案)の協議 ○基本理念の協議 ○基本方針・施策の視点協議	
3		❖第4回検討委員会 ○素案の協議	
令和3年度	4	○ビジョン素案決定 ○関係課会議	
	5	○教育委員会付議 ○パブコメ実施 ○最終案策定	
	6	○計画策定起案 ○公表	❖第5回検討委員会 ○パブコメ結果報告 ○計画の承認