

(様式 1-3)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 26 年 3 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	68	事業名	小名浜公民館耐震化事業	事業番号	◆D-17-7-1
交付団体	いわき市		事業実施主体 (直接/間接)	直接	
総交付対象事業費	219,107 (千円)		全体事業費	219,107 (千円)	
事業概要					
<p>東日本大震災により甚大な被害を受けた地域に位置する小名浜公民館について、地域防災やまちづくりの拠点施設として施設の強化及び防災性の向上を図るため、耐震化を実施し、著しい被害を受けた地域の円滑且つ迅速な復興に資するもの。</p>					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
平成 24 年度 耐震改修にかかる基本計画策定 平成 25 年度 基本計画に基づく実施設計 平成 26 年度 耐震補強工事 (執務室移転要) ※工事期間が 12 ヶ月以上となる見込み					
東日本大震災の被害との関係					
<p>東日本大震災による津波被害を受けた小名浜港背後地は、産業の基盤である小名浜港湾を中心に深刻な被害を受けた。また、市街地においても、広範囲にわたり家屋や街路などの損壊が甚大であることから、区画整理の手法による復興地域づくり (面的な整備) が必要な地区であり、早期に新たな市街地整備の必要がある。</p> <p>こうした地域を対象区域に有する小名浜公民館は、地域防災やまちづくりの拠点であり、震災時は避難所や支援物資供給などの災害対応の拠点施設として重要な役割を果たす。よって、耐震性に欠ける当該公民館の耐震化を実施し、施設の強化及び防災性の向上を図る。</p>					
【被害状況 (居宅)】					
公民館対象区域地区 (被災市街地復興土地区画整理事業等の対象区域)					
区域内全居宅数	12,785 棟		(1,761 棟)		
全壊:	698 棟		(292 棟)		
大規模半壊:	1,164 棟		(469 棟)		
半壊:	4,028 棟		(751 棟)		
半壊以上の割合:	46.1%		(85.9%)		
※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					
なし					
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。					
関連する基幹事業					
事業番号	D-17-7				
事業名	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業				
交付団体	いわき市				
基幹事業との関連性					
<p>当該施設は、地域防災やまちづくりの拠点として地域コミュニティの中核的役割を担い、深く地域と関わりあいをもつ施設であるとともに、当該公民館の対象区域内で土地区画整理事業を実施することとしている。(基幹事業の対象区域から約 500m の近距離にある。) 当該施設の耐震化を基幹事業と一体的に行うことにより、地域の安全・安心を確保し、災害に強い地域づくりを進めることで、著しい被害を受けた当該地域の復興を一体的に推進する。</p>					

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（いわき市交付分）

No.	68	事業名	小名浜公民館耐震化事業	効果促進事業	基本国費率(a)	4/5
-----	----	-----	-------------	--------	----------	-----

(千円)

		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度以降	合計
事業費	総事業費(b+f)		10,335	6,399	202,453			219,187
	交付対象事業費(b)		10,335	6,399	202,373			219,107
	うち、市町村以外の者が負担する額を減じた額(c)		10,335	6,399	202,373			219,107
	うち交付金交付額(d) ○基幹事業の場合 (d) = a × b + (c - a × b) / 2 ○効果促進事業等の場合 (d) = 0.8c		8,268	5,119	161,898			175,285
	対象外事業費(f)		0	0	80			80
事業工程	交付対象事業		耐震補強工事 計画作成	実施設計	耐震工事 執務室移転費用			
	対象外事業				会場借上料			

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法	
事業名	小名浜公民館耐震化事業	工事費 (A)	219,107
箇所名	小名浜地区	控除額 (B)	
事業認可 告示年月日	平成年月日 平成年月日	交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	219,107
事業施行期間	平成24年度～平成26年度	基本国費率	4/5
工事施行延長又は 面積		交付額 (D)	175,285
用地面積及び 物件戸数等	面積 — m ² 件数 — 件	摘	要
事業完了予定期日	平成年月日	[H24年度] 耐震補強工事計画策定費	10,335
経費の配分		[H25年度] 耐震補強工事実施設計費	6,399
本工事費	202,373	[H26年度] 耐震補強工事費 事務室移転費用	199,039 3,334
基本計画策定費	10,335		
実施設計費	6,399		
船舶及機械器具費			
工事費計 (A)	219,107	本工事費・計	219,107

(参考様式)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成26年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	いわき市	No.	68	事業番号	◆D-17-7-1	事業名	小名浜公民館耐震化事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成24年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
基本計画作成									(契約日) 平成24年8月9日 (期間) 平成24年8月10日から 平成25年3月29日まで

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成26年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	いわき市	No.	68	事業番号	◆D-17-7-1	事業名	小名浜公民館耐震化事業	事業実施主体	いわき市
項 目	平成25年度								備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
実施設計委託									(契約日) 平成25年9月20日 (期間) 平成25年9月24日から 平成26年1月31日まで

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成26年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	いわき市	No.	68	事業番号	◆D-17-7-1	事業名	小名浜公民館耐震化事業	事業実施主体	いわき市
項 目	平成26年度								備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
耐震工事									平成26年度実施予定 ※工事期間は、H27.9頃までと なる見込み。(現在設計中の実 施設計(H26.1.31しゅん工予 定)での中間報告による)

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

いわき市復興交付金事業計画位置図(小名浜地区)



D-17-7 小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業

D-15-2 小名浜港背後地津波復興拠点整備事業

江名中○

永崎小○

○小名浜公民館

○小名浜二小

○小名浜二中、小名浜東小

【県】◆D-22-1-1 防災緑地基本計画策定事業

【県】C-8-1 水産種苗研究施設整備事業

C-7-1 小名浜地域水産業施設復興整備事業

D-2-4 高台移転等に伴う道路整備(小名浜港背後地)

凡例



土地区画整理事業



津波復興拠点整備事業



津波到達エリア