

(様式 1-3)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 4 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

N0.	37	事業名	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	事業番号	D-17-7
交付団体	いわき市		事業実施主体 (直接/間接)	いわき市 (直接)	
総交付対象事業費	509,500 (千円)		全体事業費	1,712,444 (千円)	
事業概要					
東日本大震災により広域かつ甚大な津波被災を受けた沿岸市街地の復興に向け、地域の復興ニーズに的確に対応しながら、土地区画整理の手法により、できるだけ早期に震災前より安全・安心で、活力に満ち溢れた、市街地の形成を行う。 【事業区域】A=約11.7ha ※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 【復興ビジョン】 ○取組の柱 1 被災者の生活再建 主な取組み: 津波等により被害を受ける危険性の低い場所への集団移転なども視野に入れ、一刻も早く本格的な生活再建ができるよう、様々な取組みを進めます。 ○取組の柱 3 社会基盤の再生強化 主な取組み: 被害の大きかった沿岸域等について、地域の意見を聴きながら、地域特性を活かした土地利用計画を策定します。 【復興事業計画(第一次)】 ○取組の柱 3 社会基盤の再生・強化 (1) 生活基盤の再生 取組名: 被災市街地復興土地区画整理事業 取組内容: 広域かつ甚大な被災を受けた市街地の復興に対応するため、それぞれの地域の復興ニーズに的確に対応し、被災市街地復興土地区画整理事業等により緊急かつ健全な市街地の復興を推進する。 ○重点施策 1 津波被災地域の復興に向けた土地利用プロジェクト					
当面の事業概要					
＜平成 24 年度＞ 街区測量、換地設計、公共施設詳細設計 N = 1 式、水路築造工事 N = 1 式 ＜平成 25 年度＞ 区画道路、水路築造工事 N = 1 式 上・下水道、ガス、NTT 移設補償 N = 1 式					
東日本大震災の被害との関係					
当該地区は、東日本大震災の大津波により、区域の大部分が浸水し、壊滅的な被害を受けた。 【国土交通省の直轄事業による調査結果:小名浜(市街地)地区】 全壊・大規模半壊:308棟 半壊・一部損壊:321棟 ※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					
港湾施設の復旧 (小名浜港) 等 ※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。					
関連する基幹事業					
事業番号					
事業名					
交付団体					
基幹事業との関連性					

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（いわき市交付分）

No.	37	事業名	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	基幹事業	基本国費率(a)	1/2
-----	----	-----	------------------------	------	----------	-----

(千円)

		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度以降	合計
事業費	総事業費	8,400	193,135	320,390	774,610	342,809	73,100	1,712,444
	交付対象事業費(b)	8,400	182,900	68,600	204,300	45,300	0	509,500
	うち、市町村以外の者が負担する額を減じた額(C)	8,400	182,900	68,600	204,300	45,300	0	509,500
	うち交付金交付額(d) ○基幹事業の場合 (d) = a × b + (c - a × b) / 2 ○効果促進事業等の場合 (d) = 0.8c	6,300	137,175	51,450	153,225	33,975	0	382,125
	対象外事業費	0	10,235	251,790	570,310	297,509	73,100	1,202,944
事業工程	交付対象事業	現地測量等	現地測量・詳細設計、換地設計等・工事等	調査・補償・工事等	補償・工事等	補償、工事等		
	対象外事業		事務費	事務費、調査・設計、工事、補償等	事務費、調査・設計、工事、補償等	事務費、調査・設計、工事、補償等	換地計画、事務費、調査・設計、工事等	

(参考様式)

# いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	市	No.	37事業番号	D-17-7	事業名	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成23年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等							事業認可	
地域等の合意形成								
調査・測量・設計								
用地買収								
移転補償								
工事								
その他(議会等)								平成29年度完成予定

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

# いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	市	No.	37事業番号	D-17-7	事業名	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成24年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計	測量・公共施設詳細設計・換地設計・建物調査等							
用地買収								
移転補償								
工事					水路築造工事			
その他(議会等)								平成29年度完成予定

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	市	No.	37事業番号	D-17-7	事業名	小名浜港背後被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成25年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計		仮換地指定、街区測量、建物調査等						
用地買収								
移転補償		上水道、下水道、ガス、NTT施設補償						
工事		区画道路、水路築造工事、宅地整地						
その他(議会等)								平成29年度完成予定

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	市	No.	37事業番号	D-17-7	事業名	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成26年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計			補償調査					
用地買収								
移転補償			上水道、下水道、ガス、NTT施設補償、換地移転補償					
工事			区画道路、水路築造工事、宅地整地					
その他(議会等)								平成29年度完成予定

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成27年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	市	No.	37事業番号	D-17-7	事業名	小名浜港背後被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	いわき市
項目	平成27年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計					出来形確認測量			
用地買収								
移転補償		上水道、下水道、ガス、NTT施設補償						
工事		区画道路						
その他(議会等)								平成29年度完成予定

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H23
事業名	都市再生区画整理(被災市街地復興土地区画整理等)	工事費 (A)	8,400		
箇所名	小名浜港背後地	控除額 (B)	0		
事業認可告示年月日	平成24年4月18日	交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	8,400		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度～	交付額(D)	6,300		
工事延長及び施行面積	施行面積 A=12ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成26年3月31日	工種	数量	単位	金額
経費の配分		測量・調査 (基準点測量、地区界測量)	1	式	8,400
本工事費					
設計委託費	8,400				
用地費及補償費					
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	8,400	本工事費・計			8,400

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H24
事業名	都市再生区画整理(被災市街地復興土地区画整理等)	工事費 (A)	182,900		
箇所名	小名浜港背後地	控除額 (B)	0		
事業認可告示年月日	平成24年4月18日	交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	182,900		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度～	交付額(D)	137,175		
工事延長及び施行面積	施行面積 A=12ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成29年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費 (水路築造工事)	1	式	159,700
本工事費	159,700	測量・調査 (換地設計、街区測量、公共施設詳細設	1	式	23,200
設計委託費	23,200				
用地費及補償費					
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	182,900	本工事費・計			182,900

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H25
事業名	都市再生区画整理(被災市街地復興土地区画整理等)	工事費 (A)	68,600		
箇所名	小名浜港背後地	控除額 (B)	0		
事業認可告示年月日	平成24年4月18日	交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	68,600		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度~	交付額(D)	51,450		
工事延長及び施行面積	施行面積 A=12ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成29年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費 (区画道路、水路築造工事等)	1	式	55,600
本工事費	55,600	測量・調査・設計 (仮換地指定)	1	式	8,500
設計委託費	8,500	補償費 (上・下水道、ガス、N TT施設補償)	1	式	4,500
用地費及補償費	4,500				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	68,600	本工事費・計			68,600

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H26
事業名	都市再生区画整理(被災市街地復興土地区画整理等)	工事費 (A)	204,300		
箇所名	小名浜港背後地	控除額 (B)	0		
事業認可告示年月日	平成24年4月18日	交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	204,300		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度~	交付額(D)	153,225		
工事延長及び施行面積	施行面積 A=12ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成29年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費 (区画道路、水路築造工事等)	1	式	93,700
本工事費	93,700				
設計委託費		補償費 (換地移転補償、上・下水道、ガス、NTT)	1	式	110,600
用地費及補償費	110,600				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	204,300	本工事費・計			204,300

復興交付金事業等に要する費用の算出に係る基礎資料

(単位:千円)

復興交付金事業等の名称/目的及び内容		交付金の算出方法			H27
事業名	都市再生区画整理(被災市街地復興土地区画整理等)	工事費 (A)	45,300		
箇所名	小名浜港背後地	控除額 (B)	0		
事業認可告示年月日	平成24年4月18日	交付対象事業費 (C)=(A)-(B)	45,300		
事業着手年度	平成23年度	基本国費率	1/2		
事業施行期間	平成23年度～	交付額(D)	33,975		
工事延長及び施行面積	施行面積 A=12ha	摘 要			
事業完了予定期日	平成29年度	工種	数量	単位	金額
経費の配分		工事費 (区画道路等)	1	式	22,500
本工事費	22,500	測量・調査・設計 (出来形確認測量)	1	式	3,000
設計委託費	3,000	補償費 (上・下水道、ガス、N TT施設補償)	1	式	19,800
用地費及補償費	19,800				
船舶及機械器具費					
工事費計 (A)	45,300	本工事費・計			45,300

計画区域：小名浜地区

津波復興拠点施行区域

A = 6ha

区画整理施行区域

A = 11.7ha

(都)辰巳町線

L = 100m

(都)平磐城線

L = 165m

(都)船引場原木田線

L = 340m

凡 例	
	津波浸水エリア
	全 壊
	家 全壊(再生可)
	屋 大規模半壊
	そ の 他
	道 路
	防 災 緑 地
	公 園 ・ 緑 地
	鉄 道 ターミナル
	河 川 ・ 海 岸
	宅 地
	学 校
	施 行 区 域
	送 電 線

No.37 D-17-7 小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業

小名浜港

太平洋

