
（様式１）
いわき市 　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成31年3月末時点
（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30
31

いわき市東日本大震災
復興交付金基金残高

いわき市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

いわき市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

9,777,650 88,072 85,443,992

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
31

交付実額 127,642,573

合　計 87,090,715

0

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

192,280

交付額
(国費)

1,362,839
1,041,358

0

6,996,093

100,973,442

11,786,382

2,438,487
2,236,012

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

31,828,498
24,842,969

交付分
いわき市

16,648
0

722,641
22,213,216

20,363,083
8,039,709

45,634 2,870,805

10,399,363

158,063
12,252,069

940,753

▲ 4,637
0

33,753,026
19,622,317

7,270,904
3,855,118

33,529,344 29,942,108

6,451,734

合　計
0

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

契約済額
（国費相当額）

8,703,753
1,236,735

4,201,099

5,698,658
0



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,422 628 794
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 1,422 0 628 794
23
24 1,422 1,420 -
25

26 4,956 4,941 17
26年4月、調査業務その２発注、26年5月終了。
26年9月、調査業務その３発注。27年3月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 6,378 0 6,361 17
23
24 23,059 10,439 -
25 12,616 4 平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 23,059 0 23,055 4
23
24 9,631 6,855 -
25 2,773 3 25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 9,631 0 9,628 3

全体
事業
期間

1,896 24 ～

8,504

30,747

12,842

省庁名 文部科学省

事業番号

市 直接 完了1

埋蔵文化財試
掘調査事業
（末続）

1
久之浜地
区末続

市A 4 －

2 A － 4

－ － 3

－

24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。

24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。

24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。
25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。

市市

4 － 4

24 ～

いわき市

埋蔵文化財試
掘調査事業
（豊間）

平地区豊
間

市 市 24 ～

直接 完了

（様式２A）

4

－ 2

3 A 4

A －

24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。
25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。

埋蔵文化財試
掘調査事業
（久之浜）

久之浜地
区久之浜

市 市 直接 完了 24 ～ 26

埋蔵文化財試
掘調査事業
（薄磯）

平地区薄
磯

24

25

25直接 完了



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 452 452 -
25
26 3,173 0 - 試掘調査の実施箇所が確定できなかったため次年度に実施。

27 3,168 5
27年5月、第2回試掘調査業務発注。27年12月、試掘調査業務終了。
27年11月、第3回試掘調査業務発注。28年3月、試掘調査業務終了。

28
29
30
31
32

累計 3,625 0 3,620 5
23
24 12,232 9,450 -
25 128,241 96,322 - 25年7月、本体工事発注。26年9月竣工。

26 2,524 32,177 26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。

27
28
29
30
31
32

累計 140,473 0 108,296 32,177
23
24
25 13,620 6,127 - 25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工。

26 122 7,371 26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。

27
28
29
30
31
32

累計 13,620 0 6,249 7,371

23

24 37,740 66,878 -

25 37,739 0 4,722 26年2月、工事完了。

26
27
28
29 ▲ 3,879
30
31
32

累計 75,479 ▲ 3,879 66,878 4,722

187,299 24 ～

20,431 25 ～ 26

95,466

4,834

永崎地区 市 市

四倉地区

市 完了 24 ～ 27

四倉地区 26

四倉中学校校
舎地震補強事
業（非構造部
材分）

－ 1

101

A －

A － 2 － 3

5 4 － 5

A －

51

100 2 － 2

A － 2

四倉中学校校
舎地震補強事
業

市

完了 24 ～直接

市 直接 完了

25

25年3月、本体工事発注。26年2月終了。
(Ｈ24及びＨ25分の工事を一括発注。）
（Ｈ24分契約額：33,700千円　Ｈ25分契約額：33,701千円）

24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。

24年9月、設計業務発注。25年3月終了。

埋蔵文化財試
掘調査事業
（岩間）

勿来地区
岩間

直接

市 市 完了直接

永崎小学校校
舎地震補強事
業

市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23

24 3,526 2,153 -

25 3,525 0 4,898 26年2月、工事完了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 7,051 0 2,153 4,898
23
24
25 24,510 24,507 - 25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。

26 24,510 24,503 - 26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。

27 0 - 26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。

28 12,659 12,658 - 27年4月、発掘調査業務委託、29年3月終了。

29 3,879 0 -
30 3,879 11 30年4月、発掘調査業務委託、31年3月終了。

31
32

累計 61,679 3,879 65,547 11
23
24 3,093
25 7,380 803 － ２５年１２月　埋蔵文化財試掘確認調査開始

26 0 2,276 - ２６年１１月  ２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１１月終了

27 0 406 802 ２８年３月　調査報告書刊行

28
29
30 0
31
32

累計 7,380 0 6,578 802
23
24
25 12,564 2,279 － ２５年１２月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始

26 0 4,807 － ２６年１２月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１２月終了

27 0 406 5,072 ２８年３月　調査報告書刊行

28
29
30 0
31
32

累計 12,564 0 7,492 5,072
23
24
25 31,248 2,659 － ２６年１月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始

26 0 8,349 － ２６年１２月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１月終了

27 0 3,076 － ２７年１１月　２７年度対象範囲試掘確認調査開始、３月報告書刊行

28 0 127 - ２８年１２月　調査報告書刊行

29 0 0 17,037
30 0
31
32

累計 31,248 0 14,211 17,037

10,577

87,412 30

9,840 ～

25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了。
(Ｈ24及びＨ25分の工事を一括発注。）
（Ｈ24分契約額：844千円　Ｈ25分契約額：844千円）

市 市 完了永崎地区

25 ～ 27

24 ～ 25

完了 25

市 直接A

128 A － 4 － 7 －

4 － 8

永崎小学校校
舎地震補強事
業（非構造部
材分）

埋蔵文化財発
掘調査事業

148 A － －

－ 4 － 6103

102 A － 2 － 4

埋蔵文化財発
掘調査事業

下仁井田
地区

県 県 直接

埋蔵文化財発
掘調査事業

25 ～

27

直接

２５年１月　埋蔵文化財分布調査開始

直接

完了市全域 市

錦・関田
地区

県 完了 16,752

41,664

県

県 県 直接 完了 25 ～ 29166 A － 4 － 9
埋蔵文化財発
掘調査事業

夏井地区－



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 5,339 4,103 - 25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。

26 191,923 36,418 -
26年7月、設計委託発注。26年12月完了。
26年12月造成工事発注。27年3月完了。
27年2月電気設備工事発注。28年2月完了。

27 118,180 38,561
27年4月、建設工事発注。28年2月変更契約、完了。
27年12月外構工事発注。28年3月完了。

28
29
30
31
32

累計 197,262 0 158,701 38,561
23 0 0 0 0
24 0 0 3,093 0
25 51,192 0 5,741 0
26 0 0 15,432 0
27 0 0 3,888 5,874
28 0 0 127 0
29 0 0 0 17,037
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

68,256 51,192 0 28,281 22,911
23 0 0 0 0
24 89,484 0 98,275 794
25 212,974 0 146,448 9,627
26 224,562 0 68,508 39,565
27 0 0 121,348 38,566
28 12,659 0 12,658 0
29 0 0 0 0
30 0 0 3,879 11
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

706,586 539,679 0 451,116 88,563
23 0 0 0 0
24 89,484 0 101,368 794
25 264,166 0 152,189 9,627
26 224,562 0 83,940 39,565
27 0 0 125,236 44,440
28 12,659 0 12,785 0
29 0 0 0 17,037
30 0 0 3,879 11
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

774,842 590,871 0 479,397 111,474

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

246,578 25 ～169 ◆ A － 4 － 6 －

出土遺物整理
収蔵施設整備
事業

常磐地区 271 市 市 直接 完了

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24
25
26
27
28 94,450 94,450 平成29年3月　事業完了
29
30
31

累計 94,450 0 94,450 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 94,450 0 94,450 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

151,120 94,450 0 94,450 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 94,450 0 94,450 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

151,120 94,450 0 94,450 0

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

－ 市 市 直接 完了 151,120 28 ～ 28

全体
事業
期間

いわき市

207 B － 3 － 1

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

久之浜第一幼
稚園認定こど
も園化復興支
援事業

久之浜地
区
久之浜第
一幼稚園

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 31,000 29,925 1,075
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 31,000 0 29,925 1,075
23
24 18,000 17,987 13
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 18,000 0 17,987 13

23

24 1,947,700 3,815,518 -

25 1,867,818 0 -
25年8月～9月、施設整備発注（契約締結）
25年10月、施設整備着手
26年11月、施設整備完了

26 ▲ 81,932 81,932 26年11月、施設整備完了。

27
28
29
30
31
32

累計 3,815,518 0 3,733,586 81,932
23
24 44,088 44,084 4
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 44,088 0 44,084 4

24 ～ 24
夏井地区
いちご栽
培ハウス

県 市

－ 7 － 1
小名浜地域水産業施
設復興整備事業

小名浜地
区

市 市 直接

24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。

24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。

6 C －

完了 5,549,846 24 26

58,784

7 C

8 C

1 － 2
復興整備実施計画事
業 （勿来）

勿来 市 市 直接 完了 18,000 24 ～ 24

－ 1 市 市 直接 完了 31,000 24 ～ 24

～

－
園芸産地復興プロジェ
クト支援事業

いわき市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

9 C － 4 － 1

－

平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工

24年4月～5月、事業実施主体公募。
24年6月、事業実施主体決定。
24年6月、補助金申請及び交付決定。（基本・実施設計分）
24年8月、補助金変更申請及び承認。（既存施設解体分）
25年3月、補助金変更申請及び承認。（全額）
（H24分：1,947,700千円　H25分：1,867,818千円）

間接 完了

（様式２C)

1
復興整備実施計画事
業 (平）

平



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 32,280 0

24 32,060 220

25
26
27
28
29
30 ▲ 219 ▲ 219
31
32

累計 32,280 ▲ 219 32,060 1
23
24 16,000 15,981 19
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 16,000 0 15,981 19
23
24 22,918 20,081 -

25 92 2,745
25年11月、仕様の一部変更
25年11月、完成

26
27
28
29
30
31
32

累計 22,918 0 20,173 2,745
23
24 20,002 7,323 -

25 12,679 -
25年6月、本体建築工事発注
26年2月、完成

26
27
28
29
30
31
32

累計 20,002 0 20,002 0
23
24 22,918 8,568 -

25 13,703 647
25年6月、本体建築工事発注
25年11月、完成

26
27
28
29
30
31
32

累計 22,918 0 22,271 647

26,670 24

水産種苗研究施設整
備事業

小名浜地
区

県 県 直接 完了 42,749 23 ～ 2410 C －

53 C －

～ 25

54 C － 9 － 2

－55 C

市

9 － 3

木質バイオマス施設
等緊急整備事業（関
田）

勿来地区 市 市 直接

木質バイオマス施設
等緊急整備事業（後
田）

勿来地区 市 市 直接 完了 ～ 25

8 － 1 －

～ 25

52 C － 1 － 3
復興整備実施計画事
業（四倉）

四倉地区
下仁井田

市 24直接 完了 16,000 24

平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了
平成24年11月工事着工、平成25年3月完成
平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入

24

24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。

24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完了。

24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。

24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。

完了 30,558 24

9 － 1

木質バイオマス施設
等緊急整備事業（永
崎）

小名浜地
区

市 市 直接 完了 30,558

～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 18,180 11,694 -

25 5,066 1,420
25年6月、機械設備工事発注
25年11月、完了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 18,180 0 16,760 1,420

23

24 12,165 6,305 -

25 5,860 0
25年7月、本体建築工事発注
25年11月、完了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 12,165 0 12,165 0
23
24 29,283 19,924 -

25 6,591 2,768
25年6月、機械設備工事発注
25年11月、完了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 29,283 0 26,515 2,768
23
24 8,862 8,392 470
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 8,862 0 8,392 470
23
24 57,120 45,391
25 11,729 H26年3月完了

26
27
28
29
30 ▲ 11,728 ▲ 11,728
31
32

累計 57,120 ▲ 11,728 45,391 1

11,078 24

39,044 24
木質バイオマス施設
等緊急整備事業（中
好間）

好間地区 市

－ 9 － 5

市 間接 完了 56,740 24 ～ 25

～ 25

直接 25完了 24,240 24 ～

市

県1
道の駅よつくら港情報
館改修事業

四倉地区

いわき市に対する間接補助
24年11月、いわき市に対して交付決定（H25へ繰越）

58 C － 市

市 直接 完了 16,221 24 ～ 25

市
木質バイオマス施設
等緊急整備事業（金
坂）

59 ◆ C － 4 － 1 － 1
園芸産地復興プロジェ
クト支援事業

平地区夏
井

市 市 直接 完了

木質バイオマス施設
等緊急整備事業（四
倉13区）

四倉地区

～ 24

57

内郷地区 市

直接 完了

24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務発注。25年3月終
了。

24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。

24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。
24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。

24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。

60 ◆ C － 1

－ 9 － 456 C

9 －

C

－ 4 －

6



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 267,750 0

25 67,500 45,026 －
H25年5月、舗装工発注
H25年7月、緑地設計発注。

26 54,750 46,892
H26年6月、緑地詳細設計発注
H26年11月、一部緑地復旧工事発注

27 255,870 H27年10月緑地復旧工事発注

28 42,212 H28年6月工事完了

29
30 ▲ 42,211 ▲ 42,211
31
32

累計 335,250 12,539 347,788 1
23
24 7,500 1,217
25 52,500 14,175 － 25年8月トイレ建築設計発注

26 34,692
H26年4月トイレ工事発注
H27年2月緑地復旧工事発注

27 9,916 H28年3月工事完了

28
29
30 ▲ 9,915 ▲ 9,915
31
32

累計 60,000 ▲ 9,915 50,084 1
23
24 69,000 11,844
25 2,138 － 25年7月工事発注（H26へ事故繰越）

26 ▲ 54,750 268 H26年6月工事完了

27
28
29
30 ▲ 267 ▲ 267
31
32

累計 69,000 ▲ 55,017 13,982 1
23
24 4,803 4,803
25 473,795 473,794 － 平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約

26 473,793 473,225 569 平成26年10月9日完了

27
28
29
30 ▲ 568 ▲ 568
31
32

累計 952,391 ▲ 568 951,822 1
23
24 16,000 15,999
25 1 26年3月業務完了

26
27
28
29
30
31
32

累計 16,000 0 15,999 1

84 ◆ C － 1 － 4 － 2
四倉地区防災対策検
討事業

四倉地区 県 県 直接 完了 20,000 24

四倉漁港 県 県 直接 完了 463,718 24 ～

県 県 直接 完了 66,779 24 ～
農山漁村地域復興基
盤総合整備事業
（漁港環境整備事業）

小浜漁港

農山漁村地域復興基
盤総合整備事業
（漁港環境整備事業）

24

26
調査船いわき丸代船
建造事業

小名浜地
区

県 県 直接 完了 1,269,099 24 ～

勿来漁港 県

～ 24

28

県 直接 完了 18,643 ～ 26

27

61 4 －

63 C － 1 － 6 －

農山漁村地域復興基
盤総合整備事業
（漁港環境整備事業）

C － 1 －

62 C － 1 － 5 －

－64 C － 8 － 2

未執行

24年11月、測量設計発注。

24年8月、測量設計発注。
25年3月、工事発注（H25へ繰越）

平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約
平成25年3月設計業務完了

24年12月四倉地区防災対策検討業務



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24

25 20,604 19,911 -

26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。
25年5月、設計業務発注。25年9月終了。
25年12月、本体建築工事発注。
26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了。

26 395 298 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 20,604 0 20,306 298
23
24
25 2,000 1,999 - 25年12月、工事発注。26年6月、完了。

26 0 1 26年6月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 2,000 0 1,999 1
23
24
25 201,052 150,657 - H25年11月、区画整理工契約。

26 262,700 276,578 - H26年10月、区画整理工契約。

27 112,202 148,719 H27年7月、区画整理工契約。

28 228,199 83,109 150,382 H28年9月、区画整理工契約

29 46,462 88,448 H29年9月、区画整理工契約
30 23,962 141,031 H30年12月、補完工事契約

31
32

累計 804,153 153,533 955,815 0
23
24

25 27,682 25,550 -
25年5月、設計業務発注。25年9月完了。
26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了。

26 0 2,132 26年7月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 27,682 0 25,550 2,132
23
24

25 12,761 11,482 -
25年5月、設計業務発注。25年9月終了。
26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了。

26 500 779 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 12,761 0 11,982 779

～

～ 26

129 C － 1 － 7 －

農山漁村地域復興基
盤総合整備事業
（農地整備事業）

下仁井田
地区

県 県 直接 継続 1,322,477 25

直接 完了 17,015 25 ～ 26
木質バイオマス施設
等緊急整備事業
（折松）

遠野地区 市 市

市 直接 完了 2,500 25

直接 完了 36,910 25

～

32

市 市 直接 完了 27,472 25

26

～ 268

木質バイオマス施設
等緊急整備事業（四
倉本町）

四倉地区 市134 C － 9 －

105 ◆

9 － 9

木質バイオマス施設
駐車場整備事業（折
戸）

104 C － 9

7 － 1C － 9 －

市

折戸地区 市

－ 7

木質バイオマス施設
等緊急整備事業（折
戸）

折戸地区

135 C －

地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ24年11月より法手続きに着手し、Ｈ25年5
月計画確定。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 264,450 216,938 - H26年1月、区画整理工契約。

26 294,763 282,274 - H26年9月、区画整理工契約。

27 256,462 263,651 H27年11月、区画整理工契約。

28 476,293 529,105 H28年9月、区画整理工契約

29 308,812 38,962 198,331 H29年8月、区画整理工契約
30 78,195 H30年10月、補完工事契約

31
32

累計 1,600,780 38,962 1,568,494 0
23
24
25 508,515 505,848 - 25年11月、工事発注。26年9月、完了

26 0 2,667 26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 508,515 0 505,848 2,667
23
24

25 345,214 345,214 -
25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了。
25年11月、施工管理業務発注、26年5月、完了。

26 0 0 26年5月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 345,214 0 345,214 0
23
24
25 628,792 112,256 - H25年11月、実施設計・境界測量契約。

26 915,195 776,516 - H26年12月、区画整理工契約。

27 303,631 H27年9月、区画整理工契約。

28 354,597 528,346 H28年7月、区画整理工契約。

29 278,796 150,000 183,582 H29年9月、区画整理工契約
30 99,450 385,549 H30年8月、舗装工契約

31
32

累計 2,177,380 249,450 2,289,880 0
23
24
25 20,000 19,872 - 事業計画書作成H26年5月末完了。

26 128
27
28
29
30 ▲ 127 ▲ 127
31
32

累計 20,000 ▲ 127 19,872 1
23
24
25
26 60,000 35,296 H26年12月実施設計を契約

27 45,000 32,601 H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。

28 303,750 300,854 H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。

29 453,750 75,000 175,617 H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。
30 11,647 352,279 H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。

31
32

累計 862,500 86,647 896,647 0

農山漁村地域復興基
盤総合整備事業
（農地整備事業）

夏井地区 県 県 直接 継続 3,399,540

小名浜地域水産業施
設地盤健全化事業

小名浜 市 市 直接 完了 431,518 25 ～ 26

県

冷凍・冷蔵施設生産ラ
イン整備事業

小名浜 市 市 直接 完了 635,644 25 ～ 26

1 － 8 －

農山漁村地域復興基
盤総合整備事業
（農地整備事業）

錦・関田
地区

県 直接 継続 2,288,600 25 ～ 32149 C －

C － 7 － 1 －

167 C － 1 － 9 －

152 ◆ C － 7 － 1 － 2

1151 ◆

25 ～ 32

農山漁村地域復興基
盤総合整備事業
（農地防災事業）

細谷・沢
帯地区

県 県 直接 継続 1,265,530 26 ～ 31

農山漁村地域復興基
盤総合整備事業
（復興整備実施計画）

夏井川地
区

県 県 直接 完了 19,873 25 ～ 26168 C －

199 C － 1 － 11 －

1 － 10 －

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ25年1月より法手続きに着手し、H25年5
月計画確定。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 32,280 0 0 0
24 466,261 0 155,398 224
25 1,708,089 0 1,034,856 11,730
26 2,006,451 0 1,925,473 965
27 413,664 0 1,004,472 9,916
28 1,362,839 83,109 1,508,687 42,212
29 1,041,358 310,424 645,978 0
30 0 70,024 957,054 ▲ 65,035
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

10,292,532 7,030,942 463,557 7,231,918 12
23 0 0 0 0
24 2,147,028 0 3,961,698 1,577
25 2,784,594 0 953,995 7,580
26 0 0 ▲ 81,037 87,809
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

6,944,274 4,931,622 0 4,834,656 96,966
23 32,280 0 0 0
24 2,613,289 0 4,117,096 1,801
25 4,492,683 0 1,988,851 19,310
26 2,006,451 0 1,844,436 88,774
27 413,664 0 1,004,472 9,916
28 1,362,839 83,109 1,508,687 42,212
29 1,041,358 310,424 645,978 0
30 0 70,024 957,054 ▲ 65,035
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

17,236,806 11,962,564 463,557 12,066,574 96,978

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



いわき市 　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告

平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 8,525 7,779 -

25 86,800 4,355 -
25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了
25年12月、用地取得開始
26年1月、物件補償開始

26 96,100 120,132 -
26年4月、用地取得継続
26年4月、物件補償継続

27 35,529 -

27年11月、物件補償完了。
27年12月、用地取得完了。
27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。
27年8月、道路改良工事発注。

28 0 23,630 28年5月、道路改良工事終了。

29
30
31
32

累計 191,425 0 167,795 23,630
23
24 27,900 3,745 -

25 41,100 26,629 -

25年7月、詳細設計業務発注。
26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。
26年3月終了。

26 282,750 34,218 -

26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。
26年11月、用地取得開始
26年11月、物件補償開始

27 570,771 725,684 -

27年10月、用地取得完了。
27年10月、物件移転補償完了。
27年6月、南作工区　道路新設工事発注。28年10月終了予定。
27年9月、青井工区　道路新設工事発注。29年3月終了予定。

28 72,130 29年3月、南作工区　道路新設工事終了。
29年5月、青井工区　道路新設工事終了予定。

29 60,115 29年5月、青井工区　道路新設工事終了。
30
31
32

累計 922,521 0 862,406 60,115
23
24 24,025 13,937 -
25 8,525 ▲ 1,647 - 26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。

26 88,970 7,934 -
26年4月、造成工事発注。26年8月終了。
27年3月、用地取得開始

27 61,938 -
27年4月、用地取得継続。
27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。

28 23,207 50,128 12,437 29年3月、道路改良工事終了。

29
30
31
32

累計 121,520 23,207 132,290 12,437

復興道路整備
事業（（都）駅
前中町線）

久之浜地
区久之浜

全体
事業
期間

247,000 24 ～ 28

24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。

～

24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。
25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。

市 市

平地区薄
磯

平地区薄
磯

市 市 ～ 29

－ 1 直接 完了

復興道路整備
事業（（仮）南
作・青井線）

28

24年6月、測量業務発注。25年2月終了。
25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。

直接 完了 1,230,028 24

復興道路整備
事業（沼ノ内・
薄磯線）

直接 完了 186,745 24

省庁名 国土交通省

事業番号

1 － 313 市 市－

11 D

（様式２D）

12 D － 1 － 2

－ 1

D



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 19,375 5,126 -

25 31,775 548 -
25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。
26年2月、測量業務（分筆）発注。26年3月終了。

26 67,847 86,922 -
26年6月、測量調査業務発注。26年7月終了。
26年9月、道路改良工事発注。27年5月終了。

27 1,358 - 27年5月、道路改良工事終了。

28 ▲ 23,207
29
30 31年度に、用地費精算予定。

31
32

累計 118,997 ▲ 23,207 93,954 0
23
24 77,500 77,444 -

25 195,813 283,839 -

25年11月、地質調査業務（小久川橋工区）発注。26年3月終了。
25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年１月終了。
25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了。
26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。
25年10月、用地取得終了。
25年6月、移転補償開始。

26 1,132,972 294,229 -

26年5月、建物等調査算定業務発注。26年9月終了。
27年1月、橋梁実施設計業務終了。
27年2月、賤川田賤道路築造工事発注。28年3月終了。
27年3月、賤川田賤詳細設計業務終了。
27年3月、橋梁実施設計業務終了。

27 594,160 997,484 -

27年７月、宅地整地工事発注。29年３月終了予定。
27年７月、賤川田線道路築造工事発注。28年10月終了予定。
27年9月、橋梁架替工事発注。30年3月終了予定。
27年12月、道路舗装工事発注。29年３月終了予定。

28 174,241 -

28年11月、賤川田線道路築造工事終了。
29年3月、道路舗装工事終了。
29年3月、宅地整地工事終了。

29 118,695 - 30年2月、橋梁架替工事終了。

30 1,875 52,638 30年10月、移転補償の終了。

31
32

累計 2,000,445 0 1,947,807 52,638
23
24 93,410 0 -

25 90,133 103,908 -
25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。
その他、26年度に繰越して実施。

26 65,947 34,223 -

26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
27年度に繰越して実施。

27 3,152 7,824 - 27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。

28 5,848 4,672 - 29年度に繰越して実施

29 103,825 4,038
29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。30年3月
終了。

30
31
32

累計 252,642 5,848 254,452 4,038

～ 29

直接 継続市 市

25年度に繰越して実施。

高台移転等に
伴う道路整備
（薄磯）

平地区薄
磯

－ 1

2,581,222 24 ～ 30

123,600

市 市 直接
久之浜地
区久之浜

24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。

～24

24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。

2 市 市 直接 完了 333,541 24

31

完了

14 D － 4

復興道路整備
事業（（都）関
田江栗線）

勿来地区
錦町

16 D

15 D －

－ 2 －

2 － 1

高台移転等に
伴う道路整備
（久之浜）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 131,611 0 -

25 301,794 191,038 -
25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。
その他、26年度に繰越して実施。

26 111,633 64,317 -

26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
27年度に繰越して実施。

27 45,726 52,241 - 27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。

28 282,078 - 29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。
29年度に繰越して実施。

29 759 - 30年３月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。

30 0 331 31年3月、土地区画整理事業事業業務委託の終了。

31
32

累計 590,764 0 590,433 331
23 10,307 0 -
24 246,217 107,406 -

25 651,542 923,112 -
25年9月、整地工事発注。26年7月終了。
26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。

26 454,150 645,653 -
27 392,227 3,264 -
28 7,747 - 28年5月、公共施設整備工事（その3）工事発注。29年3月終了。

29 ▲ 7,750 59,511
30
31
32

累計 1,754,443 ▲ 7,750 1,687,182 59,511
23
24 146,661 0 -
25 0 - 26年度に繰越して実施。

26 80,143 78,761 -
26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。
26年11月、用地取得終了。

27 62,404 105,196 -
支障物件移転補償継続。
その他、28年度に繰越して実施。

28 70,301 -

支障物件移転補償継続。
28年8月、公共施設整備工事（2工区）発注。29年10月終了予定。
28年11月、公共施設整備工事（3工区）発注。29年10月終了予定。
その他、29年度に繰越して実施。

29 4,862 - 30年1月、公共施設整備工事（2工区）終了。
その他、30年度に繰越して実施。

30 45 30,043 30年5月、損失補償の終了。

31
32

累計 289,208 0 259,165 30,043

18

高台移転等に
伴う道路整備
（小名浜港背
後地）

D － 2 － 5

高台移転等に
伴う道路整備
（小浜）

勿来地区 市 市 直接 完了 373,173 24 ～ 30

23

－ 2

D － 2 － 4

19

市

26年7月、整地工事終了。
26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。

年 共施設整備 事（ ） 事発注 年 終

25年度に繰越して実施。

～完了市

完了

小名浜地
区

25年度に繰越して実施。

24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。
24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。

年 土地評価算定調査業務発注 年 終

2,253,800

3

28

高台移転等に
伴う道路整備
（豊間）

平地区豊
間

市 市 直接17 －

直接

762,278 24 ～ 30D



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 112,950 0 -
25 108,156 102,722 - 25年6月、用地取得開始。26年9月終了。

26 38,562 124,386 -
26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。
27年1月、用地取得終了。

27 91,083 68,464 -
支障物件移転補償継続。
その他、28年度に繰越して実施。

28 43,738 -

支障物件移転補償継続。
28年6月、公共施設整備工事（岩下3工区）発注。29年5月終了予定。
その他、29年度に繰越して実施。

29 2,594 8,847 29年5月、公共施設整備工事（岩下3工区）終了。
30
31
32

累計 350,751 0 341,904 8,847
23
24 70,137 0 -

25 12,426 -
H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。
26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了

26 8,573 - 26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了

27 26,617 - 28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。

28 0 -
29 7,750
30 8,480 7,440 JR施工区間については、31年度内終了予定。

31
32

累計 70,137 16,230 55,056 0

20 D － 2

D － 3 1

主要市道橋耐
震化事業（関
田跨線橋）

勿来地区
関田

市 市 直接

直接 完了 452,586 24 ～ 29

21 継続－

25年度に繰越して実施。

H25に繰越して実施。

111,443 24 31～

－ 6

高台移転等に
伴う道路整備
（岩間）

勿来地区
岩間

市 市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23 9,015 0 -
24 1,387,429 356,065 -

25 3,244,473 2,223,572 -

25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。
25年6月、新築工事発注。27年1月終了。
25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。
25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注（第二地区）。26年3月
終了。
25年11月、新築工事設計業務発注（第二地区）。26年3月終了。
26年3月、造成工事発注（第二地区）。27年2月終了。
（Ｈ25分契約額：48,195千円　Ｈ26分契約額：48,195 千円）

26 427,235

26年6月、新築工事監理発注（第二工区）。27年10月終了。
26年7月、造成工事（久之浜第二地区）変更契約。27年2月終了。
26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。
26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約（第一、第二工区）。27
年1月終了。
26年12月、新築電気設備工事変更契約（第一、第二工区）。27年1月
終了。
26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。
26年6月、新築工事発注（第二工区）。27年9月終了。
26年5月、新築給排水衛生設備工事発注（第二工区）。27年9月終
了。
26年6月、新築電気設備工事発注（第二工区）。27年9月終了。
26年5月、新築ガス設備工事発注（第二工区）。27年9月終了。
26年8月、第二次造成工事発注（久之浜第二地区）。27年2月終了。
27年3月、電波障害対策工事（その２）発注。27年3月終了。

27 14,980 -

27年6月、新築工事変更契約（第二工区）。27年9月終了。
27年6月、新築給湯器設置工事発注（第二工区）。27年9月終了。
27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約（第二工区）。27年9月
終了。

28 ▲ 1,617,949 1,116
29
30
31
32

累計 4,640,917 ▲ 1,617,949 3,021,852 1,116
23
24 927,803 293,425 -

25 2,696,218 2,799,921 -

25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。
25年6月、新築工事発注。26年9月終了。
25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。
25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。
25年12月、四倉３号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。
26年1月、四倉３号汚水幹線築造工事（マンホールポンプ設備）発
注。26年5月終了。

26 32,232

26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。
26年9月、新築電気設備工事（第一、第二工区）変更契約。26年9月
終了。
26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。

27
28 ▲ 378,578 119,865
29
30
31
32

累計 3,624,021 ▲ 378,578 3,125,578 119,865

3,454,822 23 ～ 27

～ 26

完了

D － 4 － 2

災害公営住宅
整備事業（四
倉）

四倉地区
上仁井田

市23 完了 3,709,079

市

24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。

年 新築地質調査業務発注 年 終

24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。
25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。

年 共 水道 水幹線実施設計業務発注 年 終

市 直接 24

直接22 D 4 － 1

災害公営住宅
整備事業（久
之浜）

－
久之浜地
区久之浜

市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 557,057 83,509 -

25 370,468 790,100 53,916
25年4月、新築工事発注。26年3月終了。
25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 927,525 0 873,609 53,916

23 9,122 0 -

24 982,162 262,552 -

25 2,920,026 2,122,558 -

25年5月、配水管新設設計業務発注。25年9月終了。
25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。
25年6月、本体工事発注。26年9月終了。
25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。
25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。
25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。
25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。
26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。

26 27,702 1,706

26年9月、給排水衛生設備工事変更契約（第一、第二工区）。26年9
月完了。
26年9月、新築電気設備工事変更契約（第一、第二工区）。26年9月
完了。
26年4月、第四次造成工事発注。26年8月終了。

27
28 ▲ 1,496,792
29
30
31
32

累計 3,911,310 ▲ 1,496,792 2,412,812 1,706

4 － 3 市 市 直接 完了

25 D － 4 － 4

災害公営住宅
整備事業（平
薄磯）

平地区薄
磯

市 ～

24

26

24 D －

直接 完了 2,759,450 24

～
災害公営住宅
整備事業（平
沼ノ内）

平地区沼
ノ内

1,060,031 25

市

24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。
24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。
25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。
24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。
24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。

24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。
24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。

年 建築設計業務発注 年 終



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23 18,714 0 -

24 2,112,358 365,823 -

25 2,629,279 3,911,017 -

25年5月、新築杭打工事（第一工区・第二工区）発注。26年2月終了。
25年6月、新築工事発注。26年10月終了。
25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。
25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。
26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。

26 76,461 407,050

26年5月、新築工事監理委託（その２）発注。26年10月終了。
26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。
26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。
26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。
26年9月、給排水衛生設備工事（第一、第二、第三工区）変更契約。
26年10月終了。
26年9月、電気設備工事（第一、第二、第三工区）変更契約。26年9月
終了。
26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 4,760,351 0 4,353,301 407,050
23 21,750 0 -
24 75,000 294,894 -

25 206,163 8,019 0
25年11月、工期内に賃金や工事材料の価格の著しい変更により、契
約を増額変更。

26
27
28
29
30
31
32

累計 302,913 0 302,913 0
23 24,750 0 -
24 150,000 443,270 -

25 590,838 15,651
26年1月、各工種の数量変更及び工期内に賃金や工事材料の価格
の著しい変更により、契約を増額変更。
25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。

26
27
28 ▲ 299,848 6,819
29
30
31
32

累計 765,588 ▲ 299,848 458,921 6,819

24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
24年4月、設計業務発注。25年1月終了。

年 事発注 年 終

直接

27 D － 14 － 1

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（西郷町
忠多）

常磐地区
（泉）西郷
町

市 市 直接 完了 403,884 24

－ 14 － 2 完了 620,987

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（泉もえぎ
台）

常磐地区
（泉）もえ
ぎ台

D28 市

平地区豊
間

市26 D － 4 － 5 市 直接 完了 5,440,404 24
災害公営住宅
整備事業（平
豊間）

市

～ 25

24 ～ 25

24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。
24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。
24年11月、建築地質調査業務発注。25年2月終了。
24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。
25年2月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。
25年3月、配水管新設設計業務発注。25年6月終了。

24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
24年4月、設計業務発注。25年1月終了。

年 事発注 年 終

～ 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23 3,750 0 -
24 33,750 3,741 33,759
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 37,500 0 3,741 33,759
23 3,750 0 -
24 323,325 123,295 -

25 1,138,350 854,109 -

25年4月、測量業務委託発注。25年9月終了。
25年6月、津波避難施設施設基本計画策定業務発注。26年3月終
了。
25年6月、小名浜港湾合同庁舎整備工事発注。27年10月終了。
25年10月、公共施設実施設計発注。26年11月終了。
26年2月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務発注。26年11月
終了

26 2,425,668 2,426,634 -

26年12月、津波避難立体歩行者通路整備工事発注。28年1月終了。
26年12月、船引場原木田線外道路整備工事発注。28年3月終了。
27年3月、公共施設実施設計業務終了。
27年3月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務終了。
27年3月、交差点照明施設等整備工事発注。27年10月終了

27 485,097 664,682 -

27年6月、交通ターミナル外整備工事発注。29年3月終了予定。
27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・設備工事発注。29年3月
終了予定。

28 111,346 71,841 28年12月、交通ターミナル外整備工事（その2）発注。29年3月終了。

29 ▲ 124,283
30
31
32

累計 4,376,190 ▲ 124,283 4,180,066 71,841

23 106,757 21,066 -

24 85,589 102

25
26
27
28
29
30
31
32

累計 106,757 0 106,655 102

142,343完了
久之浜地
区久之浜

市

30 D － 15 － 2

小名浜港背後
地津波復興拠
点整備事業

小名浜地
区

市

29 D － 15 － 1

豊間地区津波
復興拠点整備
事業

平地区豊
間

市 市 廃止 50,000

市 直接 5,669,209

23 ～

24 ～直接

直接31 D － 17 －

久之浜都市再
生事業計画案
作成事業

1

完了

24

24

市

24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
24年5月、測量業務発注。24年11月終了。
24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。
24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。
24年11月、概略換地業務発注。25年3月終了。
24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。

24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。

24年9月、建物等調査業務発注。25年3月終了。
24年7月、整備計画等策定業務発注。25年3月終了。

年 合 庁舎設計業務発注 年 終

24 ～ 28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 1,007,649 102,615
25
26
27 ▲ 103,812 1
28 ▲ 801,221
29
30
31
32

累計 1,007,649 ▲ 905,033 102,615 1

23 92,591 24,711 -

24 67,743 137

25
26
27
28
29
30
31
32

累計 92,591 0 92,454 137
23
24 373,440 31,642 197,284
25
26
27
28 ▲ 144,514
29
30
31
32

累計 373,440 ▲ 144,514 31,642 197,284

23 156,737 57,408 -

24 95,956 3,373

25
26
27
28
29
30
31
32

累計 156,737 0 153,364 3,373

薄磯緊急防災
空地整備事業

34 D － 17 － 4 直接 完了 305,233 24 ～

D35 － 5

豊間都市再生
事業計画案作
成事業

平地区豊
間

市 直接 208,983

24
平地区薄
磯

市

～

直接 完了 123,455 23市

完了 2424

完了

33 D － 17 3 市

－ 17

市

薄磯都市再生
事業計画案作
成事業

平地区薄
磯

～ 2423－ 17

久之浜緊急防
災空地整備事
業

久之浜地
区久之浜

市－ 232 D

市

市 直接 136,825

－

24年12月、用地取得開始。25年2月終了。

24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
24年5月、測量業務発注。24年11月終了。
24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。
24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。
24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。
24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。

24年12月、用地取得開始。25年1月終了。

24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
24年5月、測量業務発注。25年3月終了。
24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。
24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。
24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。

～ 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 371,387 61,107 310,280
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 371,387 0 61,107 310,280
23 6,300 0 -

24 137,175 15,140 -

25 51,450 87,223 -

25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。
27年3月終了。
25年10月、移転補償開始。27年3月終了。

26 153,225 50,641 -
27 33,975 14,633
28 0 214,488
29
30
31
32

累計 382,125 0 167,637 214,488
23 17,520 10,552 -
24 6,793 175
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 17,520 0 17,345 175
23
24 75,000 0 -
25 15,438 59,562 25年4月、用地取得開始。25年6月終了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 75,000 0 15,438 59,562

17

100,000 24 ～直接 完了市

6－ 市 市 直接36 D －
豊間緊急防災
空地整備事業

平地区豊
間

D － 17 －

39 D

－

小名浜港背後
地被災市街地
復興土地区画
整理事業

市 市 直接

小浜都市再生
事業計画案作
成事業

24D － 17

小名浜地
区

～

小浜緊急防災
空地整備事業

勿来地区
小浜

市

23

37

～ 24

8

9

勿来地区
小浜

市 市 直接

7

完了 495,183

完了 23,36038

25年に繰越して実施。

－ 17 －

24年7月、測量業務発注。25年3月終了。
24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了。
25年3月、整地設計業務発注。25年8月完了。

24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
24年5月、測量業務発注。25年3月終了。

完了 509,500 23

24年12月、用地取得開始。25年1月終了。

24

26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。～ 28

25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23 147,428 24,727 -
24 69,535 53,166
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 147,428 0 94,262 53,166
23
24 295,124 53,771 241,353
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 295,124 0 53,771 241,353
23
24 69,048 41,173 -

25 46,763 56,675 -

25年4月、基本・実施設計発注
25年5月、地質調査発注。25年10月終了。
25年10月、造成工事発注、26年3月終了。

26 538,413 530,164 -

26年8月、新築工事監理委託発注、28年2月完了。
26年8月、新築杭打工事発注、28年2月完了。
26年9月、新築工事発注、28年2月完了。
26年9月、新築電気設備工事発注、28年2月完了。
26年9月、新築機械設備工事発注、28年2月完了。

27 27,330 26,467 27,075 27年9月、新築屋外整備工事発注、28年2月完了。

28
29
30
31
32

累計 681,554 0 654,479 27,075
23 26,250 0 -
24 48,750 61,583 -

25 213,750 438,748 -
25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了。
（H26分：213,749千円　H27分：224,999千円）

26 661,603 436,603 - 26年9月及び27年3月公園整備事業業務変更契約。28年3月終了。

27 236,219 0 -
28年3月、公園整備事業業務変更契約（期間延長）。
（27年度交付額分：28年度変更契約予定）

28 165,261 414,896 -

28年6月公園整備事業業務変更契約
　（27年度交付額分 + 過年度残分 ： 249,635千円）
29年2月事業間流用
29年3月公園整備事業業務変更契約（事業間流用分の増額及び期
間延長）

29 30年３月公園整備事業業務変更契約(期間延長)

30 ▲ 104,120 104,123 31年３月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。

31
32

累計 1,186,572 165,261 1,247,710 104,123

1 ～

393,499 24 ～

豊間地区津波
防災公園整備
事業（施設整
備）

平地区豊
間

市 市

久之浜地区防
災拠点施設
（津波避難ビ
ル）整備事業

久之浜地
区久之浜

市 市 直接 完了 ～ 2720

24年6月、測量業務発注。25年1月終了。
24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。

年 補償物件調査業務発注 年 終

41 D － 17

40

－ 1

22 － 1,802,445 24

－

23
岩間都市再生
事業計画案作
成事業

908,742 24

～ 24

勿来地区
岩間

市

196,571
勿来地区
岩間

市

D －

市 直接

直接

30

完了

市 24
岩間緊急防災
空地整備事業

42

43

D

24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
24年5月、測量業務発注。25年3月終了。

年 地質調査業務発注 年 終

24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。

完了－ 11

10D

直接 完了

－ 17 －

24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。
24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。

年 地 得開始 年 終



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23 15,300 4,898 -
24 193,172 25,335 -

25 92,940 137,503 - 25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。
26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。

26 21,992 -
26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。
26年11月、住宅団地整備工事終了。
26年12月、宅地引渡し開始。27年3月終了。

27 11,847 - 移転補助継続中。

28 223 - 移転補助継続中。

29 0 - 移転補助継続中。

30 0 99,614 移転補助の終了。

31
32

累計 301,412 0 201,798 99,614
23 15,100 6,748 -
24 237,003 22,928 -

25 77,694 152,352 -

25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。
25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。
26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。

26 66,074 -

26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。
26年12月、住宅団地整備工事終了。
27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。

27 7,741 - 移転補助継続中。

28 5,573 - 移転補助継続中。

29 0 - 移転補助継続中。

30 0 68,381 移転補助の終了。

31 0
32

累計 329,797 0 261,416 68,381
23 37,500 7,953 -
24 605,867 289,429 -
25 226,544 368,433 - 25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。

26 84,670 - 移転補助継続中、28年3月終了。

27 324 - 移転補助継続中

28 4,663 - 移転補助継続中

29 0 - 移転補助継続中

30 5,847 108,592 移転補助の終了。

31
32

累計 869,911 0 761,319 108,592
23
24 29,508 0
25
26 29,508
27
28
29
30
31
32

累計 29,508 0 0 29,508

45

－

D

47 －

－ 3

～

－ 23

－ 1

～ 30

347,388 24

D

－ － 1
末続防災集団
移転促進事業

市 直接

46

市44

1,001,328
勿来地区
錦町

久之浜地
区末続

379,790 23

市

直接 ～ 26

市

D

2

24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。
24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。

年 地 得開始 年 終

金ケ沢防災集
団移転促進事
業

久之浜地
区金ケ沢

市 直接

23

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

久之浜町
末続
片倉末続
停車場線

県 県5

24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。
24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。

年 地 得開始 年 終

23 ～ 30

完了

市 直接

30

23 完了D －

錦町須賀防災
集団移転促進
事業

－

完了

廃止 36,885 23

廃止。

24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。
24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。

年 地 得開始 年 終



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 25,508 0
25 175,916 21,361 - 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。

26 190,576 356,552 27年3月、橋梁下部工事発注済。

27 982,400 334,489 28年3月、橋梁下部工事実施。

28 0 562,075 29年3月、橋梁上部工事実施。

29 3,247 30年3月完了

30 ▲ 86,800 90,477
31
32

累計 1,374,400 ▲ 86,800 1,277,724 90,477
23
24 21,131 5,302
25 240,000 26,228 - 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。

26 147,434 235,811 27年3月、橋梁工事発注済。

27 147,434 222,027 28年3月、橋梁工事実施。

28 0 1,860 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。

29 64,752 19 29年10月完了

30
31
32

累計 555,999 0 555,980 19
23 160,000
24 116,049
25 18,592 25年11月　防災緑地マネジメント検討業務実施

26 11,502 13,857 26年9月完了

27
28
29
30
31
32

累計 160,000 0 146,143 13,857
23
24 30,732 2,485 -

25 26,667 1,580
25年5月、実施設計業務終了。
25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 30,732 0 29,152 1,580
23
24 2,874 2,870 -
25 2,841 1,050 - 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。

26 14,016 12,816 - 27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了。

27 365 2,630 27年10月、耐震補強工事完了。

28
29
30
31
32

累計 19,731 0 17,101 2,630

－

2 － 1
防災緑地基本
計画策定事業

－ 12

1 －

－－ 12

～ 25

市 市 直接

～ 29

～ 29

7

2

1 －

22 23 25

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

－◆ －

65 D

66 D

24

直接50 D

49 D

－48 D

～

695,000 24

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

県－

県

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

小浜町
泉岩間植
田線

いわき市 県

久之浜町
久之浜
久之浜港
線

四倉地区

県

県

－ 1

25月3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施

完了 200,000

1,609,500

27

6 －

直接

県 直接 完了

24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了。

24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。

市 直接 完了 46,098 24
沼ノ内地域津
波避難ビル耐
震化事業

平地区 市

四倉公民館耐
震化事業

29,598 24 ～

完了

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

完了



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 84,075 75,832 -

25 122,250 117,105 -
25年9月、管渠築造工事（第４工区）発注。27年2月終了。
25年12月、管渠築造工事（第５工区）発注。27年3月終了。

26 94,114 107,502 -

26年9月、管渠築造工事（第４工区）変更契約。27年2月終了。
26年10月、管渠築造工事（第５工区）変更契約。27年3月終了。
26年5月、管渠築造関連工事発注。26年7月終了。
26年9月、管渠築造工事（第６工区）発注。28年3月終了。
26年10月、管渠築造工事（第７工区）発注。28年3月終了。
26年1月、管渠築造工事（第８工区）発注。27年2月終了。
27年3月、管渠築造工事（第９工区）発注。27年3月終了。

27 0 0
28年3月、管渠築造工事（第６工区）変更契約、28年3月終了。
28年2月、管渠築造工事（第７工区）変更契約、28年2月終了。

28
29
30
31
32

累計 300,439 0 300,439 0
23
24 8,268 5,583 -
25 5,119 4,620 - 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。

26 161,898 104,800 -

26年6月、ケーブル移設、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。
26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。
26年8月、臨時駐車場整備工事発注。26年9月終了。
26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。

27 701 59,581

27年4月、イントラ配線変更、光ケーブル、電話設備移設業務発注。
27年5月終了。
27年9月、耐震補強工事完了。

28
29
30
31
32

累計 175,285 0 115,704 59,581
23
24 6,735 5,544 -
25 4,860 3,528 - 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。

26 59,601 38,571 -

26年6月、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。
26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。
26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。

27 309 23,244
27年8月、イントラ配線変更、電話設備移設業務発注。27年8月終
了。
27年9月、耐震補強工事完了。

28
29
30
31
32

累計 71,196 0 47,952 23,244

88,997 24 ～ 2717－

－ 21 － 1 27

直接

67 D

◆ D

◆68

69

D

四倉地区 ～400,586 24

小名浜地
区

277 －
小名浜公民館
耐震化事業

－

市 市

17 －

勿来地区 市

四倉地区公共
下水道事業

直接市

市市 ～

直接 完了

24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。

完了 24

24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。
24年10月、管渠築造工事（第１工区）発注。26年3月終了。

年 管渠築造 事（第 ）発注 年 終

1

24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。

完了－ 1
植田公民館耐
震化事業

219,107

－ 11



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 4,800 1,890 -
25 13,600 5,964 10,546 25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。

26
27
28
29
30
31
32

累計 18,400 0 7,854 10,546
23
24 26,720 24,804 -

25 50,400 40,808 -
25年9月、管渠築造工事（第４工区）発注。27年2月終了。
25年12月、管渠築造工事（第５工区）発注。27年3月終了。

26 116,764 128,271 -

26年9月、管渠築造工事（第４工区）変更契約。27年2月終了。
27年3月、管渠築造工事（第５工区）変更契約。27年3月終了。
26年9月、管渠築造工事（第６工区）発注。28年3月終了。
26年10月、管渠築造工事（第７工区）発注。28年3月終了。
26年8月、管渠築造工事（第８工区）発注。27年2月終了。
26年8月、管渠築造工事（第９工区）発注。27年3月終了。

27 0 1
28年3月、管渠築造工事（第６工区）変更契約、28年3月終了。
28年2月、管渠築造工事（第７工区）変更契約、28年2月終了。

28
29
30
31
32

累計 193,884 0 193,883 1
23
24 12,000 5,664
25 160,000 23,196 - 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。

26 160,000 314,740 27年1月、道路改良工事発注済。

27 156,000 57,892 28年3月、道路改良工事実施。

28 0 76,493 29年3月、道路改良工事実施。

29 8,271 1,744 29年10月完了

30
31
32

累計 488,000 0 486,256 1,744
23
24 776,000 23,001
25 320,000 192,580 - 26年3月　用地交渉実施、電線共同溝設計完了。

26 312,000 851,706 27年3月　用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手

27 168,000 101,833 28年3月　用地補償、舗装改良工実施

28 312,242 29年3月　用地補償、電線共同溝・改良工実施

29 94,638 30年3月　用地補償、電線共同溝・改良工実施

30 0 30年11月完了

31
32

累計 1,576,000 0 1,576,000 0

8

－ 17 － － 2

金山・岩間・小
浜地区第2次
避難所耐震化
事業

11 直接 完了

610,000 24

～

岩間町
泉岩間植
田線

県 県 直接 完了

91

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

四倉地区公共
下水道末端管
渠整備事業

四倉地区

23,000 24

～県 直接

市

勿来地区 市 市

1,970,00073 －

直接

－

1 －－

24

1

72

◆ D70

D

D －

小名浜本
町
平磐城線

171 ◆ D － 21 － －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

28～

25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。

30

市 27

県

完了 242,355

25

24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。

24 ～

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

24年10月、管渠築造工事（第１工区）発注。26年3月終了。
24年10月、管渠築造工事（第２工区）発注。25年8月終了。

年 管渠築造 事（第 ）発注 年 終

－

完了



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25
26
27 265,021
28
29 108,500 302,553 30年3月　用地補償、電線共同溝・改良工実施

30 70,956 12 30年11月完了

31
32

累計 265,021 108,500 373,509 12

23

24 528,525 165,809 -

25 299,708 862,029 -

25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了。
25年8月、新築工事発注。26年8月終了。
（Ｈ25分契約額：603,000千円　Ｈ26分契約額：259,029千円）

26 330,619 13,129 117,885
26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。
26年7月、新築ガス管支障移転工事発注。26年7月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 1,158,852 0 1,040,967 117,885

直接
災害公営住宅
整備事業（平
作町）

6

24

74 － ～ 26
平地区作
町

市 市4 －D

24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終了。
24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。
25年3月、新築杭打工事発注。25年10月終了。
(Ｈ24及びＨ25分の杭打工事を一括発注。）
（Ｈ24分契約額：56,866千円　Ｈ25分契約額：56,875千円）

完了 1,324,405 24

～ 30205 D － 1 － 9 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

小名浜本
町
平磐城線

県 県 直接 完了 484,293



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 1,033,678 32,794 -

25 2,328,592 4,169,356 -

25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。
25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。
25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。
26年2月、新築工事監理業務発注。27年10月終了。
26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了。
26年3月、新築工事発注。27年9月終了。
（Ｈ25分契約額：1,841,805千円　Ｈ26分契約額：761,947千円　H27分
契約額：1,103,029千円）
26年3月、配水管新設工事発注。26年5月終了。

26 1,584,100 382,908 -

26年5月、敷地造成修正設計委託発注。26年9月終了。
26年7月、新築杭打工事変更契約。26年7月終了。
26年5月、配水管新設工事変更契約。26年5月終了。
26年4月、第二次造成工事発注。27年1月終了。
26年6月、第三次造成工事発注。27年3月終了。
26年10月、第四次造成工事発注。27年8月終了。

27 638,388 229,896 1,903

27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。
27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年9月終了。
27年6月、第五次造成工事発注。27年9月終了。
27年7月、第四次造成工事変更契約。27年8月終了。
27年8月、新築電気設備工事変更契約（第1工区）。27年9月終了。
27年9月、新築給排水衛生設備工事変更契約（第1工区）。27年9月
終了。

28
29 ▲ 767,901
30
31
32

累計 5,584,758 ▲ 767,901 4,814,954 1,903
23
24 427,303 1,045 -

25 414,806 247,692 -

25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。
25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。
25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。
25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。
26年2月、造成工事発注。26年5月終了。

26 416,146 1,198,712 -

26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。
26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。
26年6月、新築工事発注。27年8月終了。
26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。
26年7月、新築ガス設備工事発注。27年8月終了。
26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。
26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。

27 367,370 18,719 159,457

27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。
27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。
27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。

28
29
30
31
32

累計 1,625,625 0 1,466,168 159,457

D 8

完了775 D － 4 －

76 － 4 －

災害公営住宅
整備事業（小
名浜）

佐糠地区 市

24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。

24年12月、造成測量調査設計業務発注。25年12月終了。
24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。

年 境界確定 地積測量業務発注 年 終

市 完了 1,857,860 24
災害公営住宅
整備事業（佐
糠）

直接

5,504,982 24 ～ 27
小名浜地
区

市 市 直接

～ 27



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23

24 1,255,020 384,213 -

25 227,113 1,142,527 307,962
25年4月、新築工事発注。26年3月終了。
25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。

26 352,569 0 -
27
28
29
30
31
32

累計 1,834,702 0 1,526,740 307,962
23
24 1,321,695 245,622 -

25 259,558 1,245,083 -
25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。
25年6月、新築工事発注。26年12月終了。
（Ｈ25分契約額：823,896千円　Ｈ26分契約額：361,603千円）

26 401,236 26,048 153,794

26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。
26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。
26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。
26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。

27 0
28
29 ▲ 311,942
30
31
32

累計 1,982,489 ▲ 311,942 1,516,753 153,794

23

24 291,706 460,292 -

25 265,779 16,655 80,538 26年2月完成。

26
27
28
29
30
31
32

累計 557,485 0 476,947 80,538

1,909,197 24 ～ 26

直接 完了 637,127

完了

災害公営住宅
整備事業（常
磐）

常磐地区－ 11

～
災害公営住宅
整備事業（錦）

市

勿来地区
錦町

市－

市 市

D

78 D

4

D 24

9

79

24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。
24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。
24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了。
24年11月、建築工事発注。26年3月終了。
24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了。
24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了。
24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了。
(Ｈ24及びＨ25分の工事を一括発注。）
（Ｈ24分契約額：232,168千円　Ｈ25分契約額：201,114千円）

25

勿来地区
関田

2,096,805

直接市

－

市

災害公営住宅
整備事業（勿
来関田）

4

4

24直接 完了

～ 25

－

－

77

－

24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。
25年3月、新築杭打工事（第1工区）発注。25年7月終了。
25年3月、新築杭打工事（第2工区）発注。25年7月終了。

24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。

10



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 59,062 58,275 -

25 11,655 11,585 857
25年9月、事業計画策定業務終了。
25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 70,717 0 69,860 857
23
24 4,875 3,544 1,331
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 4,875 0 3,544 1,331
23
24 27,037 0 -
25 184,940 37,378 - 24年12月、用地取得開始。26年10月終了。

26 49,435 -

26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。
26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。
用地取得継続中、28年3月終了。

27 9,388 - 27年4月、用地取得終了

28 0 - 移転補助継続中

29 0 - 移転補助継続中

30 0 115,776 移転補助の終了。

31
32

累計 211,977 0 96,201 115,776
23
24 61,116 57,365 3,751
25
26
27
28
29
30
31
32

累計 61,116 0 57,365 3,751

完了 24

～

～ 25

24年9月、解体工事発注。25年3月終了。

小名浜地
区走出

市

76,396

242,261

走出防災集団
移転促進事業
（事業計画策
定分）

6,500

20－

D

－ 2

－ 6 －

市 市

市

完了

24 ～81

直接

82

平地区作
町

D

◆ D83

80

－

－

－

25

24

1

災害公営住宅
整備事業（既
存建物解体）

小名浜地
区走出

23 直接

走出防災集団
移転促進事業
（本体分）

市

直接 完了 94,290

市

市

市

25年に繰越して実施。

30

24

直接 完了

市全域

－ 23

24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。
25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。

都市防災総合
推進事業（防
災まちづくり計
画策定支援）

4

D

－ 4

5

24

24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了。

～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 12,000 0
25 32,000 31,337 - 25年11月、ＵＲへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計。

26 390,400 762,336 27年3月、ＵＲへ橋梁工事発注。

27 647,065 89,556 28年3月、道路改良工事実施。

28 ▲ 187,705 775
29 9,756 30年3月完了

30
31
32

累計 893,760 0 893,760 0
23
24
25 -
26
27
28 187,705 29年3月、道路改良工実施。

29 187,464 241 30年3月完了

30
31
32

累計 187,705 0 187,464 241
23
24 4,000 0
25 8,000 6,720 - 25年11月、ＵＲへ道路整備業務発注

26 207,200 148,608 27年3月、UR業務継続

27 94,400 80,157 28年3月、道路改良工事実施。

28 0 77,706 409 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。

29
30
31
32

累計 313,600 0 313,191 409
23
24 3,049,867 3,005,348 44,519
25 763,815 814,842 ▲ 51,027
26 486,793 950,746 ▲ 463,953
27 8,129,061 1,580 8,127,481
28 0 599,425 ▲ 599,425
29 0 623,139 ▲ 623,139
30 ▲ 867,551 501,657 ▲ 1,369,208
31
32

累計 12,429,536 ▲ 867,551 6,496,737 5,065,248
23
24 112,500 10,875
25 360,000 75,638 25年11月　構造物取り壊し

26 195,000 161,744 27年3月　造成盛土工事、植栽工事施工

27 652,500 176,633 28年2月　園路工施工

28 179,673 28年9月　植栽工施工

29 146,155 30年3月　園路工、植栽工施工

30 111,585 0 31年3月　園路工、植栽工施工

31
32

累計 1,320,000 0 862,303 0

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

平豊間
豊間四倉
線

県 県

206 D － 1 － 10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

平豊間
豊間四倉
線

県 県 直接 完了 242,200

2422 － 2 －

都市公園事業
（久之浜地区
防災緑地）
※施設費

1 － 10

～

24 ～

平薄磯
豊間四倉
線

県 県 直接 完了 392,000

直接

14,452,486 24

24

31

完了

継続

1,117,200

29

～1－

D －85

－ 1

～

～継続 1,760,000

29

D

24

市

県 県 直接

市街地復興効
果促進事業
（市分）

86 D － 1 － 11

★

－

88

32

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

－ 287

28

久之浜地
区

－

F

－

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

25年3月、詳細設計実施。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 900,000 396,406
25 880,000 886,000 25年9月　公共施設管理者負担金H25年度分完了。

26 853,333 365,443 27年3月　公共施設管理者負担金H26年度一部支払

27 438,673 28年3月　公共施設管理者負担金H27年度一部支払

28 210,989 29年3月　公共施設管理者負担金H28年度一部支払

29 40,980 0 30年3月　公共施設管理者負担金H29年度一部支払

30 1,473 293,369 30年12月　公共施設管理者負担金H29年度完了。

31
32

累計 2,633,333 0 2,339,964 293,369
23
24 112,500 11,393
25 311,250 36,569 26年3月　盛土工発注。

26 38,380 27年3月　盛土造成工事施工

27 603,750 63,876 28年3月　園路工施工

28 167,871 28年10月　園路工施工

29 150,694 30年3月　園路工施工

30 192,301 0 31年3月　園路工、植栽工施工

31
32

累計 1,027,500 0 661,084 0
23
24 633,333 0
25 390,000 0 用地交渉継続

26 390,000 ▲ 359,000 81,040 27年3月　補償工事（防潮堤）施工

27 35,237 28年3月　補償工事（防潮堤）施工

28 289,596 29年1月　補償工事（防潮堤）施工

29 2,376 646,084 30年1月　工作物移転補償

30 0
31
32

累計 1,413,333 ▲ 359,000 408,249 646,084
23
24 30,000 9,873
25 15,000 12,620 25年5月　物件調査実施

26 37,500 15,188 27年3月　家屋基礎撤去工事施工

27 172,500 31,067 27年10月　盛土園路工施工

28 23,895 29年1月　植栽工施工

29 ▲ 75,000 62,526 30年3月　園路工、植栽工施工

30 1,861 22,970 30年8月　施設台帳整備実施

31
32

累計 255,000 ▲ 75,000 157,030 22,970
23
24 173,333 0
25 186,666 118,762 用地交渉継続

26 100,000 110,545 27年3月　用地交渉完了

27 14,024
26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延
（29年3月完了予定）

28 12,371 204,297 29年3月補償物件移転

29 0
30 0
31
32

累計 459,999 0 255,702 204,297

24

D

22 －

県 県 直接 完了 690,000

24 ～

～

県 24

25月3月、詳細設計実施。

D － 22 － 4 －

都市公園事業
（四倉地区防
災緑地）
※施設費

D 240,000

24

30

22

30

都市公園事業
（四倉地区防
災緑地）
※用地費

都市公園事業
（久之浜地区
防災緑地）
※用地費

久之浜地
区

～3,950,000

5 －

－ 22 － 3 － 県 県

31

25年3月、用地交渉実施

28

D

－ 22

－92

～

6

～

未執行

1,370,000継続

完了

25月3月、詳細設計実施。

県 県

県

県 県 直接 完了

直接

直接

31

都市公園事業
（沼ノ内地区
防災緑地）
※施設費

沼ノ内地
区

四倉地区

四倉地区

89

91

90

93 D 7 －

－

都市公園事業
（沼ノ内地区
防災緑地）
※用地費

沼ノ内地
区

－

完了

1,582,000

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。

24

－ －

直接



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 52,500 15,378
25 75,000 39,521 25年4月　地質調査　　25年11月発注者支援

26 82,500 88,614 27年3月　造成盛土工事施工

27 420,000 20,645 28年2月　園路植栽工施工

28 50,194 29年1月　植栽工施工

29 ▲ 150,000 107,254 30年3月　園路工、植栽工施工

30 117,341 41,053 30年8月　園路工施工、施設台帳整備実施

31
32

累計 630,000 ▲ 150,000 438,947 41,053
23
24 286,666
25 266,666 370,767 25年9月　公共施設管理者負担金H25年度分完了。

26 260,000 301,642 27年3月　公共施設管理者負担金H26年度一部支払

27 22,147 118,776
28年3月　公共施設管理者負担金H27年度支払完了。

28
29 0
30
31
32

累計 813,332 0 694,556 118,776
23
24 127,500 15,900
25 172,500 55,820 25年11月　発注者支援

26 142,500 128,535 27年3月　造成盛土工事施工

27 540,000 16,951 28年2月　園路植栽工施工

28 153,613 29年1月　植栽工施工

29 225,000 251,492 30年3月　園路工、植栽工施工

30 495,421 89,768 31年3月　園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施

31
32

累計 982,500 225,000 1,117,732 89,768
23
24 820,000
25 846,666 999,356 - 25年9月　公共施設管理者負担金H25年度分完了。

26 873,333 388,010 27年3月　公共施設管理者負担金H26年度一部支払

27 594,573 558,060 28年3月　公共施設管理者負担金H27年度支払完了。

28
29 0
30
31
32

累計 2,539,999 0 1,981,939 558,060
23
24 45,000 6,593
25 67,500 43,194 25年12月　盛土工発注

26 75,000 39,070 27年3月　盛土造成工事実施

27 375,000 57,296 27年7月　盛土工施工

28 70,882 29年3月　園路工施工

29 59,639 30年3月　園路工施工

30 97,005 0 31年3月　園路工、植栽工施工

31
32

累計 562,500 0 373,679 0

～

直接 継続 750,000

都市公園事業
（永崎地区防
災緑地）
※施設費

永崎地区 県 県98

97 D － 22 －

都市公園事業
（豊間地区防
災緑地）
※用地費

豊間地区 県 県

24 ～

25月3月、詳細設計実施

24 ～ 30

県 30県

県 直接

直接 完了

薄磯地区 県 県 直接 完了

D － 22 － 10 －

8 －

都市公園事業
（薄磯地区防
災緑地）
※施設費

都市公園事業
（豊間地区防
災緑地）
※施設費

1,220,000

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度（繰越予算）実施

29

29

D

94 D － 22 －

県

640,000 24

30～24

96

95

D － 22 － 12

薄磯地区

－ 22 － 9 －

都市公園事業
（薄磯地区防
災緑地）
※用地費

豊間地区 完了 1,610,000

直接 完了 3,810,000 24 ～

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度（繰越予算）実施

25月3月、詳細設計実施

11 －

－

25月3月、詳細設計実施



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 26,666
25 73,333 22,588 用地交渉実施

26 66,666 359,000 97,991 用地交渉実施

27 96,463 27年11月　用地買収実施

28 117,487 29年1月　物件補償実施

29 22,675 168,461 29年11月　物件移転補償

30
31
32

累計 166,665 359,000 357,204 168,461
23
24
25 67,200 0 - 26年度に繰越して実施。

26 17,039 50,161 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 67,200 0 17,039 50,161
23
24
25 72,000 24,238 - 26年3月契約、26年9月終了。

26 ▲ 5,988 53,750 26年12月、駐車場照明設備設置工事発注。27年3月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 72,000 0 18,250 53,750
23
24
25 19,200 7,480 11,720 26年3月、本体工事とともに完了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 19,200 0 7,480 11,720
23
24
25 48,000 18,911 - 26年3月契約、26年9月終了。

26 ▲ 4,155 33,244 26年9月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 48,000 0 14,756 33,244

未執行

都市公園事業
（永崎地区防
災緑地）
※用地費

25

24 ～永崎地区 県 県 直接 完了 788,000

直接

完了

99 D －

市 直接市

4

29

90,000

～

D

平地区沼
ノ内

107

108 ◆

22 －

－

25

平地区薄
磯

4

災害公営住宅
駐車場整備事
業（四倉）

13 －

災害公営住宅
駐車場整備事
業（平薄磯）

－ 市3

－ 四倉地区12 －

－

市

1

1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（平沼ノ内）

市 市 直接 完了－4109

D －

◆

4 －

◆ D －

25

25 ～ 26

24,000

60,000

完了

～ 26

106 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（久之浜）

久之浜地
区

市 市 直接 完了 84,000 26 ～ 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 91,200 40,716 - 26年3月契約、26年10月終了。

26 ▲ 13,609 64,093
26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。
26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 91,200 0 27,107 64,093
23
24
25 7,680 5,893 1,787 25年12月発注、26年2月完成。

26
27
28
29
30
31
32

累計 7,680 0 5,893 1,787
23
24 219,542 1,138 -

25 857,951 890,907 -

25年5月、新築工事地質調査設計業務発注。25年10月終了。
25年6月、敷地造成測量調査設計業務発注。25年9月終了。
25年6月、新築工事設計業務発注。26年2月終了。
25年10月、新築杭打工事発注。26年2月終了。
25年12月、新築工事発注。26年12月終了。
（Ｈ25分契約額：287,835千円　Ｈ26分契約額：251,640千円）
26年1月、新築電気設備工事発注。26年12月終了。
26年2月、新築工事監理業務発注。26年12月終了。
26年2月、新築ガス設備工事発注。26年12月終了。
26年2月、新築給排水衛生設備工事発注。26年12月終了。
26年3月、造成工事発注。26年10月終了。

26 459,877 590,081 -

26年6月、新築工事監理委託変更契約。27年12月終了。
26年10月、造成工事変更契約。26年10月終了。
26年9月、新築工事変更契約。26年12月終了。
26年11月、ガス設備工事変更契約。27年3月終了。
26年11月、給排水衛生設備工事変更契約。27年3月終了。
26年7月、電気設備工事変更契約。26年12月終了。
26年6月、新築工事（第二工区）発注。27年12月終了。
26年6月、電気設備工事（第二工区）発注。27年12月終了。
26年6月、給排水衛生設備工事（第二工区）発注。27年12月終了。
26年6月、ガス設備工事（第二工区）発注。27年12月終了。
26年10月、給湯器設置工事発注。27年12月終了。
26年12月、土砂撤去工事発注。27年3月終了。

27 129,876 15,714 169,406
27年6月、新築工事変更契約（第二工区）。27年12月終了。
27年10月、新築電気設備（第二工区）変更契約。27年12月終了。

28
29
30
31
32

累計 1,667,246 0 1,497,840 169,406

1,905,428 24 ～ 27

災害公営住宅
駐車場整備事
業（常磐）

直接 完了

25

災害公営住宅
整備事業（勿
来四沢）

勿来地区
四沢

市 市

1111

市

市 直接 25

直接 ～110 ◆

災害公営住宅
駐車場整備事
業（平豊間）

完了 114,000

－

－ 1－

市 完了 9,600

26

常磐地区

平地区豊
間

市

－ 124112 D

－ 5

4 －

4D

◆

－

D 11 － ～ 25

24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24

25 37,170 7,000 -
25年5月補助申請（1件）、H26.3月完了。
25年10月補助申請（2件）、H26.8月完了。

26 15,930 195 - 25年10月補助申請（2件）の増額変更申請、27年2月完了

27
28 ▲ 16,003 29,902
29
30
31
32

累計 53,100 ▲ 16,003 7,195 29,902
23
24 9,600 9,492 108
25 25年9月竣工。

26
27
28
29
30
31
32

累計 9,600 0 9,492 108

～12,000 24直接

－

2 25114 ◆ D － 15 － 完了

完了

市1

末続地区
金ヶ沢地
区
走出地区

－

49,462市 直接 ～

小名浜地
区

市

25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了。

市1－

小名浜背後地
津波避難シ
ミュレーション
調査事業

D

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

13113 25 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 193,938 34,835 -

25 500,032 431,850 -

25年12月、公共施設実施設計業務発注。26年10月終了。
26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。
25年6月、移転補償開始。

26 685,641 199,201 -

26年9月、建物調査等調査業務終了。
26年12月、宅地造成工事発注。28年3月終了。
26年12月、構造物詳細設計業務委託発注。27年8月終了。
27年3月、公共実施設計業務終了。
その他、27年度に繰越して実施。

27 905,536 842,626 -
27年７月、宅地整地工事発注。29年10月終了予定。
27年10月、公共施設整備工事発注。29年10月終了予定。

28 130,035 - 29年3月、宅地整地工事終了。

29 131,907 - 30年3月、公共施設整備工事終了。
その他、30年度に繰越して実施。

30 2,727 511,966 30年10月、移転補償の終了。

31
32

累計 2,285,147 0 1,773,181 511,966
23
24
25 49,328 48,834 - 25年5月、埋蔵文化財発掘調査業務発注。27年1月終了。

26 ▲ 6,745 7,239 26年12月、埋蔵文化財発掘調査業務変更契約。27年1月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 49,328 0 42,089 7,239
23
24 87,360 41,496 -
25 92,800 0 - 26年に繰越て実施。

26 56,566 -
26年11月、建設工事（放流渠）発注。27年10月終了。
27年2月、建設工事（放流渠ゲート設備）発注。27年7月終了。

27 877,528 255,493 -

27年5月、建設工事（土木）発注。28年1月変更契約、28年9月終了予
定。
27年11月、建設工事（流入渠ゲート設備）発注。28年3月変更契約、
28年11月終了予定。
27年10月、建設工事（放流渠）変更契約、27年10月終了。

28 0 304,493

28年6月、建設工事（土木）変更契約、28年11月終了
28年9月、建設工事（建築）発注。29年3月変更契約、29年6月終了予
定。
28年8月、建設工事（雨水ポンプ設備）発注。30年3月終了予定。
28年7月、建設工事（電気設備）発注。28年12月変更契約、30年3月
終了予定。
28年12月、建設工事（建築機械設備）発注。29年2月変更契約。29年
3月変更契約、29年8月終了予定。
28年12月、建設工事（建設電気設備）発注。29年3月変更契約、29年
8月終了予定。
28年3月、建設工事（流水渠ゲート設備）変更契約、28年11月終了予
定。

29 19,498 380,142 29年6月、建設工事（建築）変更契約、29年7月終了。
29年11月、場内整備工事発注、30年３月終了。

30
31
32

累計 1,057,688 0 677,546 380,142

1,322,110 24 ～ 29

市

市 直接 完了 3,046,866 24

完了

市

～

◆

－

－

～ 26

2

久之浜都市下
水路（久之浜
ポンプ場）整
備事業

61,660 25

久之浜被災市
街地復興土地
区画整理事業

久之浜地
区

市

12

25年に繰越して実施。

◆ 12

久之浜地
区

埋蔵文化財本
発掘調査事業
（久之浜）

完了

市 直接

直接

－ 17

1

－

D

D

17 － 12 －

117

115

116

－ 17

D －

久之浜地
区

市 30

25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 86,366 31,950 -

25 881,970 2,315,854 -

25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。
その他　26年度に繰越して実施。
25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了

26 2,790,453 1,140,168 -

26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
その他、27年度に繰越して実施。
27年3月、発掘調査業務終了。

27 1,649,304 1,545,969 - 27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。

28 945,735 1,116,360 - 28年6月、8月土地区画整理事業業務委託増額変更契約
その他、29年度に繰越して実施

29 177,711 -
29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
30年度に繰越して実施。

30 0 25,816 30年10月、土地区画整理事業業務委託の終了。

31
32

累計 5,408,093 945,735 6,328,012 25,816

薄磯被災市街
地復興土地区
画整理事業

完了 8,471,775 24 30～118 D － 17
平地区薄
磯

25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。

市 直接－ 13 市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 106,730 42,000 -

25 1,453,591 3,218,236 -
25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。
その他　26年度に繰越して実施。

26 4,412,669 1,423,414 -

26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
その他、27年度に繰越して実施。

27 1,712,712 1,384,212 - 27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。

28 1,867,128 3,049,070 -

28年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。
その他、29年度に繰越して実施。

29 326,362 - 30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
30年度に繰越して実施。

30 ▲ 1,590,215 1,699,751 31年3月、土地区画整理事業事業業務委託の終了。

31
32

累計 7,685,702 1,867,128 7,853,079 1,699,751
23
24
25 201,031 0 - 26年度に繰越して実施。

26 382,014 204,345 -

26年11月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。
27年3月、橋梁新設工事発注。27年12月終了。
その他、27年度に繰越して実施。

27 56,012 292,308 -

支障物件移転補償継続。
27年8月、公共施設整備工事発注。
27年9月、橋梁新設工事発注。
27年11月、道路築造工事発注。
その他、28年度に繰越して実施。

28 50,230 -

支障物件移転補償継続。
28年6月、公共施設整備工事終了。
28年8月、公共施設整備工事（2工区）発注。29年10月終了予定。
28年11月、公共施設整備工事（3工区）発注。29年10月終了予定。
29年1月、橋梁新設工事（渚1号橋）終了。
29年3月、道路築造工事終了。
その他、29年度に繰越して実施。

29 44,311 -
29年6月、橋梁新設工事（渚2号橋）終了。
30年1月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。
その他、30年度に繰越して実施。

30 5,205 42,658 30年5月、損失補償の終了。
31年3月、減価補償の終了。

31
32

累計 639,057 0 596,399 42,658

852,077 25 ～ 30

直接

市

～ 30

市

D 市

小浜被災市街
地復興土地区
画整理事業

勿来地区
小浜

12,737,111 24
豊間被災市街
地復興土地区
画整理事業

17 － 14

17

119
平地区豊
間

25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。

市 完了

直接 完了120 －D

－

－ 15



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 141,765 49,211 - 25年12月、用地取得開始。26年9月終了。

26 207,713 87,655 -
26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。
その他、27年度に繰越して実施。

27 57,915 163,238

支障物件移転補償継続。
27年11月、宅地造成工事発注。
28年3月、公共施設整備工事発注。
その他、28年度に繰越して実施。

28 18,822 -

支障物件移転補償継続。
28年6月、公共施設整備工事（岩下3工区）発注。29年5月終了予定。
28年7月、宅地造成工事終了。
28年12月、公共施設整備工事（岩下1工区）終了。
その他、29年度に繰越して実施。

29 37,787 -

支障物件移転補償継続。
29年5月、公共施設整備工事（岩下3工区）終了。
29年12月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。
その他、３０年度に繰越して実施。

30 31,256 19,424 30年6月、公園整備工事終了。

31
32

累計 407,393 0 387,969 19,424
23
24
25 23,840 18,810 - 25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了。

26 0 5,030 26年9月、発掘調査業務終了。

27
28
29
30
31
32

累計 23,840 0 18,810 5,030
23
24 10,152 8,710 -
25 46,785 30,594 - 25年7月、解体工事発注。25年9月終了。

26 3,420 3,062 - 26年4月、仮設事務所賃借。28年３月終了。

27 12,191 10,009 20,173 28年3月、仮設事務所復旧工事等終了及び移転関係手続き等終了。

28
29
30
31
32

累計 72,548 0 52,375 20,173

30完了 543,192 25 ～

25

市 市

◆

D

D123

121 D － 17 － 16

－ 17122 ◆ ～ 26

市 市 直接 完了 90,688 24

市－ 1

埋蔵文化財本
発掘調査事業
（岩間）

直接 29,800

直接

20 ～

完了
勿来地区
岩間

市

久之浜地
区

岩間被災市街
地復興土地区
画整理事業

勿来地区
岩間

－

－ 16

27－ 1 － 1

久之浜公民館
等解体・移転
事業

24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。
25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了。

年 解体 事設計業務発注 年 完



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 13,800 13,230 -

25 95,400 93,865 -

25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。
25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了。
26年2月、合流管渠築造工事発注。27年2月終了。
26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。

26 238,200 211,176 -

26年9月、合流準幹線築造管理委託発注。26年10月終了。
27年2月、合流管渠築造工事変更契約。27年2月終了。
26年8月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。
26年9月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。
26年9月、管渠築造工事発注。28年3月終了。
26年9月、雨水準幹線築造工事（２工区）発注。28年3月終了。

27 163,200 82,523 243,405 -

27年8月、雨水準幹線築造工事変更契約。27年8月終了。
27年9月、雨水準幹線築造工事変更契約。28年3月終了。
28年3月、管渠築造工事変更契約。27年8月終了。
27年8月、雨水準幹線築造工事（２工区）変更契約。27年8月終了。
27年6月、管渠築造工事（２工区）発注。28年3月終了。
27年7月、準幹線築造工事（２工区）発注。28年2月終了。
27年8月、準幹線築造工事（３工区）発注。28年3月終了。
28年2月、準幹線築造工事（４工区）発注。28年9月終了予定。

28 24,305 7,142

28年5月、管渠築造工事（３工区）発注。28年10月終了。
28年7月、雨水準幹線築造工事（４工区）水道管移設補償契約。29年
1月終了。
28年7月、雨水準幹線築造工事（４工区）ガス管移設補償契約。28年
8月終了。
28年8月、雨水準幹線築造工事（４工区）電話線防護補償契約。29年
3月終了。
28年9月、29年1月、雨水準幹線築造工事（４工区）変更契約。29年2
月終了。

29
30
31
32

累計 510,600 82,523 585,981 7,142
23
24 62,066 0 -

25 20,400 40,116 -

用地・移転補償開始。
個人45名・筆数97筆、組合１団体(補償のみ）　のうち
個人42名・93筆、組合１団体(補償のみ）契約完了

26 742 41,608 個人3名・4筆契約完了

27
28
29
30
31
32

累計 82,466 0 40,858 41,608

125

小名浜地区公
共下水道事業

小名浜地
区

市 市 直接 完了

25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。

平地区豊
間

市

25年に繰越して実施。

25 ～ 26

－ 2 790,831 24

直接 完了

～

D － 22 － 市

28D －

16

豊間地区津波
防災公園整備
事業（用地取
得）

124 21

123,700



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 8,000 0 - 26年施行実施及び終了。

26 5,492 2,508 26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 8,000 0 5,492 2,508
23
24 30,000 7,275
25 105,000 32,515 未執行

26 75,000 66,293 27年1月　盛土造成工事発注

27 570,000 33,415 28年2月　園路工施工

28 293,937 29年1月　植栽工施工

29 126,195 30年3月　園路工施工

30 183,651 0 31年3月　園路工、植栽工施工

31
32

累計 780,000 0 743,281 0
23
24 173,333
25 173,333 74,470 - 用地交渉実施

26 93,806 用地交渉実施

27 140,000 81,392 28年3月　公共施設管理者負担金H27年度一部支払

28 77,540 28年12月　公共施設管理者負担金H28年度一部支払

29 153,198 29年12月　公共施設管理者負担金H29年度一部支払

30 2,396 3,864 30年12月　公共施設管理者負担金H29年度支払完了

31
32

累計 486,666 0 482,802 3,864
23
24 70,000 18,750 -
25 875,000 875,001 - 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 9,826 27年3月、完成

27
28 ▲ 41,423
29
30
31
32

累計 945,000 ▲ 41,423 893,751 9,826
23
24 758,919 435,785 -
25 3,500,000 3,484,723 - 25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 457 27年3月、完成

27
28 ▲ 323,133
29
30 ▲ 14,821
31
32

累計 4,258,919 ▲ 337,954 3,920,508 457

25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

～ 26

132

15 －

都市公園事業
（岩間地区防
災緑地）
※用地費

岩間地区 県 県 直接 完了

都市公園事業
（岩間地区防
災緑地）
※施設費

岩間地区 県 県 直接 継続 1,040,000 ～ 31

30

24130 D － 22

未執行

D － 4 － 13 －

災害公営住宅
整備事業
（常磐）

常磐地区 県 県 直接 完了 1,032,659 24

131 D － 22 －

25月3月、詳細設計実施

1 26126 －

133 D

市 市

730,000 24

25年2月、設計委託発注。

～ 26

26D －

14

－
住宅団地関連
道路整備事業

小名浜地
区

県 県 直接 完了

10,000

～

末続地区

－

～

－ 14 －

災害公営住宅
整備事業
（小名浜）

4,481,101 24

直接 完了23

－

4

1◆

－



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 0 -

25 74,958 28,571 -
25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。
25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了。

26 658 - 26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。

27 23,536 16,345 27年4月、橋梁調査委託発注。27年7月終了。
27年9月、道路改良工事発注。28年3月終了。

28 ▲ 5,848
29
30
31
32

累計 74,958 ▲ 5,848 52,765 16,345
23
24

25 1,525,566 383,319 -

25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。
25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。
25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。
25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。
25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。
26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。

26 781,688 2,112,433 -

26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。
26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。
26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。
26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。
26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。
26年6月、新築工事発注。27年12月終了。
26年6月、電気設備工事（第一、第二工区）発注。27年12月終了。
26年6月、新築ガス設備工事発注。27年12月終了。
26年6月、新築給排水衛生設備工事（第一、第二工区）発注。27年12
月終了。
26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。
26年12月、第三次造成工事発注。27年9月終了。
27年3月、第四次造成工事発注。28年3月終了。

27 324,121 130,093 5,530

27年5月、第三次造成工事変更契約。27年9月終了。
27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年12月終了。
27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。
27年11月、新築電気設備工事変更契約（第1工区）。27年12月終了。
28年3月、第五次造成工事発注。28年3月終了。
28年3月、第四次造成工事変更契約。28年3月終了。

28
29
30
31
32

累計 2,631,375 0 2,625,845 5,530

4 － 市137 D － 常磐地区 市 直接

常磐地区 市 ～

災害公営住宅
整備事業（常
磐湯本）

27市 89,173完了D － 1 － 12

3,007,287 25

直接

市道下浅貝2
号線道路改良
事業（常磐湯
本）

136

15 完了

25

～ 27



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24

25 916 856 60
25年４月～９月、入居選考基準検討委員会開催。（4回）
25年７月、システム開発業務発注、25年９月、完了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 916 0 856 60
23
24
25 8,450 4,032 4,418 25年11月、協定締結

26
27
28
29
30
31
32

累計 8,450 0 4,032 4,418
23
24
25 1,932 672 1,260 25年11月、協定締結

26 0
27
28
29
30
31
32

累計 1,932 0 672 1,260
23
24
25 5,628 2,646 2,666 25年10月、協定締結

26 ▲ 316
27
28
29
30
31
32

累計 5,628 ▲ 316 2,646 2,666
23
24
25 10,869 5,250 5,619 25年10月、協定締結

26
27
28
29
30
31
32

累計 10,869 0 5,250 5,619

～ 25

142 ◆

直接

4 － 5 － 2D －

◆

6,639

2

～市 10,563

市内全域

25

災害公営住宅
給配水管整備
事業（平沼ノ
内地区）

平沼ノ内 市 市 直接 完了 2,415 25

4

－4 2 252

138 D

災害公営住宅
給配水管整備
事業（平豊間
地区）

25

平豊間 市 市 直接 完了 13,587

完了

市 直接 完了平薄磯 市

四倉地区

3 －

災害公営住宅
給配水管整備
事業（四倉地
区）

市

D

◆ －－

－

140 － 4 －

141 ◆ D － 4 － 4 － 2

災害公営住宅
給配水管整備
事業（平薄磯
地区）

139

◆

D

市 直接 完了 1,145 25 ～市－ 1 － 2

災害公営住宅
家賃算定シス
テム構築等事
業

25

～ 25

25 ～ 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24

25 5,600 4,998 -
25年4月、測量調査業務（動態観測）発注。26年3月終了。
26年3月、測量調査業務（造成宅地関連建物等）発注。26年3月終
了。

26 4,120 3,461 1,261 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 9,720 0 8,459 1,261
23
24

25 8,000 5,023 -

25年4月、測量調査業務（動態観測）発注。26年3月終了。
26年3月、測量調査業務（造成宅地関連建物等）発注。26年3月終
了。

26 4,665 3,727 3,915 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 12,665 0 8,750 3,915
23
24
25 19,800 14,223 5,577 25年11月、工事発注。25年12月竣工。

26
27
28
29
30
31
32

累計 19,800 0 14,223 5,577
23
24
25 1,793 1,793 - 25年6月、マップ作成業務発注、26年3月完了。

26 316 316 316 26年4月、マップ作成業務発注、27年3月完了。

27 316 0 27年4月、マップ作成業務発注、28年3月完了。

28
29
30
31
32

累計 2,109 316 2,425 0

26

～

～ 25完了 24,750

25－ 20 － 2 － 2

災害時要援護
者支援マップ
作成事業

市内全域 市 市 直接 完了 3,034 27

－ 1

公共施設受水
槽施設改良事
業

市内全域 市 市 直接

D － 14 － 2 － 1

泉もえぎ台地
区造成宅地関
連調査事業

25145 ◆ D － 20 － 2

小名浜地
区

市 市 直接 完了 15,832

146 ◆ D

市 直接 完了 12,150 25

◆

市 ～

144

143 － 1 － 1

西郷町忠多地
区造成宅地関
連調査事業

◆ D 14 常磐 26

25 ～

－



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 0
25 464,000 199,893 - 26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。

26 431,200 658,978 26年11月、橋梁下部工事発注済。

27 104,000 132,645 28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。

28 0 7,297 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。

29 ▲ 7,145 7,532
30
31
32

累計 999,200 0 991,668 7,532
23
24 0 -
25 329,271 2,154 - 25年8月　海岸避難誘導階段設計委託

26 13,465 26年12月　まちづくり計画策定業務

27 145,767 27年9月　海岸避難誘導階段整備　外

28 5,789 28年4月　住宅復興マッチングサポート

29 5,789 29年4月　住宅復興マッチングサポート

30 4,968 30年4月　住宅復興マッチングサポート

31
32

累計 329,271 0 177,932 0
23
24

25 863,541 188,206 -

25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。
25年9月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。
25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。
25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。
26年1月、造成工事発注。26年8月終了。

26 448,696 1,155,706 -

26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。
26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。
26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。
26年6月、新築工事発注。27年10月終了。
26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。
26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。
26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。

27 192,842 22,143 139,024

27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。
27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。
27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。

28
29
30
31
32

累計 1,505,079 0 1,366,055 139,024
23
24
25 5,228 5,227 1 25年9月、整備業務委託、25年12月完了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 5,228 0 5,227 1

～ 27

～ 32

～ 25

災害公営住宅
整備事業（平
北白土）

平北白土 市 市 直接 完了

災害公営住宅
管理・入居シ
ステム整備事
業

いわき市 市 市 直接 完了 6,536

153 D － 4 － 16 －

154 ◆ － 5 － 3 25D － 4

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

～ 30
平沼ノ内
豊間四倉
線

県 県 直接 完了 1,249,000 25D

150 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

いわき市 県 県 直接

147

継続 411,589 24

1,720,091 25

－ 1 － 13 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 2,520 0 - Ｈ26に繰越して実施。

26 259 2,261 26年10月、水道整備負担金

27
28
29
30
31
32

累計 2,520 0 259 2,261
23
24
25 33,372 30,754 - 25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了。

26 ▲ 9,100 11,718 27年3月、発掘調査業務終了。

27
28
29
30
31
32

累計 33,372 0 21,654 11,718
23
24

25 31,753 6,723
25年12月、田之網１号線測量調査設計発注。26年7月終了。
25年12月、避難路（久之浜町）測量設計発注。26年7月終了。

26 66,511 17,341
26年7月、田之網１号線測量調査設計変更契約。27年3月終了
27年3月、避難路整備工事発注。27年9月終了。

27 12,085 -
27年4月、避難路（三嶋神社）整備工事繰越。28年5月終了予定。
28年2月、田之網１号線用地取得開始。

28 53,894 - 28年9月、田之網１号線避難路整備工事発注。29年6月終了予定。

29 8,221 29年6月、田之網１号線避難路整備工事終了。

30
31
32

累計 98,264 0 90,043 8,221
23
24
25 23,235 0 26年度に繰越して実施。

26 41,961 7,533 -

26年6月、避難路（駅前・海岸線）測量設計委託発注。27年3月終了。
26年6月、避難路（前原・横川線）測量設計委託発注。26年11月終
了。
26年6月、避難路（上仁井田・戸田線）測量設計委託発注。26年11月
終了。

27 7,861 43,823 -

27年8月、前原・横川線避難路整備工事発注。28年1月終了。
27年8月、上仁井田・戸田線避難路整備工事発注。28年3月終了。
27年12月、前原・横川線避難路整備工事（その3）発注。28年3月終
了。

28 0 21,701
29
30
31
32

累計 65,196 7,861 51,356 21,701

～ 29

20 － 4 －158 D ～ 28－

157

四倉 市 市 直接 完了 97,410 25

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（四倉地区）

～ 26

～ 26

13 － 1

埋蔵文化財本
発掘調査事業
（薄磯）

平薄磯 市 市 直接 完了

131,020 25

3,150 26

災害公営住宅
給配水管整備
事業（勿来四
沢）

勿来地区
四沢

市 市 直接 完了

156 ◆ D － 17 －

155 ◆ D － 4 － 12 － 1

41,715 25

D － 20 － 3 －

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（田之網地
区）

田之網 市 市 直接 完了



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24

25 16,884 7,417

25年12月、避難路（永崎）測量設計発注。26年4月終了。
25年12月、宮田・川畑線避難路整備測量設計。26年5月終了。
25年12月、永崎小避難路測量設計。26年5月終了。
25年12月、川畑6号線避難路測量設計。26年3月終了。
26年3月、不動産鑑定評価。26年3月終了。

26 34,203 17,611 -

26年9月、避難路（永崎）詳細設計委託（その２）発注。26年11月終
了。
27年3月、避難路（江名中学校北・西）整備工事発注。27年9月終了。
27年1月、用地取得開始

27 3,299 11,854 -

27年4月、避難路（江名中学校北・西）整備工事繰越。27年11月終
了。
27年7月、永崎小学校避難路整備工事発注。28年2月終了。
27年9月、宮田・川畑線避難路整備工事発注。28年2月終了。

28 14,350 3,154 29年3月、宮田・川畑線避難路整備工事終了。

29
30
31
32

累計 51,087 3,299 51,232 3,154
23
24
25 1,545 931 26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。

26 9,292 6,091 - 27年3月、避難路（小名浜高校）整備工事発注。27年10月終了。

27 1,268 2,547 27年4月、避難路（小名浜高校）整備工事繰越。27年10月終了。

28
29
30
31
32

累計 10,837 0 8,290 2,547
23
24

25 10,699 5,143

25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了。
26年3月、飯ノ辺前・南町線外1線避難路測量設計業務発注。26年3
月終了。

26 14,588 924 -
26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年3月
終了。

27 1,173 0 - Ｈ28年度に実施。

28 7,593 6,764 - 28年度、飯ノ辺前・南町線用地取得開始。
29年1月、窪田・関田線避難路整備工事発注。29年3月終了予定。

29 19,079 2,143 30年3月、窪田・関田線避難路整備工事終了。
30
31
32

累計 25,287 8,766 31,910 2,143

直接 ～ 29161

28

～ 27

完了 45,405 25

D － 20

D －

－ 5 －

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（永崎地区）

永崎地区 市 市 直接 完了 72,515 25 ～159

20 － 7 －

160 D － 20 － 6 －

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（下神白地
区）

小名浜
下神白

市 市 直接 完了 14,451 25

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（関田地区）

勿来地区
関田

市 市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 19,200 17,180 H25年10月、測量設計業務発注、H26年3月終了

26 340,480 328,098 -

26年9月設置工事（小名浜第三）発注。27年9月終了。
26年11月設置工事（走熊公園）発注。27年7月終了。
26年9月設置工事（玉露公園、桜ヶ丘公園）発注。27年3月終了。

27 0 14,402 27年7月、走熊公園終了。

28
29
30
31
32

累計 359,680 0 345,278 14,402
23
24
25 7,600 7,560 25年8月、工事発注、26年3月、工事完了

26 7,200 1,555 5,685 26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。

27
28
29
30
31
32

累計 14,800 0 9,115 5,685
23
24
25 1,177 1,008 25年10月、設計業務発注、26年3月完了。

26 33,696 32,422 1,443 26年9、10月、整備工事発注。27年2月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 34,873 0 33,430 1,443
23
24
25 101,024 79,066 - 25年9月、倉庫設置業務発注（39施設中35施設）。26年2月完了。

26 14,411 7,547 26年11月、倉庫設置業務発注（39施設中4施設）。27年3月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 101,024 0 93,477 7,547
23
24
25 7,920 0 Ｈ26に繰越して実施。

26 7,920 6,429 9,411 26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 15,840 0 6,429 9,411

～6
防災備蓄倉庫
整備事業

いわき市 市 市 直接 完了 126,280 25 26D － 20 －

～ 26

164 ◆ D － 20 － 2 － 5

津波緊急一時
避難機能向上
事業

いわき市 市 市 直接 完了 43,592

25 ～

～ 26

平地区作
町

市 市 直接 完了 19,800 26

25

26

～ 27

163

2 －165 ◆

◆ D － 20 － 2 － 4
応急給水施設
整備事業

いわき市

162 ◆ D

市 市 直接 完了 18,500

－

170 ◆ D － 4 － 6 － 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業（平作町）

いわき市 市 市 直接 完了 449,60020 － 2 － 3
耐震性貯水槽
整備事業

25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 29,280 20,171 9,109 26年2月、新築屋外整備工事発注。26年3月終了。

26
27
28
29
30
31
32

累計 29,280 0 20,171 9,109
23
24
25 17,280 0 Ｈ26に繰越して実施。

26 17,280 12,790 21,770 26年12月変更契約。26年12月終了。

27
28
29
30
31
32

累計 34,560 0 12,790 21,770
23
24
25 861 1,039 - 災害公営住宅１団地（関船団地）入居開始

26 405,838 302,522 -
災害公営住宅１団地（四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四
沢、勿来関田団地）入居開始

27 515,879 767,719 -
災害公営住宅7団地（久之浜、北白土、内郷、湯本、小名浜、佐糠第
一、佐糠第二団地）入居開始

28 760,342 1,626,191 1,080,210 - 上記計16団地にて入居中

29 1,078,436 1,048,331 - 上記計16団地にて入居中

30 458,703 978,192 上記計16団地にて入居中

31
32

累計 1,682,920 3,163,330 4,178,013 0
23
24
25 188 113 - 災害公営住宅１団地（関船団地）入居開始

26 79,227 33,287 -
災害公営住宅１団地（四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四
沢、勿来関田団地）入居開始

27 98,296 90,810 -
28 73,302 134,587 129,540 上記計16団地にて入居中

29 124,283 115,802 上記計16団地にて入居中

30 70,540 107,322 上記計16団地にて入居中

31
32

累計 251,013 329,410 476,874 0

32

－ 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

市内全域 市

－D －

173

1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

市内全域 市 市 直接 継続 895,342 25 ～6

直接 継続 5,878,381 25

26 ～ 26

174

171 ◆

172 43,200

D

◆ D － 4 － 10 －

25

1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（勿来関田）

勿来地区
関田

市 市

D － 4 － 9 － 1 市

～ 32

災害公営住宅
駐車場整備事
業（錦）

勿来地区
錦町

市 ～ 25直接 完了 36,600

市

直接 完了



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24

25 150,000 150,000 -

25年12月、補助金申請及び承認。（Ｈ25・Ｈ26年度分）
（H25分：150,000千円　H26分：739,980千円）

25年12月、事業計画作成業務発注。
25年12月、測量業務発注。26年3月、測量業務終了。
25年12月、建物調査・算定業務発注。26年3月、建物調査・算定業務
終了。
25年12月、建築設計業務発注。
25年1月、地盤調査業務発注。26年3月、地盤調査業務終了。
26年3月、補償費支払い開始。

26 739,980 739,980 - 27年3月、補助金変更申請及び承認（H27年度分追加）

27 540,505 540,505 -
28年3月、補助金変更申請及び承認（H27年度からH28年度へ事故繰
越し）

28 0 0 事業完了

29
30
31
32

累計 1,430,485 0 1,430,485 0
23
24
25 2,703 0 - Ｈ26に繰越して実施。

26 1,416 1,296 -

26年6月、避難路（沢目・西町尻線）測量設計委託発注。27年3月終
了。
H27に繰越して実施。

27 387 2,791 419 27年11月、沢目・西町尻線避難路整備工事発注。28年3月終了。

28
29
30
31
32

累計 4,119 387 4,087 419
23
24
25 5,781 1,984 - 26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。

26 4,215 7,452 - 26年9月、古湊5号線避難路整備工事発注。27年6月終了。

27 517 43 27年4月、古湊5号線避難路整備工事繰越。27年9月終了。

28
29
30
31
32

累計 9,996 0 9,953 43

25

177 － 9 －

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（小名浜）

小名浜地
区小名浜

完了 ～ 2713,329 25市 市 直接

～ 27

～ 28直接 完了 2,384,143 25

直接 完了 6,009176 D － 20 － 8 －

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（久之浜）

久之浜地
区久之浜

市 市

D － 11 市 市
優良建築物等
整備事業

平堂根町
地区

－

D － 20

175 1－



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 6,627 0 - Ｈ26に繰越して実施。

26 106,344 15,574 -

26年6月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託発注。27年3月
終了。
26年11月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託（その２）発
注。27年8月終了。

27 96,700 -

27年9月、渚・西ノ作線　測量設計委託完了。
27年9月、用地取得開始。継続中。
27年11月、物件移転補償開始。継続中。
27年10月、渚・西ノ作線避難路整備工事発注。29年2月終了予定。

28 8,410 7,387 - 29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了予定。

29 1,710 10 29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了。

30
31
32

累計 112,971 8,410 121,371 10
23
24
25 719 614 - 26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。

26 4,644 0 - H27に繰越して実施。

27 2,029 4,990 1,788 27年9月、塚原・東ノ作線避難路整備工事発注。28年1月終了。

28
29
30
31
32

累計 5,363 2,029 5,604 1,788
23
24
25 4,917 2,349 - 26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。

26 4,117 0 - H27に繰越して実施。

27 1,144 6,342 1,487 27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。

28
29
30
31
32

累計 9,034 1,144 8,691 1,487

～ 27

179 D － 20

178

20 － 12 －180 D －

－ 11

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（錦）

勿来地区
錦町

市 市 直接 完了

－ ～ 27

勿来地区
小浜

市 市 直接 完了 ～ 29161,844

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（岩間）

勿来地区
岩間

市 市 直接 完了

13,571 25

9,856 25

D － 20 － 10 －

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（小浜）

25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25

26 1,173,378 1,540,134 -

26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。
27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。
27年3月、改修工事発注。28年3月終了。
27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。
27年1月、電気設備改修工事（第一、第二工区）発注。28年3月終了。
27年3月、給排水衛生設備改修工事（第一、第二工区）発注。28年3
月終了。
27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。

27 816,505 333,982 115,767

27年11月、電気設備改修工事変更契約（第1工区）。28年3月終了。
27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。
27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約（第1工区）。28年3月終了。
27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約（第2工区）。28年3月終了。
28年2月、電気設備改修工事変更契約（第2工区）。28年3月終了。

28
29
30
31
32

累計 1,989,883 0 1,874,116 115,767
23
24
25
26 11,400 10,819 - 26年6月、新築工事発注。27年8月終了。

27 11,400 71 11,910 27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。

28
29
30
31
32

累計 22,800 0 10,890 11,910
23
24
25
26 4,800 1,842 - 26年6月、新築工事（第二工区）発注。27年11月終了。

27 4,800 0 7,758 新築工事、27年12月終了

28
29
30
31
32

累計 9,600 0 1,842 7,758
23
24
25
26 15,360 16,694 - 26年6月、新築工事発注。28年1月終了。

27 15,360 184 13,842 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。

28
29
30
31
32

累計 30,720 0 16,878 13,842

～ 27

～ 27

～ 27

～ 27

－

1

15 26

12 － 2
勿来地区
四沢

－ 4 － 1

183 ◆

184 ◆

D －

D

4

災害公営住宅
駐車場整備事
業（常磐湯本）

常磐地区 市

災害公営住宅
駐車場整備事
業（勿来四沢）

12,000 26

38,400

182 ◆ D －

181

4 － 8 －

D － 4

市 直接 完了

市 市 直接 完了

－

市 市

－ 17 －

災害公営住宅
整備事業（内
郷）

内郷 市 市

28,500 26

2,274,154 26直接 完了

直接 完了
災害公営住宅
駐車場整備事
業（佐糠）

佐糠地区



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25
26 11,520 10,611 - 26年6月、新築工事発注。27年10月終了。

27 11,520 0 12,429 新築工事、27年10月終了

28
29
30
31
32

累計 23,040 0 10,611 12,429
23
24
25
26 9,412 2,948 - 26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。

27 11,360 14,369 3,455 28年２月事業完了。

28
29
30
31
32

累計 20,772 0 17,317 3,455
23
24
25

26 45,926 3,994 -
26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。
26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。

27 61,643 23,647 -
27年６月、測量調査設計委託発注。27年９月終了。
27年11月、新設工事発注。28年３月終了。

28 3,965 - 29年3月、消火栓設置、撤去完了。

29 10,051 65,912

29年４月、建設資材等価格特別調査委託発注。29年６月終了。
29年10月、新設工事発注。30年３月終了。
30年２月、消火栓設置完了。
30年３月事業完了。

30
31
32

累計 107,569 0 41,657 65,912
23
24
25
26 23,606 9,426 - 26年10月整備事業（撤去）委託発注。27年3月終了。

27 52,665 ▲ 5,997 - 26年10月整備事業（撤去）委託発注。28年3月終了。

28 13,744 - 28年4月整備事業（設置）委託発注。30年3月終了。

29 19,282 39,816
28年4月整備事業（設置）委託発注。30年3月終了。
29年12月、消火栓設置完了。30年３月事業完了。

30
31
32

累計 76,271 0 36,455 39,816

26 ～ 27

26

188 ◆ D － 17 － 13 － 2
消防水利整備
事業（薄磯）

平薄磯地
区

市 市

小名浜港
背後地

市 市 直接 完了 25,966186 D － 17 － 7 －
消防水利整備
事業（小名浜）

－ 3

直接 完了 95,340 26

直接 完了

◆

～ 29

2

17 － 12

1 ～ 27
災害公営住宅
駐車場整備事
業（平北白土）

平地区北
白土

市 市 直接 完了 28,800 26185 ◆ D － 4 － 16 －

消防水利整備
事業（久之浜）

久之浜地
区

市 市 134,462－

～ 29

187 ◆ D



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25
26 51,395 14,424 - 26年10月整備事業（撤去）委託発注。28年3月終了。

27 73,547 ▲ 6,274 - 26年10月整備事業（撤去）委託発注。28年3月終了。

28 13,331 - 28年4月整備事業（設置）委託発注。30年3月終了予定。

29 30,826 72,635 28年4月整備事業（設置）委託発注。30年3月終了。
30年３月、消火栓設置完了。30年３月事業完了。

30
31
32

累計 124,942 0 52,307 72,635
23
24
25
26 5,657 0 - Ｈ27に繰越して実施。

27 26,697 930 - 27年10月、測量調査設計委託発注。28年２月終了。

28 17,647 - 28年7月、新設工事発注。29年3月終了。

29 544 13,233 30年３月、消火栓設置完了。30年３月事業完了。
30
31
32

累計 32,354 0 19,121 13,233
23
24
25

26 16,188 5,384 -
26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。
27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。

27 46,824 8,424 -
27年５月、新設工事発注。27年11月終了。
27年10月、測量調査設計委託発注。28年２月終了。

28 20,346 28,858 28年7月、新設工事発注。29年2月終了。29年2月、事業完了。

29
30
31
32

累計 63,012 0 34,154 28,858
23
24
25
26 171,464 165,218 6,246 26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 171,464 0 165,218 6,246

～ 29

～ 26

28

市 市 直接 完了 214,330 26
沿岸部全
域

2

D － 20 － 2 －

D － 17 － 16 － 岩間地区 市 直接

◆ D － 17

消防水利整備
事業（岩間）

7
防災行政無線
整備事業

完了市 78,766 26 ～191 ◆

192 ◆

市 市 完了 156,178 26

190 ◆ － 15 － 1
消防水利整備
事業（小浜）

－ 14 － 直接

～ 29

1
消防水利整備
事業（豊間）

平豊間地
区

189

小浜地区 市 市 直接 完了 40,444 27D － 17



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25

26 384,484 325,947 -
26年9月工事管理委託発注。27年12月完了。
27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了。

27 2,271 39,565 27年9月鉄塔整備工事変更増。27年12月完了。

28
29 ▲ 16,701
30
31
32

累計 384,484 ▲ 16,701 328,218 39,565
23
24
25
26 21,740 21,600 140 26年5月システム構築業務委託発注。26年12月完了。

27
28
29
30
31
32

累計 21,740 0 21,600 140
23
24
25
26 11,649 0 - Ｈ27に繰越して実施。

27 0 - Ｈ28年度に実施。

28 0 11,649 電柱移設先民地の権利者の理解が得られず事業実施を断念。

29
30
31
32

累計 11,649 0 0 11,649
23
24
25

26 24,729 2,916 -
27年1月、佐糠12号線外2線避難路整備測量設計委託発注。27年3
月終了。

27 5,396 23,221 3,988
27年10月、佐糠町12号線外2線避難路整備工事発注。28年3月終
了。

28
29
30
31
32

累計 24,729 5,396 26,137 3,988

26 ～ 26

26 ～ 27

27,175

27

26

市

小名浜地
区江名

市

直接 完了

D195

2614

D

－ 2 －
沿岸部全
域

2 － 8

移動系防災行
政無線整備事
業

直接

完了 459,729

～ 28市 直接 廃止

196 D －

15,532

20 －

市 直接

－ 20 － 13 －

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（江名）

40,167－

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（佐糠）

佐糠地区 市

9

津波情報収
集・配信シス
テム整備事業

沿岸部全
域

市

～

市市 完了20194 ◆ D －

－ 20 －193 ◆



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25

26 6,086 1,616 -
26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。
27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。27年3月終了。

27 10,011 7,204 -
27年５月、新設工事発注。27年12月終了。
27年２月、建設資材等価格特別調査委託発注。28年３月終了。

28 774 6,503 29年3月、事業完了。

29
30
31
32

累計 16,097 0 9,594 6,503
23
24
25
26 27,300 0 - 27年度に繰越して実施。

27 27,300 41,230 13,370 27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。

28
29
30
31
32

累計 54,600 0 41,230 13,370
23
24
25

26 24,276 37,226 -
27年1月、電気設備工事発注（第一区）。28年3月終了。
27年3月、改修工事発注。28年3月終了。

27 24,276 ▲ 867 12,193
27年11月、電気設備改修工事変更契約。28年3月終了。
27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。

28
29
30
31
32

累計 48,552 0 36,359 12,193
23
24
25

26 7,884 4,933 -
27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。
27年度に繰越して実施。

27 1,465 1,486 27年8月、引越業務委託発注（その2）。27年9月終了。

28
29
30
31
32

累計 7,884 0 6,398 1,486

～ 28

27

200 ◆ D

201 ◆ D － 4 17

災害公営住宅
移転促進事業
(内郷)

内郷地区 市

直接 完了 60,692

市 直接 完了 9,856

完了 68,250

完了 20,122

26 ～ 27

～ 27－ 2 26

1

－

～ 27

消防水利整備
事業（末続）

末続地区

市

26

災害公営住宅
駐車場整備事
業(内郷)

内郷地区 市 市

災害公営住宅
駐車場整備事
業（小名浜）

直接

市1 －

－ 4 － 17 －

4 － 7

197 ◆ D － 23

1－
小名浜地
区

市

直接

198 ◆ D －

－ 2 市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25
26

27 213,365 207,081 -
27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・整備工事発注。29年3月
終了予定。

28 0 6,284 事業完了

29
30
31
32

累計 213,365 0 207,081 6,284
23
24
25
26
27 12,410 0 - 27年度交付額分：28年度変更契約予定

28 12,410 - 28年6月契約（D-22-1公園整備事業業務変更契約と合算）

29 0 30年３月公園整備事業業務変更契約(期間延長)

30 ▲ 2,834 2,834 31年３月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。

31
32

累計 12,410 0 9,576 2,834
23
24
25
26
27 3,540 2,803 737 27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。

28
29
30
31
32

累計 3,540 0 2,803 737
23
24
25
26
27
28
29 1,407
30 301,105 1,218 上記計16団地にて入居中

31
32

累計 0 302,512 1,218 0
23
24
25
26
27
28
29 16,701
30 28,723 16,416
31
32

累計 0 45,424 16,416 0

30 ～ 31209 ◆ D － 20 － 2 － 10

津波避難時の
自動車避難対
策推進事業

沿岸部全
域

市 市 直接 継続 56,781

～

202 ◆ D － 15 － 2 －

完了 4,425 27

市 直接 完了 15,513 27

27

市 直接 完了 266,707 27

市 直接

203

常磐地区
（泉）もえ
ぎ台

市

◆ D －

204 ◆ D － 14 － 2 － 2

造成宅地滑動
崩落対策施設
用地取得事業

22 － ～ 30市豊間地区

～ 28

1 － 1

豊間地区津波
防災公園案内
板整備事業

2

小名浜港背後
地津波復興拠
点回遊性促進
施設整備事業

小名浜地
区

市

30 ～ 32208 D － 5 － 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

市内全域 市 市 直接 継続 1,199,346



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 13,551 0
26
27
28
29
30 13,551 No130から、効果促進No233に移行

31
32

累計 0 13,551 13,551 0
23 160,000 0 0 0
24 5,232,397 0 1,078,244 0
25 10,027,101 0 7,663,156 0
26 4,989,642 0 5,329,999 53,648
27 6,038,070 0 2,846,758 676,836
28 0 ▲ 364,556 2,692,285 204,706
29 0 108,500 1,792,509 824,081
30 0 ▲ 88,070 1,278,958 541,513
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

34,728,366 26,447,210 ▲ 344,126 22,681,909 2,300,784
23 722,641 0 158,063 0
24 19,934,452 0 8,188,516 889,338
25 28,698,539 0 32,594,521 506,151
26 24,618,407 0 19,589,841 545,512
27 20,336,103 0 10,249,441 9,009,037
28 833,644 0 7,908,838 ▲ 34,036
29 0 0 2,837,075 91,484
30 0 0 ▲ 37,969 1,512,739
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

119,368,827 95,143,786 0 81,488,326 12,520,225
23 882,641 0 158,063 0
24 25,166,849 0 9,266,760 889,338
25 38,725,640 0 40,257,677 506,151
26 29,608,049 0 24,919,840 599,160
27 26,374,173 0 13,096,199 9,685,873
28 833,644 ▲ 364,556 10,601,123 170,670
29 0 108,500 4,629,584 915,565
30 0 ▲ 88,070 1,240,989 2,054,252
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0

154,097,193 121,590,996 ▲ 344,126 104,170,235 14,821,009

24 ～ 26

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

210 ◆ D － 4 － 14 － 1

災害公営住宅
整備事業
（小名浜）

小名浜地
区

県 県 直接 完了 16,939

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 42,252 3,580 -
25 132,391 58,062 - 25年度　補助実績195件（新築・建替）。

26 0 45,005 - 26年度、補助実績156件（新築・建替）。

27 26,980 28,574 - 27年度　補助実績95件（新設・建替）。

28 0 23,763 - 28年度　補助実績81件（新設・建替）。

29 45,634 33,730 - 29年度　補助実績116件（新設・建替）。

30 16,648 29,453 30年度　補助事績98件（新設・建替）。

31
累計 263,905 0 222,167 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 42,252 0 3,580 0
25 132,391 0 58,062 0
26 0 0 45,005 0
27 26,980 0 28,574 0
28 0 0 23,763 0
29 45,634 0 33,730 0
30 16,648 0 29,453 0
31 0 0 0 0

477,633 263,905 0 222,167 0
23 0 0 0 0
24 42,252 0 3,580 0
25 132,391 0 58,062 0
26 0 0 45,005 0
27 26,980 0 28,574 0
28 0 0 23,763 0
29 45,634 0 33,730 0
30 16,648 0 29,453 0
31 0 0 0 0

477,633 263,905 0 222,167 0

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

31

合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

都道県
交付分

いわき市

直接 継続

24年12月、事業開始。24年補助実績12件（新築・建替）。

全体
事業
期間

477,633 24 ～

環境省

1－ 市 市
低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

市全域E － 1

（様式２E）

事業番号

省庁名

127

各年度
別合計

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


